

Bilag 2 Periodisering af budget 2024-2035 - første anlægsoversigt 2024

Bilaget indeholder fordelingen af indtægts- og udgiftsbudgetter i Teknik- og Miljøudvalgets anlægssortefølge for 2024 og frem til 2035 samt konsekvenserne for det samlede anlægsbudget.

Tabellerne nedenfor viser anlægsbudgettets periodisering. Budgetterne er periodiseret ud fra forvaltningens aktuelle forventninger til den tidsmæssige fordeling af anlægsudgifterne på udvalgets anlægsprojekter. Indtægter på anlægsprojekter dækker over flere forskellige former for indtægter, bl.a. støtte fra fonde eller tilskud f.eks. fra staten eller andre kommuner. Forvaltningen søger Borgerrepræsentationen om tilladelse til at modtage indtægter (indtægtsbevillinger), og der afrapporteres selvstændigt på disse. Tabellerne nedenfor indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Teknik- og Miljøudvalgets anlægssortefølge. Der indgår ligeledes alle ibrugtagne projekter, som afventer aflæggelse af anlægsregnskaber.

Tabel 1. Periodisering af anlægsbudgetter 2024-2035

Beløb i 1.000 kr. (2024-pl)	Korrigeret budget 2024		Ændringer i anden anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Byfornyelse, anlæg	173.211	-12.508	35.939	-1.789	209.150	-14.296	264.366	0	2.275.161	-373.269	2.748.677	-387.566
Ordinær anlæg	722.290	-32.782	-36.990	-825	685.300	-33.607	857.147	-16.567	3.553.777	-117.580	5.096.224	-167.753
<i>Underlagt anlægsmåltal</i>	<i>895.501</i>	<i>-45.290</i>	<i>-1.051</i>	<i>-2.613</i>	<i>894.450</i>	<i>-47.903</i>	<i>1.121.513</i>	<i>-16.567</i>	<i>5.828.938</i>	<i>-490.849</i>	<i>7.844.901</i>	<i>-555.319</i>
Klima anlæg	94.836	0	19.790	-250	114.625	-250	203.848	-250	1.155.103	1.141	1.473.576	641
Takstfinansieret anlæg	96.948	0	-14.478	0	82.470	0	26.363	0	31.656	-1.361	140.489	-1.361
Hovedtotal	1.087.284	-45.290	4.262	-2.863	1.091.545	-48.153	1.351.732	-16.817	7.015.696	-491.069	9.458.965	-556.039

Note: Afvigelser skyldes afrundinger

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *		Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
Beløb i 1.000 kr. (2024-pl)		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Nr.	Total	1.087.284	-45.290	4.262	-2.863	1.091.545	-48.153	1.351.732	-16.817	7.015.696	-491.069	9.458.965	-556.039
1	Byfornyelse, anlæg	173.211	-12.508	35.939	-1.789	209.150	-14.296	264.366	0	2.275.161	-373.269	2.748.677	-387.566
2	Ahlefeldtsgade 23-25	0	0	3.517	0	3.517	0	0	0	0	0	3.517	0
3	Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	0	-22	0
4	Backersvej 19 / Messinavej / Marengovej	0	0	0	0	0	0	20.300	0	0	0	20.300	0
5	Bavnehøj Skole, kunst (OMF)	62	-60	-60	0	2	-60	0	0	-80	60	-78	0
6	Birkedommervej 85-93	2.581	-977	645	-789	3.226	-1.766	645	0	-645	-1	3.226	-1.767
7	BK 0398 Puggaardsgade	0	0	50	0	50	0	0	0	-791	0	-741	0
8	BK 0477 Østbanegade	0	0	0	0	0	0	0	0	-726	-1.243	-726	-1.243
9	BK 0499 Nyrnberggade	150	0	0	0	150	0	0	0	-1.496	2.284	-1.346	2.284
10	BK 0607 Mølle Alle	0	0	0	0	0	0	0	0	-491	0	-491	0
11	BK 0609 Gl. Ladegård	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.254	-2.176	-3.254	-2.176
12	BK 0645 Klimakarréen	0	0	-6	0	-6	0	0	0	0	0	-6	0
13	BK 0732 Bartolinsgade	5.521	0	1.179	0	6.700	0	100	0	134	25	6.934	25
14	BK 0771 Boyesgade	0	0	0	0	0	0	0	0	-134	-2.245	-134	-2.245
15	BK 1190 Livjægersgade	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59	0
16	BK 1218 Bredahlsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	293	0	293	0
17	BK 1438 Nattergalen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	842	-1.377	842
18	BK 1441 Verdisvej	0	0	0	-200	0	-200	0	0	1.302	-542	1.302	-742
19	BK 1529 Glinkasvej	0	0	404	-350	404	-350	0	0	564	-836	967	-1.186
20	BK 1531 Beethovensvej	628	56	-628	-56	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Boligkommissionens virke Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale	250	0	250	0	500	0	500	0	1.991	60	2.991	60
22	helhedsplaner Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret	0	0	0	0	0	0	0	0	15.587	0	15.587	0
23	opfølgning KEOB	143	0	0	0	143	0	142	0	0	0	285	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
24 BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkilddev/Mågev	0	0	0	0	0	0	21.381	0	0	0	21.381	0
25 Byfornylsesrammen (rådighedsbeløb)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.658.438	-364.119	1.658.438	-364.119
26 Bygningsfornyelse Fredens Ark	2.370	0	0	0	2.370	0	0	0	-83	0	2.287	0
27 Degnestavnen, legeplads skybrud (OMF)	0	0	993	0	993	0	0	0	0	0	993	0
28 Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	400	0	0	0	400	0	0	0	3.891	170	4.291	170
29 Enghaveparken	0	0	0	0	0	0	0	0	-278	0	-278	0
30 Enghavevej 13- 29	0	0	0	0	0	0	4.401	0	0	0	4.401	0
31 Englandsparcken, løft	6.000	0	150	0	6.150	0	0	0	-1	0	6.149	0
32 Filsofvænget / Frederiksborgvej 131	8.192	-3.101	2.048	0	10.240	-3.101	0	0	0	1.334	10.240	-1.767
33 Finlandsgade/Norgesgade/Hollænderdybet	9.943	0	2.486	0	12.429	0	0	0	0	0	12.429	0
34 Folehavekvarteret, byrum OMF	4.260	0	0	0	4.260	0	30	0	57	0	4.347	0
35 Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	0	0	-1.790	0	-1.790	0	0	0	-14.244	135	-16.035	135
36 Frederiksborgvej, trafikalt forbed OMF	0	0	6	0	6	0	0	0	-6	0	0	0
37 Frederikssundsvej 108	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	11	-25	11
38 Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR bidrag)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-10	1.000	-10
39 Gammel Jernbanevej 4-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837	0	837
40 Gammel Kalkbrænderi Vej 56	550	0	137	0	687	0	0	0	0	0	687	0
41 Grønningen (OMF)	1.349	0	-2.574	0	-1.225	0	0	0	0	0	-1.225	0
42 Gårdhaver, projektudvikling 2021 - H	900	0	900	0	1.800	0	0	0	-440	0	1.360	0
43 Gårdhaver, projektudvikling 2022	1.100	0	-600	0	500	0	500	0	600	0	1.600	0
44 Holmbladsgade 10 / Nordlandsgade 9-9A mv	7.200	0	1.800	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0
45 Højdevej 14	0	0	0	0	0	0	959	0	0	0	959	0
46 Højdevej 5-7	0	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0	3.100	0
47 J.E. Ohlsensgade 3-5	1.748	0	-1.748	0	0	0	2.185	0	0	0	2.185	0
48 Jernbane Allé/ Jyllingevej/Kaløvej/Høgholtvej	15.419	0	4.305	0	19.724	0	0	0	0	0	19.724	0
49 Johan Kellers Vej 24-50, 33-63	0	0	0	0	0	0	19.582	0	0	0	19.582	0
50 Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A	0	-303	0	0	0	-303	0	0	392	106	392	-197

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Beløb i 1.000 kr. (2024-pl)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
51 Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	455	-2.300	5	0	460	-2.300	0	0	0	0	460	-2.300
52 Klimakarre-gårdhave	1.200	0	-120	0	1.080	0	0	0	-2.099	0	-1.019	0
53 Kornblomstvej, aktivitetspark	0	0	0	0	0	0	0	0	-831	-683	-831	-683
54 Kulbaneparken (OMF)	0	0	0	0	0	0	0	0	-118	0	-118	0
55 Kulbaneparken, kunstlandskab	0	0	0	0	0	0	0	0	854	1.146	854	1.146
56 Lemnosvej 2 / Kastрупvej 85 - 87	0	0	0	0	0	0	3.825	0	0	0	3.825	0
57 Lille Strandstræde 18	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	0	-9	0
58 Mozartsvej 18-20 / Straussvej 19-29	6.500	0	1.625	0	8.125	0	0	0	0	0	8.125	0
59 Nansensgade 75-75A	1.901	0	475	0	2.376	0	0	0	0	0	2.376	0
60 Nærumg/Sandbjergg/Høsterkøbg/Lundtofteg	6.613	0	1.653	0	8.266	0	0	0	0	0	8.266	0
61 Nørrebrogade 12-14/Ranvsborggade 6-8	0	0	0	0	0	0	0	0	30.587	0	30.587	0
62 Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	3.398	0	849	0	4.247	0	849	0	-849	0	4.247	0
63 Områdefornyelse Aldersrogade	11.859	0	90	0	11.949	0	17.818	0	23.769	-75	53.536	-75
64 Områdefornyelse Bispeparken	11.201	-75	-75	75	11.126	0	21.487	0	12.017	-75	44.629	-75
65 Områdefornyelse Christiania	7.880	0	-265	0	7.615	0	2.680	0	-3	0	10.292	0
66 Områdefornyelse Indre Nørrebro (Rantzausgade og Blågårdsgade)	0	0	0	0	0	0	0	0	-165	-9.538	-165	-9.538
67 Områdefornyelse Kulbanetorvet	0	0	0	0	0	0	0	0	-72	81	-72	81
68 Områdefornyelse Nordvest	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	401	0
69 Områdefornyelse Sundby	2.293	-5.748	407	-2	2.700	-5.750	0	0	-3	2	2.697	-5.748
70 Opsamlingskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	14.989	5.020	14.989	5.020
71 Overgaden oven Vandet 34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
72 Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	3.834	0	-1.362	0	2.471	0	1.232	0	2.966	0	6.669	0
73 Prøvestens Allé 7	0	0	0	0	0	0	751	0	0	0	751	0
74 Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	3.500	0	-1.806	0	1.694	0	0	0	0	0	1.694	0
75 Rentemestervej 94	0	0	0	0	0	0	0	0	-205	101	-205	101
76 Rentemestervej industrikv udv.pl (OMF)	0	0	348	0	348	0	0	0	-348	0	0	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
77 Rodosvej 7A-E	0	0	0	0	0	0	3.900	0	0	0	3.900	0
78 Rørholmsgade 2 A-B / Sølvgade 85 A-B	0	0	0	0	0	0	4.651	0	0	0	4.651	0
79 Scharlingsv/VigerslevAl/JohanKrohns V mf	0	0	0	0	0	0	21.870	0	0	0	21.870	0
80 Sigynsgade og Krakas Plads (OMF)	900	0	160	0	1.060	0	3.538	0	438	0	5.036	0
81 Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud	0	0	0	0	0	0	0	0	948	-474	948	-474
82 Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	813	0	29	0	842	0	0	0	-2.487	-2.033	-1.645	-2.033
83 Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	2.250	0	-30	0	2.220	0	1.928	0	3.225	-1.000	7.373	-1.000
84 Smedetofte (OMF)	0	0	6	0	6	0	0	0	-6	0	0	0
85 Solitudevej 5	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0
86 Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7	4.610	0	0	0	4.610	0	1.152	0	0	0	5.762	0
87 Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6	4.010	0	1.003	0	5.013	0	0	0	0	0	5.013	0
88 Støjpuljen	5.000	0	-1.600	0	3.400	0	0	0	15.290	0	18.690	0
89 Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022	0	0	2.080	0	2.080	0	3.800	0	7.435	0	13.315	0
90 Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023	0	0	6.950	0	6.950	0	6.350	0	15	0	13.315	0
91 Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400	0	13.400	0
92 Sundby Kirkegård, omdannelse	875	0	375	0	1.250	0	120	0	674	0	2.044	0
93 Sundbyøster Plads, løft	0	0	22	0	22	0	0	0	-1.486	0	-1.464	0
94 TM19 Boligsoc. Helhedsplaner	1.461	0	2.856	0	4.317	0	3.212	0	-1.230	0	6.298	0
95 Toilet-puljen 2019	5.000	0	1.852	0	6.852	0	5.800	0	26.039	0	38.691	0
96 Tomgårdsvej 70-110	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	1	-3	1
97 Tomsgårdsvej 83-105	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-581	-4	-581
98 Trafikplan Indre Nørrebro, eval. (OMF) H	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14	0
99 Valby Langgade 194-210 / Vigerslevvej 29 mfl.	0	0	0	0	0	0	0	0	22.449	0	22.449	0
100 Valby sikker skolevej foranalyse (OMF)	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	0	-13	0
101 Vibevej, byrum	918	0	-900	0	18	0	18	0	-45	0	-9	0
102 Vigerslevvej 310-344	6.841	0	1.635	0	8.476	0	0	0	75	0	8.551	0
103 Vigerslevvej og parkindgange, OMF	0	0	0	0	0	0	0	0	-347	0	-347	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
104 Vævergade (OMF)	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0
105 Wagnersvej 18 / Offenbachsvej 2-20 mfl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206	0	-206
106 Øresundsvej 22-24 / Kirkegårdsvej 1-5 &	3.434	0	858	0	4.292	0	0	0	0	0	4.292	0
107 Øster Farimagsgade 26	0	0	0	0	0	0	0	0	1.955	0	1.955	0
108 Øster Søgade 104	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0
109 Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	16.966	0	4.440	0	21.406	0	0	0	-199	0	21.207	0
110 Østrigsgd/Polensgd/Lergravsv/Albaniensgd	13.101	0	3.275	0	16.376	0	0	0	-1	0	16.376	0
111 BECON	50	0	0	0	50	0	56	0	0	0	106	0
112 Filipsparken	3.018	0	342	0	3.360	0	230	0	48	0	3.638	0
113 Bavnehøj Alle (OMF)	450	0	0	0	450	0	1.350	0	0	0	1.800	0
114 Sommerstedgade 6-8	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
115 Lersø Pakrallé 35	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
116 Fælledvej 18 m.fl. (solgte boliger)	0	0	0	0	0	0	0	0	16.775	0	16.775	0
117 Fælledvej 18 m.fl. (udlejede boliger)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	0	4.100	0
118 Sølvgade 34-34D	0	0	0	0	0	0	0	0	4.125	0	4.125	0
119 Nørrebrogade 197 m.fl.	2.480	0	620	0	3.100	0	0	0	0	0	3.100	0
120 På Bjerget 5-17 m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	31.350	0	31.350	0
121 Mysundegade 5-17 (solgte boliger)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0
122 Mysundegade 5-17 (udlejede boliger)	0	0	0	0	0	0	0	0	866	0	866	0
123 Asger Rygs Gade 2 m.fl.	5.700	0	1.425	0	7.125	0	0	0	0	0	7.125	0
124 Bjelkes Allé 9-9A	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	2.300	0
125 Sølvgade 105 m.fl. (solgte boliger)	0	0	0	0	0	0	2.351	0	-1	0	2.350	0
126 Sølvgade 105 m.fl. (udlejede boliger)	0	0	0	0	0	0	1.400	0	-1	0	1.399	0
127 Tagensvej 58-68 m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	9.906	0	9.906	0
128 Ålandsgade 19-41 m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	16.917	0	16.917	0
129 Dronningensgade 59-61 m.fl.	7.600	0	1.900	0	9.500	0	0	0	0	0	9.500	0
130 Elmelundvej 19-25 m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	5.412	0	5.412	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
131 Thoravej 17	0	0	0	0	0	0	0	0	491	0	491	0
132 Ægirsgade 42 m.fl.	0	0	0	0	0	0	1.638	0	0	0	1.638	0
133 Birkegade 9-9A	1.000	0	250	0	1.250	0	0	0	0	0	1.250	0
134 Dybensgade 3-5	1.584	0	396	0	1.980	0	0	0	0	0	1.980	0
135 Stilledal 18-24	1.437	0	359	0	1.796	0	0	0	0	0	1.796	0
136 Haraldsgade 19-51	0	0	0	0	0	0	0	0	16.304	0	16.304	0
137 Roskildevej 150-152 m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	14.551	0	14.551	0
138 BK212 Willemoesgade, byggetilladelse	100	0	0	0	100	0	0	0	-1	0	99	0
139 Bispebjerg Torv (OMF)	2.000	0	-200	0	1.800	0	1.500	0	13.161	0	16.461	0
140 Områdefornyelse Hørgården	2.500	0	2.000	0	4.500	0	6.000	0	48.530	0	59.030	0
141 Områdefornyelse Lundtoftegade	4.106	0	267	-467	4.373	-467	9.627	0	43.879	467	57.879	0
142 Sigurdsgade (OMF)	978	0	-94	0	885	0	694	0	5.945	0	7.524	0
143 Områdefornyelse Folehaven	90	0	460	0	550	0	0	0	305	-115	855	-115
144 Områdefornyelse Bavnehøj	11.900	0	-810	0	11.089	0	394	0	-300	0	11.183	0
145 Vølundsgade 25 - 27	0	0	0	0	0	0	0	0	3.623	0	3.623	0
146 Nyhavn 31	0	0	0	0	0	0	2.751	0	0	0	2.751	0
147 Ravnsborggade 13-15	0	0	0	0	0	0	0	0	3.225	0	3.225	0
148 Thomas Laubs Gade 16-26	0	0	0	0	0	0	5.900	0	0	0	5.900	0
149 Holmbladsgade 102-108 m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	23.388	0	23.388	0
150 Valby Langgade 182-184 A	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0
151 Ørnevej 24	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
152 Vigerslevvej 290	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0
153 Polensgade 19-23	0	0	0	0	0	0	1.532	0	0	0	1.532	0
154 Vordingborggade 89-95 m.fl.	0	0	0	0	0	0	11.200	0	0	0	11.200	0
155 Lyshøj Allé 18-20 m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	21.376	0	21.376	0
156 Fredericiagade 33-33A m.fl.	0	0	0	0	0	0	1.125	0	0	0	1.125	0
157 Sølvgade 97	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023	0	1.023	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
158 Rodosvej 61	0	0	0	0	0	0	733	0	0	0	733	0
159 Overbooking, Byfornyelse, anlæg	-67.372	0	-7.718	0	-75.090	0	0	0	75.090	0	0	0
160 Boligsocial helhedsplan VVSS - 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	0	5.100	0
161 Faksegade 8 - 8 A*	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200	0	12.200	0
162 Gunløgsgade 2 - 18 m.fl.*	0	0	0	0	0	0	0	0	24.608	0	24.608	0
163 Boyesgade 13 / Brorsonsgade 10*	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0	2.100	0
164 Rentemestervej 20 (solgte boliger)*	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	760	0
165 Rentemestervej 20 (udlejede boliger)*	0	0	0	0	0	0	0	0	664	0	664	0
166 Slotsfogedvej 1 - 3 m.fl.*	0	0	0	0	0	0	15.707	0	1	0	15.708	0
167 Halmtorvet 7 m.fl.*	0	0	0	0	0	0	0	0	2.851	0	2.851	0
168 Drejøgade 13 - 15 m.fl.*	0	0	0	0	0	0	0	0	11.099	0	11.099	0
169 Ny Carlsberg Vej 6*	0	0	0	0	0	0	1.250	0	1	0	1.251	0
170 Kurlandsgade 20 - 28*	0	0	0	0	0	0	0	0	15.900	0	15.900	0
171 Blågårdsgade 29 - 29 A - E*	0	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	8.400	0
172 Holbergsgade 7 - 7 A*	0	0	0	0	0	0	0	0	1.376	0	1.376	0
173 Tingvej 14 - 14 A - B*	0	0	0	0	0	0	846	0	1	0	847	0
174 Ryesgade 61 / Trepksgade 2*	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0
175 Nørrebrogade 168 - 168 A*	0	0	0	0	0	0	2.375	0	1	0	2.376	0
176 Lersøparken (OMF) *	0	0	444	0	444	0	1.000	0	2.290	0	3.734	0
177 Klima anlæg	94.836	0	19.790	-250	114.625	-250	203.848	-250	1.155.103	1.141	1.473.576	641
178 AM10 Elbagade/Filipsparken	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	157	0
179 AM11 Grækenlandsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	228	0
180 AM12A Greisvej vest	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96	0
181 AM12B Greisvej øst	0	0	0	0	0	0	0	0	395	0	395	0
182 AM14 Hedegaardsvej og Jorisvej	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	215	0
183 AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvickly	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	215	0
184 AM16 Oxford Have og Store Krog	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	235	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
185 AM17 Gyldenlakvej m.fl	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	93	0
186 AM18 Sundbyvestervej	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	157	0
187 AM19A Røde Mellemvej	0	0	0	0	0	0	0	0	427	0	427	0
188 AM19A Røde Mellemvej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	267	0
189 AM19B Bygrænsen	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	228	0
190 AM1A Amagerbanen mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140	0
191 AM2 Prags Boulevard	0	0	0	0	0	0	0	0	738	0	738	0
192 AM20A Vejlands Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	68	0
193 AM22 Peder Lykkes Vej	176	0	-176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 AM23 Thyge Krabbesvej	-456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 AM24 Skipper Clements Allé	-223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 AM25 Sæterdalsparken	-156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197 AM26 Tingvej/Skotlands Plads	78	0	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198 AM27 Brydes Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	251	0	251	0
199 AM28 Kornblomstvej	33	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 AM3 Lergravsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	735	0	735	0
201 AM30 Brigadevej	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	123	0
202 AM32 Kongedybet	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	165	0
203 AM33 Frankrigsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	243	0
204 AM34 Ålandsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	0
205 AM35 Amager Boulevard m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	199	0
206 AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	232	0
207 AM37 Sturlasgade	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	79	0
208 AM38 Weidekampsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	187	0
209 AM39 Vermlandsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330	0
210 AM4 Strandlodsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	625	0	625	0
211 AM41 Sundby Kirkegård	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
212 AM45 Njalsgade	0	0	0	0	0	0	600	0	-562	0	38	0
213 AM46 Krimsvejområdet	0	0	0	0	0	0	0	0	665	0	665	0
214 AM49 Floridavej	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	91	0
215 AM5 Backersvej	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	163	0
216 AM6 Øresundsvej	0	0	0	0	0	0	600	0	-467	0	133	0
217 AM7 Messinavej	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	153	0
218 AM8A Engvej nord	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	125	0
219 AM8B Engvej midt	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	264	0
220 AM9 Italiensvej	0	0	0	0	0	0	0	0	556	0	556	0
221 Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	970	0	-30	0	940	0	1.000	0	6.870	0	8.810	0
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard (Skybrudssikring)	0	0	0	0	0	0	0	0	6.910	0	6.910	0
223 Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224 Amagerbrogade, HOFOR prj.	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225 Banearealet BIR8.1 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	2.319	0	2.319	0
226 BIR1.1 Svanemøllens Kaserne	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0
227 BIR1.2 Svanemøllen Kaserne Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	679	0	679	0
228 BIR10.2 Fruebjergvej	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	106	0
229 BIR10.3 Lundehus Skole	380	0	-380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 BIR11.3 Ryparken Idrætsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33	0
231 BIR11.4 Ryparken Øst	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0
232 BIR11.5 Rebekkevej	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	113	0
233 BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg	0	0	0	0	0	0	417	0	-177	-73	240	-73
234 BIR13.1 Brønshøj Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	594	0	594	0
235 BIR13.2 Nordfeldvej	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0
236 BIR13.3 Brønshøj Gadekær	0	0	0	0	0	0	0	0	323	0	323	0
237 BIR14.1 Præstegårds Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	107	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
238 BIR14.2 Brønshøj Kirkevej	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210	0
239 BIR14.3 Kirkemosen	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	153	0
240 BIR14.4 Pilesvinget	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	67	0
241 BIR15.1 Svenskelejeren	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	199	0
242 BIR15.2 Brønshøjparken	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
243 BIR16.1 Hyrdevangen	0	0	0	0	0	0	0	0	469	0	469	0
244 BIR16.2 Enemærket	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64	0
245 BIR16.3 Utterslev Torv	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0
246 BIR16.4 Ørevadsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61	0
247 BIR16.5 Mosesvinget	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0
248 BIR18.3 Rådvalsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0
249 BIR18.4 Engblommevej	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0
250 BIR18.5 Grønnemose Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	107	0
251 BIR19.1 & 19.2 & 19.5 Emdrupparken	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0
252 BIR19.4 Kantorparken	0	0	0	0	0	0	295	0	-238	0	57	0
253 BIR2.2 Strandvejen	0	0	0	0	0	0	310	0	-213	0	97	0
254 BIR2.3 Vestagervej	0	0	0	0	0	0	0	0	701	0	701	0
255 BIR20.2 Søborghusrenden m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	561	0	561	0
256 BIR20.3 Emdrup Sø	0	0	0	0	0	0	607	0	-571	0	36	0
257 BIR23 Rensning regnvand Bispebjerg	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208	0
258 BIR24N Mimersparken	0	0	15	0	15	0	0	0	2.086	0	2.101	0
259 BIR3.1 Vesterled	0	0	0	0	0	0	0	0	374	0	374	0
260 BIR4.1 Bellahøjvej	0	0	0	0	0	0	0	0	669	0	669	0
261 BIR5.1 Borups Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	740	0
262 BIR5.2 Cirkuspladsen Bellahøj	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	167	0
263 BIR5.6 Rentemestervej	0	0	0	0	0	0	0	0	1.253	0	1.253	0
264 BIR5.7 Dortheavej	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0	298	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
265 BIR5.8 Lygten	0	0	0	0	0	0	0	0	534	0	534	0
266 BIR7.10 & 18.1 Bispebjerg Parkallé	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0
267 BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundehus Kirke	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	215	0
268 BIR7.5 Bispebjerg Bakke	55	0	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 BIR7.5 Bispebjerg Bakke	-55	0	55	0	0	0	0	0	6.650	0	6.650	0
270 BIR7.8 Tuborgvej	108	0	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271 BIR7.9 Pernillevej	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	139	0
272 BIR9.1 Meteorologisk Institut	0	0	0	0	0	0	0	0	-32	0	-32	0
273 BIR9.2 Borgervænget	-103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274 Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	4.551	0	-1.851	0	2.700	0	8.724	0	10.020	0	21.444	0
275 Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud	9.381	0	-1.881	0	7.500	0	16.201	0	28.994	0	52.695	0
276 Bispeparken	15.312	0	874	0	16.186	0	0	0	2.920	103	19.106	103
277 Blegdamsvej Nord, HOFOR	0	0	0	0	0	0	0	0	32.252	0	32.252	0
278 Blegdamsvej Syd, HOFOR	0	0	0	0	0	0	0	0	16.056	0	16.056	0
279 Bramslykkevej KV25 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
280 Carl Jakobsens Vej	0	0	0	0	0	0	0	0	-37	-319	-37	-319
281 Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)	0	0	0	0	0	0	0	0	-350	0	-350	0
282 Christianhavns Torv og Torvegade AM48 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	53	0
283 De Indre Søer	0	0	0	0	0	0	0	0	16.929	0	16.929	0
284 Fredens Park	0	0	0	0	0	0	0	0	9.720	0	9.720	0
285 Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39	184	0	22	0	206	0	783	0	4.606	0	5.595	0
286 Gothersgade	0	0	0	0	0	0	0	0	3.034	0	3.034	0
287 Grækendlandskvarteret, HOFOR	0	0	0	0	0	0	0	0	14.827	0	14.827	0
288 Grøndalsparken	1.858	0	-58	0	1.800	0	3.150	0	50.979	0	55.928	0
289 Gårdstedet, skybrudsprojekt KV32	-232	0	232	0	0	0	0	0	12.383	0	12.383	0
290 Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	2.478	0	3.798	0	6.276	0	16.487	0	55.779	0	78.542	0
291 Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	21	0	-1	0	20	0	0	0	4.630	376	4.650	376

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
292 Husumvænge (Harrestrup Å)	20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293 Hyttehusvej,R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssikring)	0	0	0	0	0	0	0	0	12.406	0	12.406	0
294 IB1 H.C. Andersens Boulevard	0	0	0	0	0	0	0	0	1.419	0	1.419	0
295 IB16 Kastelsgraven, regn	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	184	0
296 Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	2.064	0	-464	0	1.600	0	1.350	0	46.272	0	49.222	0
297 Johan Sempes Gade AM47 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	58	0
298 Kagsmosen, skybrudssikring	12.215	0	-640	0	11.575	0	5.660	0	1.738	0	18.973	0
299 Karens Minde	0	0	110	0	110	0	0	0	5.199	288	5.310	288
300 Kastelsgraven	0	0	0	0	0	0	0	0	41.650	0	41.650	0
301 Kildevældssøen	-38	0	38	0	0	0	0	0	15.097	0	15.097	0
302 Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A	3.834	0	-2.236	0	1.598	0	6.072	0	35.488	0	43.158	0
303 Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	882	0	-782	0	100	0	4.200	0	8.048	0	12.348	0
304 KV1 Korsager Allé(øvre og nedre del)	0	0	0	0	0	0	0	0	579	0	579	0
305 KV10 Husumvej	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	343	0
306 KV13 Skjulhøj Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	163	0
307 KV16 Jyllingevej	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012	0	1.012	0
308 KV17 Herlufsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.638	0	-2.638	0
309 KV18 Lyngholmvej	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	720	0
310 KV19 Vanløse Byvej	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	381	0
311 KV2 Bystævnet	0	0	0	0	0	0	990	0	-858	0	132	0
312 KV20 Damhusengen	0	0	0	0	0	0	0	0	389	0	389	0
313 KV21 Hanstholmvej	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	243	0
314 KV22 Lønstrupvej	0	0	0	0	0	0	727	0	-113	0	614	0
315 KV23 Damhussøen	0	0	0	0	0	0	0	0	897	0	897	0
316 KV26A Vigerslevparken nord	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0	326	0
317 KV27 Nakskovvej	0	0	0	0	0	0	0	0	359	0	359	0
318 KV3 Grønt område bag Korsager skole	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	310	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
319 KV30 Lykkebovej	141	0	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 KV31 Heldbovej	-121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321 KV32 Gårdstedet	232	0	-232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322 KV34 Retortvej	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	223	0
323 KV35 Vigerslevvej	300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324 KV37 Kirsebærhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	488	0	488	0
325 KV39 Gl. Køge Landevej	311	0	-311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326 KV41 Borrebuvej	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	212	0
327 KV42 Slotsherrensvej Øst	0	0	0	0	0	0	0	0	618	0	618	0
328 KV45 Bangsbovej	0	0	0	0	0	0	0	0	346	0	346	0
329 KV46 Bangsbo Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	212	0
330 KV47 Katrinedalsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	1.024	0	1.024	0
331 KV48 Vanløse St.	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	161	0
332 KV49 Vanløse Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275	0
333 KV4A Husum Vænge (øvre del)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241	0	1.241	0
334 KV5 Husumparken	0	0	0	0	0	0	0	0	1.301	0	1.301	0
335 KV50 Ådalsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	248	0
336 KV52 Godthåbsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0	646	0
337 KV55 Vigerslevvej nord	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	131	0
338 KV56 Blankavej	-79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339 KV57 Gåsebækvej	286	0	-286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 KV58 JPE Hartmanns Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
341 KV59 Valby Langgade	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0
342 KV6 Skybrudsvej mod Husumparken	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	202	0
343 KV60 Vigerslev Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	487	0	487	0
344 KV60 Vigerslev Allé 2	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	107	0
345 KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
346 KV62 Grønt område ved Panumsvej	-44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347 KV63 Danshøjvej	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	0
348 KV66 Strindbergsvej	138	0	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349 KV67 Område bag Ottiliavej	0	0	0	0	0	0	100	0	387	0	487	0
350 KV69 Vestre Kirkegård	528	0	-528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351 KV7 Frederikssundsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	281	0	281	0
352 KV70 Sjælør Boulevard	0	0	0	0	0	0	0	0	548	0	548	0
353 KV71 Ellebjergvej	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	223	0
354 KV73 Thomas Koppels Allé	-82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	415	0	415	0
356 KV75 Enghave Brygge	0	0	0	0	0	0	0	0	512	0	512	0
357 KV76 Enghavevej	0	0	0	0	0	0	0	0	395	0	395	0
358 KV77 P. Knudsens Gade	0	0	0	0	0	0	0	0	519	0	519	0
359 KV79 Sydhavnsgade	0	0	0	0	0	0	915	0	-881	0	34	0
360 KV8 Sonnerupvej	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	127	0
361 KV80 Sydhavns Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	383	0	383	0
362 KV81 Teglhølmegade	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	440	0
363 KV83 Krogbjergparken syd	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	314	0
364 KV9 Kildebrøndevej	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0
365 Lersø Parkallé BIR9.4 MP	233	0	-233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366 Lersø Parkallé Syd, skybrudssikring	2.735	0	141	0	2.876	0	101	0	908	0	3.885	0
367 Lersøparken (Skybrudssikring)	2.836	0	2.123	0	4.959	0	32.262	0	48.915	0	86.136	0
368 Lundehus Skole, skybrudsprj BIR10.3	291	0	359	0	650	0	0	0	-279	0	371	0
369 Lygten Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0
370 Lykkebovej, skybrudsprojekt KV30	-141	0	141	0	0	0	0	0	8.426	0	8.426	0
371 Mimersgade BIR8.3 MP	106	0	-106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372 Mimersgade, skybrudssikring	1.081	0	154	0	1.235	0	1.216	0	24.983	0	27.434	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035		
	Beløb i 1.000 kr. (2024-pl)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
373 Mjølnerparken BIR8.2 MP	-28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374 NO10 Amorparken	-3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375 NO11 Nørre Allé	87	0	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376 NO12 Tagensvej	-23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377 NO14 Sankt Hans Torv	21	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378 NO15 Guldbergsgade	-36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379 NO17 Sjællandsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	333	0	333	0	0
380 NO18 Guldbergs Plads	2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381 NO19 Kartoffelrækkerne	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	0	1.458	0	0
382 NO3 Ryesgade	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	342	0	0
383 NO5 Frederik V's Vej	23	0	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384 NO5 Frederik V's Vej	343	0	-64	0	278	0	255	0	2.886	0	3.420	0	0
385 NO6 Fælledparken	78	0	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386 NO6 Fælledparken	1.383	0	-270	0	1.113	0	1.020	0	12.097	0	14.230	0	0
387 NO7 Øster Allé	33	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388 NO7 Øster Allé	2.199	0	-499	0	1.700	0	1.559	0	17.406	0	20.665	0	0
389 NO8 Jagtvej	-63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390 NO9 Universitetsparken	5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391 Nørrebroparken Nord, skybrudsprojekt VEL29	-616	0	616	0	0	0	0	0	21.805	0	21.805	0	0
392 Omøgade, skybrudssikring	3.016	0	-94	0	2.922	0	15	0	171	0	3.108	0	0
393 OS11 Vennemindevej, Marthagade	47	0	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394 OS12 Hesseløgade mm	11	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395 OS14 Reersøgade	166	0	-166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 OS15 Tåsingegade	260	0	-260	0	0	0	0	0	120	0	120	0	0
397 OS17 Øv. Forsinkelsespl. Indr Østerbro	0	0	0	0	0	0	0	0	627	0	627	0	0
398 OS19 Nordre Frihavnsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	335	0	335	0	0
399 OS20 Willemoesgade mm	0	0	0	0	0	0	963	0	-824	0	139	0	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
400 OS32 Christiansmindevej	-44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401 OS38 Østerfælledtorv	0	0	0	0	0	0	0	0	558	0	558	0
402 OS4 Middelfartsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	121	0
403 OS42 Rensning Kildevældssøen	38	0	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404 OS5 Rothesgade	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43	0
405 OS6 Stockholmsgade	0	0	0	0	0	0	435	0	-10	0	425	0
406 OS7 Løgstørgade	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0
407 OS8 Brumleby	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	164	0
408 Peblinge Sø	0	0	0	0	0	0	0	0	18.935	0	18.935	0
409 Rantzsausgade	8.170	0	-3.001	0	5.169	0	0	0	0	0	5.169	0
410 Reersøgade, skybrudssikring Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	402	0	378	0	780	0	650	0	10.086	0	11.516	0
411 (Skybrudssikring)	0	0	500	0	500	0	0	0	545	0	1.045	0
412 Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	0	0	0	0	0	0	0	0	739	0	739	0
413 Roskildevej KV24 MP	0	0	0	0	0	0	297	0	798	0	1.095	0
414 Rovsinggade Vest BIR8.6 MP	-43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415 Rovsinggade Øst BIR9.5 MP	-3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416 Ryesgade, skybrudsprojekt NO3A&B	0	0	0	0	0	0	0	0	12.185	0	12.185	0
417 Rønnegade BIR9.3 MP	14	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418 Sallingvej, HOFOR	757	0	381	0	1.138	0	1.442	0	19.984	0	22.563	0
419 Sigurdsgade BIR8.5 MP	148	0	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420 Sigurdsgade, skybrudssikring	3.191	0	-266	0	2.926	0	2.297	0	20.488	0	25.711	0
421 Skellet, skybrudssikring	1.778	0	72	0	1.850	0	2.700	0	9.935	0	14.485	0
422 Skoleholdervej, grøn vej	13.732	0	-3.702	0	10.030	0	150	0	721	0	10.901	0
423 Skolen ved Sundet, HOFOR	2.580	0	-580	0	2.000	0	580	0	288	0	2.868	0
424 Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	0	0	0	0	0	0	0	0	78.956	0	78.956	0
425 Slotsherrensvej Vest KV12 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	795	0	795	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035		
	Beløb i 1.000 kr. (2024-pl)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
426 Slotsholmen, HOFOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.721	0	11.721	0
427 Sortedams Sø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.681	0	14.681	0
428 Stengade, HOFOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
429 Sti ved Nyboder Skole	-787	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430 Strandboulevarden (Skybrudssikring)	11.169	0	-3.210	0	7.959	0	15.693	0	15.566	577	39.218	577	
431 Sundholm Nord, HOFOR	-29.087	0	29.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432 Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0
433 Tagensvej Syd BIR8.4 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27	0
434 Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	0	348	0
435 Tomsgårdsvej, HOFOR	18.776	0	-52	0	18.724	0	150	0	2.874	0	21.747	0	
436 Trekronegade, skybrudsprojekt KV66	7.066	0	-766	0	6.300	0	2.470	0	18.074	0	26.845	0	
437 Tuborgvej, skybrudsprojekt BIR7.8	-108	0	108	0	0	0	0	0	6.408	0	6.408	0	
438 Tybjergvej KV15 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	370	0	
439 Veksøvej KV11 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	211	0	
440 VEL 9 Gasværksvej	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	178	0	
441 VEL1 Kødbyen	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	92	0	
442 VEL10 Istedgade	0	0	0	0	0	0	0	0	598	0	598	0	
443 VEL11 Matthæusgade	0	0	0	0	0	0	0	0	563	0	563	0	
444 VEL12 Skydebanehaven	0	0	0	0	0	0	0	0	1.216	0	1.216	0	
445 VEL13 Kingosgade-Enghavevej	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0	331	0	
446 VEL14 Vesterbro Torv	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210	0	
447 VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	167	0	
448 VEL2 Sønder Boulevard	0	0	0	0	0	0	0	0	2.996	0	2.996	0	
449 VEL23 Blågårdsgade	27	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
450 VEL24 Blågårds Plads	-25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
451 VEL27 Assistent's Kirkegård	64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
452 VEL28 Nørrebroparken syd	0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	419	0	

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
453 VEL29 Nørrebroparken nord	616	0	-616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454 VEL3 Dybølsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	417	0	417	0
455 VEL30 Jagtvej nord	0	0	0	0	0	0	0	0	621	0	621	0
456 VEL31 Nørrebrogade	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	390	0
457 VEL32 Regnvandspark i Ørstedparken	0	0	0	0	0	0	303	0	0	0	302	0
458 VEL33 Nørre Farimagsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	153	0
459 VEL34 Supplerende skybrudsveje	0	0	0	0	0	0	204	0	-36	0	168	0
460 VEL36 Ågadeparken	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	381	0
461 VEL37 Bispeengbuen	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	95	0
462 VEL38 Grøndals Å	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3	0
463 VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0
464 VEL4 Enghave Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	679	0	679	0
465 VEL40 Borups Allé Vest	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	424	0
466 VEL41 Genforeningspladsen	0	0	0	0	0	0	0	0	346	0	346	0
467 VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen	0	0	0	0	0	0	200	0	-2.468	0	-2.268	0
468 VEL6 Ny Carlsbergvej	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	207	0
469 VEL8 Tove Ditlevsens Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	-364	0	-364	0
470 Vestre Kirkegård	16.294	0	-3.994	0	12.300	0	32.000	0	-5.823	0	38.477	0
471 Vigerslevparken Midt	691	0	234	0	925	0	2.390	0	16.455	0	19.770	0
472 Vigerslevparken Syd	2.167	0	825	0	2.992	0	13.954	0	46.848	102	63.794	102
473 Vigerslevparken, 5 mindre projekter	753	0	247	0	1.000	0	3.750	0	17.045	0	21.795	0
474 Vigerslevvej, skybrudsprojekt KV35 Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	168	0	28	0	196	0	745	0	4.190	0	5.131	0
475 (Skybrudssikring) Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	1.038	0	-532	0	506	0	106	0	-1.567	87	-955	87
476 (Skybrudssikring)	771	0	-24	0	747	0	800	0	6.618	0	8.164	0
477 Østre Gasværk, skybrudsprojekt	2.477	0	623	0	3.100	0	0	0	-676	0	2.424	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
478 Peder Lykkesvej, skybrudssikring	1.367	0	128	0	1.495	0	345	0	456	0	2.296	0
479 Tingvej m.fl., skybrudssikring	1.005	0	65	0	1.070	0	1.200	0	9.224	0	11.494	0
480 Kornblomstvej, skybrudssikring	2.346	0	-41	0	2.305	0	2.540	0	38.872	0	43.717	0
481 Overbooking, Klima	-48.892	0	7.739	0	-41.153	0	0	0	41.153	0	0	0
482 Tåsingegade, skybrudssikring	462	0	-397	0	65	0	50	0	14.661	0	14.776	0
483 Hesseløgade m.fl., skybrudssikring	918	0	-468	0	450	0	450	0	17.833	0	18.733	0
484 Vennemindevej m.fl., skybrudssikring	1.398	0	-1.198	0	200	0	180	0	27.862	0	28.242	0
485 Bellahøjvej, skybrudssikring	952	0	-30	0	922	0	1.437	0	16.763	0	19.122	0
486 Tryggevældevej m.fl. Skybrudssikring	792	0	-25	0	767	0	5.333	0	195	0	6.295	0
487 Ålekistevej, skybrudssikring	900	0	-28	0	872	0	900	0	5.438	0	7.209	0
488 Kagsmosen, byggeledelse	258	0	-8	-250	250	-250	250	-250	0	0	500	-500
489 Bellahøj Camping, skybrudssikring *	857	0	-27	0	830	0	1.020	0	10.266	0	12.116	0
490 Hulgårdsvej, skybrudssikring *	568	0	-18	0	550	0	750	0	6.213	0	7.513	0
491 Grøndals Å, skybrudssikring *	516	0	-16	0	500	0	1.500	0	4.089	0	6.089	0
492 AM29 Sundholm syd	-391	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493 Ordinær anlæg	722.290	-32.782	-36.990	-825	685.300	-33.607	857.147	-16.567	3.553.777	-117.580	5.096.224	-167.753
494 Absalonsgade, genopretning (B20)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.182	0	-1.182	0
495 A-busnet 2019, fremkommelighed	289	0	-9	0	280	0	0	0	1.551	0	1.831	0
496 A-busnet, stræk. og signaler	1.032	0	-432	0	600	0	0	0	3.233	0	3.833	0
497 Adelgade, genopretning B22	14	0	0	0	14	0	0	0	578	0	592	0
498 Admiralgade, genopretning (B20)	0	0	0	0	0	0	0	0	-961	0	-961	0
499 Ahlefeldtsgade, genopretning B22	176	0	624	0	799	0	0	0	-116	0	683	0
500 Amager Blvd., genopretning B21	0	0	43	0	43	0	0	0	1.108	0	1.150	0
501 Amagerbrogade, gangtunnel GP23	668	0	-21	0	648	0	0	0	648	0	1.296	0
502 Amaliehaven, renovering af bolværk	19.030	0	-590	0	18.440	0	120	0	6.754	18	25.314	18
503 Andreas Bjørns Gade, genopretning B21	10.169	0	-266	0	9.903	0	30	0	406	0	10.339	0
504 Anlæg af Pioparken	21	0	63	0	84	0	0	0	-852	0	-768	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
505 Anlægsfinansiering af overhead 2022	-179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506 Arenakvarterets Skole, SSV (B22)	1.911	0	-111	0	1.800	0	0	0	307	0	2.107	0
507 Artillerivej, skolehaver anlæg	-206	0	-59	0	-265	0	20	0	1.371	0	1.126	0
508 Artillerivej/Axel Heides Gade, signal	5.315	0	2.185	0	7.500	0	30	0	-1.382	0	6.148	0
509 Asgers Have, tagfarm	413	0	-313	0	100	0	5.782	0	6.684	0	12.566	0
510 Automatisering BC30	0	0	963	0	963	0	0	0	230	0	1.193	0
511 Avedørreruten, supercykelsti	104	-2.208	-6	68	98	-2.140	0	0	494	-759	592	-2.899
512 Backersvej & Skolen v Sundet etape 1	4.124	0	-4.124	0	0	0	0	0	18	0	18	0
513 Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	15.588	0	3.512	0	19.100	0	400	0	6.533	0	26.033	0
514 Basargrunden - Etabl. af fast belæg	0	0	0	0	0	0	0	0	-127	0	-127	0
515 Basargrunden, midlertidigt byrum	0	0	0	0	0	0	0	0	776	-78	776	-78
516 Bavnehøj Allé, byrum	4.954	0	-154	0	4.800	0	8.000	0	2.443	0	15.243	0
517 Bavnehøj Allé, genopretning B21 Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden	2.890	0	-90	0	2.800	0	4.300	0	879	0	7.979	0
518 for cyklister i Vendersgade Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved	70	0	-29	0	41	0	0	0	6.286	0	6.327	0
519 Valby Station	0	0	106	0	106	0	0	0	3.900	-2.289	4.006	-2.289
520 Bellahøj Skole, skoleveje	2.675	0	26	0	2.701	0	0	0	585	0	3.286	0
521 Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	0	0	-3.040	0	-3.040	0	0	0	5.185	50	2.145	50
522 Bemandet legeplads i Mimersparken	-2.029	0	2.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523 Birkegade, genopretning B21	0	0	0	0	0	0	0	0	599	0	599	0
524 Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	0	0	0	0	0	0	0	0	8.612	0	8.612	0
525 Blegdamsvej, gangtunnel GP23	1.319	0	-41	0	1.278	0	0	0	139	0	1.417	0
526 Blegdamsvej, genopretning GP25 - H	0	0	0	0	0	0	0	0	51.600	0	51.600	0
527 Bodilsgade, genopretning B22	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78	0
528 Bredgade, genopretning (B20)	951	0	-16	0	934	0	0	0	1.466	0	2.401	0
529 Brobergsgade, genopretning B21	7.346	0	-214	0	7.132	0	30	0	-1.250	0	5.912	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Beløb i 1.000 kr. (2024-pl)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
530 Brolagte gader, genopretning (G22)	5.736	0	497	0	6.233	0	8.600	0	123	0	14.956	0
531 Brydes Allé, cykelsti	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	0	-16	0
532 Brydes Allé, genopretning B21	0	0	16	0	16	0	125	0	950	212	1.090	212
533 Burmeistergade, genopretning B21	2.115	0	-66	0	2.050	0	30	0	114	0	2.194	0
534 Busfremkommelighed, linje 6A	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.048	0	-1.048	0
535 Byoasen - personalefaciliteter	206	0	-206	0	0	0	0	0	-278	0	-278	0
536 ByOasen, oprensning og legeplads	310	0	-10	0	300	0	0	0	73	0	373	0
537 CAN's driftsager	0	0	1	0	1	0	0	0	-1	0	0	0
538 Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	0	0	83	0	83	0	0	0	-397	4	-314	4
539 Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	44	0	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540 CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416	0	1.416	0
541 CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	33.024	0	-824	0	32.200	0	41.600	0	11.636	0	85.436	0
542 CP - CFA - Hillerødgade	56	0	12	0	68	0	3	0	-630	0	-560	0
543 CP - CFA - Husumforbindelsen	2.182	0	679	0	2.861	0	0	0	-43	0	2.818	0
544 CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebroruten	0	0	900	0	900	0	0	0	3.023	0	3.923	0
545 CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	0	0	-4.189	0	-4.189	0	0	0	2.204	-30	-1.985	-30
546 CP - Nordre Frihavsgade 1. etape	833	0	1.163	0	1.996	0	0	0	64	-69	2.060	-69
547 CP IV - Nordhavn Station	0	0	0	0	0	0	0	0	19.907	0	19.907	0
548 CP V - Fremtidens cykelveje	0	0	0	0	0	0	0	0	1.218	0	1.218	0
549 CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	15.709	-1.389	1.768	-252	17.477	-1.641	27.763	-7.244	17.484	-2.727	62.724	-11.612
550 CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.092	312	-17.092	312
551 CP VIII - Københavnerruten CSS	0	0	0	0	0	0	0	0	-290	-3.369	-290	-3.369
552 CP Ø -	-42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553 Cykelpakke - belysning på Farumruten	82	-535	10	17	92	-518	0	0	-135	-367	-43	-885
554 Cykelpakke - Chr. Havns station	0	-103	0	3	0	-100	0	0	-72	105	-72	5

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs												
555 Hillerødmotorvejen	474	-1.148	-224	36	250	-1.112	0	0	1.552	-776	1.802	-1.888
556 Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde	103	0	-3	0	100	0	0	0	1	0	101	0
557 Cykelpakke - tryghedskortlægning	67	0	-2	0	65	0	0	0	-17	0	48	0
558 Cykelparkering ved busstoppesteder	310	0	-10	0	300	0	0	0	530	0	830	0
559 Cykelparkering ved stationer i med DSB	0	0	0	0	0	0	0	0	9.616	0	9.616	0
560 Cykelparkering ved trafikknudepkt.	1.032	0	-32	0	1.000	0	0	0	2.226	109	3.226	109
561 Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé	21	0	59	0	80	0	0	0	965	0	1.045	0
562 Cykelprojekt finansiering Roskilderuten	31	-2.859	-1	142	30	-2.716	0	0	491	-234	521	-2.950
563 Cykelsti på Strandboulevarden syd	-106	0	152	0	46	0	0	0	104	0	150	0
564 Damhussøen, stier belysning	850	0	-793	0	57	0	35	0	4.602	0	4.694	0
565 Den Grønne Boulevard, foranalyse	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	305	0
566 Detektering af højresvingende trafik	3.302	0	-112	0	3.190	0	0	0	142	0	3.332	0
567 Digitale skoletavler OF21-22	1.032	0	-32	0	1.000	0	1.000	0	2.198	0	4.198	0
568 Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	258	0	-58	0	200	0	0	0	375	0	575	0
569 Dybbølsbro, trafikal helhedsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	76	0
570 Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	0	0	0	0	0	0	0	0	3.580	-588	3.580	-588
571 Egegade, genopretning B21	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	38	0
572 Emissionsfri arbejdsmaskiner	817	0	-41	0	776	0	0	0	75	0	851	0
573 Enghave Brg-Islands Brg, bro foranaly	0	0	4	0	4	0	0	0	-117	0	-113	0
574 Enghave Brygge	1.997	0	-1.865	0	132	0	1.745	0	13.251	0	15.128	0
575 Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	0	0	0	0	0	0	0	0	6.269	0	6.269	0
576 Enghaveparken, klimasikring	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
577 Enghavevej, cykelsti	27	0	-1	0	26	0	0	0	582	0	608	0
578 Etabl. tværgående kontaktcenter TMF	0	0	0	0	0	0	0	0	521	0	521	0
579 European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	6	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580 Farumruten, cykelsti Gothersgade	0	0	1	0	1	0	0	0	233	0	234	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Beløb i 1.000 kr. (2024-pl)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
581 Fasanvejsruten SCS (B17)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.420	-2.682	4.420	-2.682
582 Flytning af Dragespringvandet	1.290	-826	-40	26	1.250	-800	0	0	192	-276	1.442	-1.076
583 Folehavekvarteret, byrum	13.819	-9.288	1.331	288	15.150	-9.000	0	-250	-940	-506	14.210	-9.756
584 Forbedrede offentlige toiletter	206	0	454	0	660	0	0	0	-847	0	-187	0
585 Forbedring af Mimersparken	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	52	0
586 Skybrudsplanlægning	-27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587 Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)	79	0	-2	0	77	0	0	0	665	0	742	0
588 Frederiksbergg. (Strøget), opgradering	1.135	0	-35	0	1.100	0	5.000	0	1.626	0	7.726	0
589 Frederiksborgvej trafikale forbedr	295	0	7	0	302	0	0	0	561	0	863	0
590 Frederiksborgvej, begynde mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	0	-13	0
591 Frederiksborgvej, genopretning GP24	13.214	0	2.379	0	15.593	0	28.021	0	12.842	0	56.456	0
592 Frederiksholmsløbsbroen	52	-3.427	-2	106	50	-3.320	0	2.110	5.614	-5.165	5.664	-6.376
593 Frederikssundsvej, trafikikker. Analy	109	0	-109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
594 Freinetskolen, SSV	1.517	0	-100	0	1.417	0	314	0	38	0	1.769	0
595 Fremtidens Sølund Parkering	0	0	16.000	0	16.000	0	32.000	0	44.784	0	92.784	0
596 Fælledparken, skaterbane lys	1.355	0	-5	0	1.350	0	0	0	271	0	1.621	0
597 Fællesaktiviteter på Fasanvejstruten	0	-179	0	-2	0	-181	0	0	104	-67	104	-248
598 Fællesaktiviteter på Helsingørruten	766	-6	-750	-84	16	-90	0	0	870	-805	886	-895
599 Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	0	-418	0	338	0	-80	190	0	2.301	8.286	2.491	8.206
600 Gadelandet, cykelsti	217	0	14	0	231	0	0	0	2.730	0	2.961	0
601 Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	0	0	0	0	0	0	0	0	3.171	0	3.171	0
602 Genopretning af Absalonsgade	0	0	0	0	0	0	7.150	0	688	0	7.838	0
603 Genopretning af Bellahøj	0	0	0	0	0	0	0	0	-666	0	-666	0
604 Genopretning af Frederiksborgvej	0	0	0	0	0	0	0	0	374	0	374	0
605 Genopretning af Hulgårdsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	615	0	615	0
606 Genopretning af Lundtoftegade	0	0	0	0	0	0	0	0	822	0	822	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Beløb i 1.000 kr. (2024-pl)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
633 Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	0	0	0	0	0	0	0	0	369	0	369	0
634 Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	586	0	-9	0	577	0	0	0	0	0	577	0
635 Hastighedsplan 2009-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	-98	0	-98	0
636 Hekla Park, kunstgræsbane	48.504	0	-45.804	0	2.700	0	10.000	0	61.002	0	73.702	0
637 Helga Larsens Plads, omdannelse	7.382	0	-2.032	0	5.350	0	2.000	0	416	0	7.766	0
638 Holmens Bro, genopretning	0	0	10	0	10	0	0	0	6.632	0	6.642	0
639 Holsteinsgade, genopretning B21	14	0	-1	0	13	0	0	0	-942	0	-929	0
640 Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	24	0	254	0	278	0	0	0	1.152	0	1.431	0
641 Hvidkildevej, genopretning B22	1.267	0	-446	0	821	0	0	0	406	0	1.228	0
642 Hyrdevangen Harreskovv-Engsv genop B21	103	0	29	0	132	0	0	0	-1.901	0	-1.769	0
643 Hyrdevangen Hyrdel-Engsv genopret B21	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39	0
644 Højbro, genopretning 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	17.499	0	17.499	0
645 Hørgården, cykelforbindelser	0	0	0	0	0	0	0	0	-359	0	-359	0
646 Inderhavnsbroen, fejl og mangler	15.583	0	-483	0	15.100	0	8.700	0	1.273	0	25.073	0
647 Inderhavnsbroen, forbedr. cyk og gå	3.612	0	-2.012	0	1.600	0	1.800	0	938	0	4.338	0
648 Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds Ingerslevsgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	266	0	-16	0	250	0	0	0	314	0	564	0
649 Irlandsvej, genopretning GP24	0	0	8	0	8	0	0	0	173	0	181	0
650 Irlandsvej, genopretning GP24 ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT- infrastruktur	14.137	0	1.457	0	15.593	0	8.567	0	1.837	0	25.998	0
651 Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
652 Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	7.650	0	7.650	0
653 Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)	24	0	11	0	36	0	0	0	4.227	0	4.262	0
654 Jægersborggade, cykelparkering	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	163	0
655 Jægersborggade, genopretning (B20)	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.567	0	-6.567	0
656 Kalkbrænderihavns/Sundkrogsg kryds	929	0	-29	0	900	0	0	0	-525	0	375	0
657 Kalkbrænderihavns, begrøn foranalyse	0	0	0	0	0	0	0	0	-374	0	-374	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
658 Kalvebod Brygge bro, støttemur	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.509	0	-3.509	0
659 Kalvebod Fælled Sk. sikker sk.vej	0	0	100	0	100	0	0	0	144	0	244	0
660 Kastрупvej, genopretning (B20)	275	0	114	0	390	0	0	0	6.147	0	6.537	0
661 Klitmøllervej, genopretning B22	1.392	0	107	0	1.499	0	0	0	-1.249	0	250	0
662 Kløvermarksvej, genopretning (B20)	275	0	83	0	358	0	0	0	9.651	0	10.009	0
663 Knippelsbro, trapper	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	135	0
664 Kornblomstparken	103	0	-3	0	100	0	200	0	5.521	0	5.821	0
665 Kroegebjerg/Jyllingevej, signalreguler.	3.406	0	-106	0	3.300	0	0	0	-431	0	2.869	0
666 Kronborggade, genopretning B22	14	0	0	0	14	0	0	0	169	0	183	0
667 Kronprinsessegade, genopretning GP23	17	0	-1	0	16	0	0	0	1.727	0	1.743	0
668 Kulbaneparken, nyt klubhus	1.135	0	-1.135	0	0	0	0	0	97	0	97	0
669 Kulbanevej, cykelsti	826	0	-826	0	0	0	0	0	-521	0	-521	0
670 Kulbanevej, genopretning B22	2.116	0	919	0	3.035	0	0	0	65	0	3.100	0
671 Kørselsforbud v folkeskoler i tidsrum	12	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 Langebro, akut reovering	0	0	0	0	0	0	0	0	-454	0	-454	0
673 Langebro, reovering (B21)	47.472	0	11.555	0	59.027	0	77.607	0	17.510	0	154.144	0
674 Langebro, åbning af p-anlæg	1.032	0	-32	0	1.000	0	4.158	0	448	0	5.605	0
675 Ledige midler	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392.828	9	1.392.828	9
676 Lersø Parkallé, gangbro GP23	157	0	-5	0	152	0	0	0	-1.159	0	-1.007	0
677 Lersøparken, grundvand foranalyse	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	76	0
678 Lovliggørelse af kolonihaver	1.217	0	-38	0	1.179	0	1.211	0	6.332	0	8.722	0
679 Lundehestorvet	110	0	2	0	112	0	0	0	4.757	-122	4.869	-122
680 Lundevangsvej, genopretning GP25 - H	44	0	2	0	46	0	0	0	1.949	0	1.995	0
681 Lundtoftegade, busstoppesteder	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	442	0
682 Lynetteholm, trafikale tiltag	34	0	-1	0	33	0	0	0	1.048	0	1.081	0
683 Lyongade, genopretning B22	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	762	0
684 Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	3.321	-3.096	-721	96	2.600	-3.000	16.465	-8.247	-632	-2.228	18.433	-13.475

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
685 Metro 4 cityringen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.156	0	-6.156	0
686 Metroens åbning, forplads	0	0	2.200	0	2.200	0	0	0	828	0	3.028	0
687 Middelfartgade, genopretning B21	14	0	10	0	24	0	0	0	342	0	367	0
688 Midl. Ren. af Svanemølle Pier	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196	0	1.196	0
689 Mimersparkens Kvarterhus	9.769	0	-3.769	0	6.000	0	6.300	0	-17	0	12.283	0
690 Mind. Biltrafik mid. Byen byr.forsøg	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	91	0
691 Mjølnerparkens Kvarterhus	0	0	0	0	0	0	0	0	-351	0	-351	0
692 Nattelivsplan - Gener til fest	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	98	0
693 Nattelivsplan - Hotspots	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	85	0
694 Nattelivsplan - Toiletter	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	124	0
695 Naturpark Amager Formid og mobilisering	137	0	-6	0	131	0	0	0	0	0	131	0
696 Naturpark Nordhavn	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	-4	0
697 Naturpark Nordhavn	1.548	0	-684	0	864	0	818	0	207	0	1.889	0
698 Nedlæggelse af p-automater	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190	0	2.190	0
699 Nordhavns Tunnel, indtægt VD	0	0	0	0	0	0	0	0	85	-82	85	-82
700 Nordhavnsvej, beplantning og gebyrer	124	0	-4	0	120	0	0	0	-534	0	-414	0
701 Nordkrog, genopretning B22	382	0	-12	0	370	0	0	0	-888	0	-518	0
702 Nordre Frihavsgade, 2. etape	0	0	7	0	7	0	0	0	1.395	0	1.402	0
703 Nordvestpassagen	2.580	0	-80	0	2.500	0	0	0	22.411	0	24.911	0
704 Nordøsteamager Skole, SSV (B22)	6.821	0	-412	0	6.409	0	0	0	1.595	0	8.004	0
705 Nyboder Skole, SSV	888	0	-28	0	860	0	0	0	93	0	953	0
706 Nyborggade, genopretning B22	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0	179	0
707 Nye strømstik	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	282	0
708 Nyhavns sydside, fredeliggørelse	3.096	0	-896	0	2.200	0	2.800	0	1.449	0	6.449	0
709 Nyhavnsbroen, toiletbygning GP23	1.168	0	392	0	1.560	0	0	0	-433	0	1.127	0
710 Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning	341	0	-11	0	330	0	1.000	0	-452	0	878	0
711 Ombygning af stoppesteder	0	0	16	0	16	0	0	0	6.149	0	6.165	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
712 Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	0	0	54	0	54	0	0	0	1.845	0	1.899	0
713 Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	107	0
714 Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	-628	-56	628	56	0	0	0	0	0	0	0	0
715 Opsætning af affaldskurve	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	49	0
716 Oslo Plads, gangtunnel	0	0	0	0	0	0	0	0	-991	0	-991	0
717 Overdragelse privat belysning	0	-361	600	361	600	0	0	0	1.142	-395	1.742	-395
718 Pakke for energieffektivitet	9.830	0	496	0	10.326	0	6.455	0	10.939	0	27.719	0
719 Palnatokesgade, genopretning B22	0	0	1.486	0	1.486	0	0	0	157	0	1.643	0
720 Parkbroer, renovering OF20-21	3.818	0	-118	0	3.700	0	0	0	721	0	4.421	0
721 Parkering - 15 tidsbegrænsede zoner - H	4.318	0	789	0	5.106	0	0	0	671	0	5.777	0
722 Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	-326	0	1.174	0
723 Peder Lykke Skole, cykelsti	129	0	996	0	1.125	0	0	0	-1.550	0	-425	0
724 Prinsessegade, digitale tavler	0	0	0	0	0	0	0	0	335	0	335	0
725 Prinsessegade/Refshalevej, kryds	2.580	0	-1.880	0	700	0	2.600	0	1.037	0	4.337	0
726 Projektudviklingskonto	53	0	-53	0	0	0	0	0	97.847	-71.389	97.847	-71.389
727 Pulje til skoledistriktsændringer	2.632	0	-332	0	2.300	0	0	0	115	0	2.415	0
728 Pulje til tilkøb af cykelforbedring	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2	0
729 Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	14.253	0	1.250	0	15.504	0	0	0	770	0	16.274	0
730 Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
731 Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej	706	0	-102	0	604	0	80	0	1.427	0	2.111	0
732 Refshalevej, cykel- og gangforhold	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	154	0
733 Refshalevej, ombygning	3.065	0	235	0	3.300	0	5.785	0	3.083	0	12.168	0
734 Refshalevej/Forlandet, krydsning	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3	0
735 Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	0	0	460	0	460	0	0	0	-460	0	0	0
736 Remiseparken, revitalisering	103	0	-3	0	100	0	0	0	86	0	186	0
737 Ren. af Skydebanemuren	2.110	0	-65	0	2.045	0	0	0	791	0	2.836	0
738 Ren. naturlegeplads i valbyparken	0	0	0	0	0	0	0	0	-55	0	-55	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
739 Renovering af Nordhavn Station	0	0	0	0	0	0	0	0	3.167	-3.912	3.167	-3.912
740 Reventlowsgade, cykelparkering indtægt	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	139	0	2.139	0
741 Risikostyring af p-projekter 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	5.793	64	5.793	64
742 Rosbæksvej, genopretning B21	21	0	-1	0	20	0	0	0	773	0	793	0
743 Roskilderutens fællesaktiviteter	0	-1.548	20	148	20	-1.400	0	0	759	-199	779	-1.599
744 Roskildevej, genopretning GP24	18.134	0	-60	0	18.074	0	0	0	2.056	0	20.130	0
745 Ryvangs Allé, genopretning B22	20	0	316	0	336	0	0	0	172	0	509	0
746 Rødkilde Plads, genopretning B22	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500	0
747 Saxtorphsvej, trafikansering	0	0	500	0	500	0	0	0	76	0	576	0
748 Select Cities	0	0	111	0	111	0	0	0	-111	0	0	0
749 Sigynsgade og Krakas Plads, byrum	8.147	0	-3.491	0	4.656	0	10.090	0	4.433	0	19.178	0
750 Sikker skolevej - pulje	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	910	0
751 Sikre Skoleveje 3 skoler B22	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0	642	0
752 Sikre skoleveje, anlægsproj. (B2020)	122	0	-24	0	98	0	0	0	-337	0	-239	0
753 Skolen i Kødbyen, SSV (B22)	52	0	-2	0	50	0	0	0	351	0	401	0
754 Skolen i Sydhavnen	1.754	0	-904	0	850	0	850	0	120	0	1.820	0
755 Skoleveje, udskiftning digitale tavler	1.651	0	-51	0	1.600	0	0	0	232	0	1.832	0
756 Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	0	0	0	0	0	0	0	0	23.665	0	23.665	0
757 Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	144	0	52	0	196	0	0	0	-28	0	168	0
758 Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.035	0	-4.035	0
759 Slotsherrensvej, gangtunnel GP23	563	0	-17	0	545	0	0	0	347	0	892	0
760 Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0
761 Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0
762 Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	0	0	0	0	0	0	0	0	5.126	0	5.126	0
763 Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	0	0	30	0	30	0	0	0	2.521	0	2.551	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
764 Sortebro, udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	-467	0	-467	0
765 Stevnsgade, genopretning B21	0	0	1	0	1	0	0	0	4.326	0	4.327	0
766 Stockholmsgade, genopretning GP23	10.151	0	1.427	0	11.578	0	50	0	155	0	11.784	0
767 Store Møllevej, genopretning B21	2.300	0	631	0	2.931	0	14	0	2.348	0	5.292	0
768 Strandboulevarden, begrønning	82	0	-49	0	33	0	313	0	546	0	893	0
769 Strandboulevarden, genopretning B22	1.212	0	-742	0	470	0	4.587	0	10.632	0	15.688	0
770 Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	490	0	-392	0	98	0	1.827	0	6.899	0	8.825	0
771 Strandboulevarden, træer	284	0	-9	0	275	0	275	0	37	-594	587	-594
772 Strandpromenaden, glaci	0	0	0	0	0	0	0	0	4.350	0	4.350	0
773 Sundbyvester Plads, omdannelse	7.953	0	-353	0	7.600	0	100	0	678	0	8.378	0
774 Sundbyvestervej, genopretning GP25 - H	43	0	266	0	309	0	0	0	5.265	0	5.574	0
775 Sundbyøster Plads, begrønning	23	0	122	0	145	0	0	0	-561	0	-416	0
776 Sundhed og Luft	0	0	0	0	0	0	0	0	416	0	416	0
777 Svanemøllevej, genopretning B22	19	0	10	0	30	0	0	0	621	0	650	0
778 Sæbygade, genopretning B22	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	76	0
779 Søerne, stenkant genopretning	8.772	0	-772	0	8.000	0	8.720	0	1.760	0	18.480	0
780 Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	4.412	0	4.412	0
781 Tagensvej, gangtunnel GP23	856	0	-27	0	830	0	0	0	851	0	1.681	0
782 Teglværksgade, genopretning GP25 - H	5.649	0	-170	0	5.479	0	30	0	438	0	5.947	0
783 Tietgensgade, genopretning GP24	46	0	450	0	496	0	0	0	3.212	0	3.708	0
784 Tilpasning af busnet 2019	52	0	-2	0	50	0	0	0	2.895	0	2.945	0
785 Titangade, lommegrønt	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	95	0
786 TM19 Boligsoc. Helhedsplaner	0	0	0	0	0	0	0	0	-33	0	-33	0
787 Toftegårds Allé, genopretning B21	0	0	14	0	14	0	0	0	672	0	686	0
788 Toftegårds Plads, ny plads	2.002	0	-32	0	1.970	0	1.080	0	44.443	0	47.493	0
789 Toilet ved Dronnings Louises Bro	683	0	-21	0	662	0	0	0	-424	0	238	0
790 Toldbodgade, fredeliggørelse	1.290	0	981	0	2.271	0	11.637	0	5.890	0	19.798	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
791 Tomsgårdsvej, genopretning B21	5.089	0	-519	0	4.570	0	0	0	1.317	0	5.887	0
792 Torontoanlæg, udskiftning GP25 - H Torvegade, øget cykelkapacitet - dispositionsforslag (CP20)	3.044	0	-94	0	2.950	0	3.000	0	197	0	6.147	0
793 Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	1.445	0	-45	0	1.400	0	80	0	500	0	1.980	0
795 Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	25	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
796 Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	0	-25	0
797 Trafiksikkerhedsprojekter 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	8.417	0	8.417	0
798 Tre cykelstier, genopretning (G22)	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330	0
799 Tre fortove, genopretning (G22)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.216	0	2.216	0
800 Trekronergade, genopretning B22	2.234	0	3.028	0	5.262	0	50	0	-3.978	0	1.335	0
801 Trekronergade, genopretning B22 klima	9.288	0	-288	0	9.000	0	3.601	0	1.788	0	14.389	0
802 Turesensgade, genopretning B22	0	0	92	0	92	0	0	0	459	0	551	0
803 Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro Udvikling af byrum - forbedring af de kommende 804 metrostationsforpladser.	0	0	-2.451	-315	-2.451	-315	0	0	2.451	315	0	0
805 Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	43	0	81	0	124	0	0	0	8.946	0	9.070	0
806 Valby Langgade, cykelstier	26	0	-16	0	10	0	0	0	-35	1	-25	1
807 Vermlandsgade, genopretning (B20)	11.765	0	1.235	0	13.000	0	350	0	1.730	0	15.080	0
808 Vester Farimagsgade, genopretning B21	17	0	38	0	55	0	0	0	-324	0	-269	0
809 Vesterled, genopretning B21	36	0	-8	0	28	0	0	0	-1.363	0	-1.335	0
810 Vibevej, genopretning B22	17	0	29	0	46	0	0	0	739	0	785	0
811 Viborggade, genopretning (B20)	17.581	0	-509	0	17.072	0	50	0	1.856	0	18.977	0
812 Viborggade, genopretning (B20)	0	0	0	0	0	0	0	0	652	0	652	0
812 Vigerslevvej, gangtunnel GP23	805	0	-25	0	780	0	0	0	1.283	0	2.063	0
813 Vigerslevvej, genopretning GP25 - H	22.025	0	-10.518	0	11.507	0	24.229	0	3.080	0	38.816	0
814 Ørestadsruten, supercykelsti	302	0	-199	-2.158	103	-2.158	0	0	449	-313	552	-2.471
815 Øresundsmotorvejen, overdæk foranalyse	0	0	112	0	112	0	0	0	-45	0	67	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Beløb i 1.000 kr. (2024-pl)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
816 Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	1.007	0	-731	0	276	0	76	0	1.812	0	2.164	0
817 Østerbrogade, cykelforbedringer	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74	0
818 Østerbrogade, gangtunnel GP23	990	0	-31	0	960	0	0	0	1.336	0	2.295	0
819 Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	1.032	0	-2.632	0	-1.600	0	0	0	-7.225	317	-8.825	317
820 Østrigsgade, genopretning GP23	5.069	0	69	0	5.137	0	0	0	3.112	0	8.249	0
821 Åbning af 180 P-pladser	0	0	0	0	0	0	0	0	15.316	0	15.316	0
822 Ålholm Plads, busstoppested	0	0	66	0	66	0	0	0	2	0	69	0
823 Ålholm Skole, sikker skolevej	11.868	0	132	0	12.000	0	1.000	0	5.234	0	18.234	0
824 Ålholm Skole, sikre skoleveje	155	0	-5	0	150	0	300	0	1.070	0	1.520	0
825 Overgaden O. Vandet, genopretning GP25 - H	0	0	0	0	0	0	14.200	0	1.280	0	15.480	0
826 Churchillparken, genopretning B23	17	0	31	0	48	0	0	0	-1.617	0	-1.569	0
827 Enghavevej, genopretning B23	6.492	0	-29	0	6.463	0	14	0	1.388	0	7.865	0
828 Esplanaden, genopretning B23	2.338	0	-56	0	2.281	0	0	0	91	0	2.373	0
829 Gammel Kongevej, genopretning B23	0	0	0	0	0	0	15.550	0	1.471	0	17.021	0
830 Hammerensgade, genopretning B23	17	0	47	0	65	0	0	0	-1.024	0	-959	0
831 Hildursgade, genopretning B23	69	0	47	0	117	0	0	0	-1.483	0	-1.367	0
832 Jerichausgade, genopretning B23	0	0	14	0	14	0	0	0	2.817	0	2.831	0
833 Lillegade, genopretning B23	17	0	201	0	218	0	0	0	73	0	291	0
834 Mølle Allé, genopretning B23	28	0	89	0	117	0	0	0	-1.269	0	-1.152	0
835 Peter Bangs Vej, genopretning B23	70	0	18	0	88	0	0	0	2.795	0	2.884	0
836 Rønnegade, genopretning B23	95	0	42	0	137	0	0	0	-2.436	0	-2.299	0
837 Rørsangervej, genopretning B23	51	0	-2	0	49	0	0	0	110	0	159	0
838 Sommerstedgade, genopretning B23	226	0	-6	0	220	0	0	0	-5.087	0	-4.867	0
839 Søndre Fasanvej, genopretning B23	849	0	324	0	1.174	0	7	0	805	0	1.986	0
840 Stenosgade, genopretning B23	0	0	3	0	3	0	2.900	0	115	0	3.018	0
841 Ørnevej, genopretning B23	51	0	12	0	63	0	0	0	949	0	1.012	0
842 Tagensvej, genopretning B23	0	0	0	0	0	0	0	0	-48	0	-48	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
843 PL-løft af anlægsprojekter B22	0	0	0	0	0	0	0	0	22.776	0	22.776	0
Etablering af 4 nye stoppesteder til de kommende elhavnebusser.	1.570	0	-25	0	1.545	0	0	0	-460	0	1.085	0
845 Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	552	0	-17	0	535	0	4.910	0	1.309	0	6.754	0
846 Frederiksborgvej Nord, etape 2, fredeliggørelse	3.833	0	467	0	4.300	0	5.100	0	37.246	0	46.646	0
847 Cykelparkering i byens rum, pulje B23	722	0	-322	0	400	0	1.350	0	1.440	0	3.190	0
848 Vanløse bymidte, for- og trafikanalyse	619	0	-219	0	400	0	0	0	21	0	421	0
849 Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23	1.924	0	321	0	2.245	0	9.681	0	2.562	0	14.488	0
850 Genopretning af belysning B23	0	0	4.700	0	4.700	0	0	0	-32	0	4.668	0
851 Genopretning af signalanlæg B23	3.922	0	878	0	4.800	0	0	0	138	0	4.938	0
852 Istedgade (Enghave Plads), cykelstier	1.336	0	-176	0	1.160	0	9.488	0	1.926	0	12.574	0
853 Lufthavnslinjen, forbedringer til kommende Supercykelsti	2.384	0	-384	0	2.000	0	4.900	0	8.541	0	15.441	0
854 Cykelgade, pulje B23	206	0	-6	0	200	0	2.200	0	923	0	3.323	0
855 Erstatningsparkeringspladser B23	11.837	0	-367	0	11.470	0	22.180	0	17.089	0	50.739	0
856 Jyllingevej, trafikikkerhed	2.261	0	-1.245	0	1.016	0	9.933	0	20.131	0	31.080	0
857 Ålandsgade, genveje for cyklister	1.290	0	-40	0	1.250	0	0	0	213	0	1.463	0
858 Annebjergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop	2.270	0	-70	0	2.200	0	500	0	1.610	0	4.310	0
Middelalderbyen, implementering af byrums- og trafikplan	7.590	0	-245	0	7.345	0	643	0	6.554	0	14.542	0
860 Tuborgvej, udskiftning af vejbro over S-banen	3.220	0	193	0	3.413	0	6.135	0	254.675	2	264.223	2
861 Sigurdsgade m.fl., byrum	1.864	0	-231	0	1.633	0	1.282	0	11.926	0	14.841	0
862 Tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer, pulje B23	3.612	0	-112	0	3.500	0	2.500	0	-21	0	5.979	0
863 Optimering og tilpasning af grønne bølger	4.334	0	-134	0	4.200	0	700	0	157	0	5.057	0
864 Bedre betjening af cykler i kryds	774	0	-24	0	750	0	750	0	48	0	1.548	0
865 Nulemissionszoner, foranalyse	867	0	-267	0	600	0	236	0	28	0	865	0
866 Skærpelse af miljøzonekrav, information	619	0	-619	0	0	0	0	0	488	0	488	0
867 Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet	1.032	0	493	0	1.525	0	0	0	62	0	1.587	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
868 Tiløb ved Sydhavnsmetroens stationer	0	0	0	0	0	0	0	0	-667	0	-667	0
869 Cykelforhold, mindre forbedringer, pulje	1.032	0	368	0	1.400	0	1.000	0	148	0	2.548	0
870 Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse	671	0	-321	0	350	0	0	0	235	0	585	0
871 Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg foranalyse	1.096	0	-28	0	1.068	0	0	0	56	0	1.124	0
872 Parkeringsanlæg i brokvarteret, foranalyse	2.205	0	-205	0	2.000	0	0	0	162	0	2.162	0
873 Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse bro	272	0	-8	0	264	0	0	0	14	0	278	0
874 Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg, trafikanalyse	155	0	-105	0	50	0	0	0	115	0	165	0
875 Parkeringsanlæg i brokvarterer, screening	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
876 Hamletsgade, cykelstier mv.	1.806	0	75	0	1.881	0	867	0	17.197	0	19.944	0
877 Flere holdepladser, grønne taxier	52	0	23	0	75	0	0	0	1.696	0	1.771	0
878 Pulje til toiletter	4.463	0	-1.224	0	3.240	0	1.100	0	0	0	4.340	0
879 Frederiksundsvej-Åkandevej, kryds	2.658	0	-293	0	2.365	0	232	0	553	0	3.150	0
880 Kalkbrænderihavns-gade, støttemur renovering	8.256	0	-256	0	8.000	0	8.000	0	-7.744	0	8.256	0
881 Oprensning, Fæstningskanalen 2. del	5.165	0	110	0	5.275	0	0	0	105	0	5.380	0
882 Grøn omstilling af vognpark	2.879	0	-29	0	2.850	0	2.090	0	979	0	5.919	0
883 Toilet borgere bev. Handicap	15	0	-15	0	0	0	0	0	313	0	313	0
884 Naturbaseret stormflodssikring	1.001	0	-81	0	920	0	0	0	305	0	1.225	0
885 Koncept for tværfaglige byrum	125	0	-8	0	117	0	0	0	0	0	117	0
886 Frederiksborgvej, genopret GP24 (P&B)	0	0	0	0	0	0	0	0	16.656	0	16.656	0
887 Renseanlæg Ladegårdsåen, foranalyse	516	0	-16	0	500	0	0	0	16	0	516	0
888 Skærpelse af miljøzonekrav	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	449	0
889 Omst. Til fossilfrie køretøjer	22.704	0	0	0	22.704	0	34.056	0	154.800	0	211.560	0
890 Boligsoc. Helbredsplaner B23	475	0	-15	0	460	0	1.379	0	3.854	0	5.693	0
891 Ren. Hulgårds legeplads	2.565	0	85	0	2.650	0	140	0	231	0	3.021	0
892 Cykelpakke VIII/Havenringen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.256	2.787	-3.256	2.787
893 Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i anlægsprojekter	13.416	0	-416	0	13.000	0	22.000	0	45.617	0	80.617	0
894 Enterpriseforsikring - mellemregning	4.260	0	-4.260	0	0	0	0	0	6.387	0	6.387	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
895 Torvegade, cykelfremkommelighed	27.348	-444	-23.648	54	3.700	-390	2.370	-1.835	66.275	-25.536	72.345	-27.761
896 Helsingørmotorvejen overdækning, screening Frederikssundsvej, trafikikkerhed og erstatningsparkering	222	0	13	0	235	0	0	0	19	0	254	0
897 Mimersparkens, kunstgræsbane	953	0	258	0	1.211	0	2.990	0	17.692	0	21.893	0
898 Yderligere digitalisering byggesagsb.	1.997	0	153	0	2.150	0	10.700	0	872	0	13.722	0
899 ALMA - Almenes digiale assistent	3.950	0	-122	0	3.828	0	4.724	0	710	0	9.262	0
900 Mere effekt. Anvendelse adm.ejd BC73	708	0	-208	0	500	0	438	0	0	0	938	0
901 Genopretning af mur på Vestre Kirkegård	1.568	0	-49	0	1.519	0	0	0	349	0	1.868	0
902 Byggesagsbehandling, øget transparens	0	0	173	0	173	0	0	0	0	0	173	0
903 Vasbygade-Kortløb, krydsombygning	0	0	0	0	0	0	0	0	861	0	861	0
904 Overbooking, Ordinær anlæg	1.445	0	62	0	1.507	0	10.500	0	2.504	0	14.511	0
905 Stabil drift af parkeringsanlæg	-268.195	0	22.318	0	-245.878	0	0	0	245.878	0	0	0
906 Pulje til Screeninger, Bellahøjmarken Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	6.502	0	0	0	6.502	0	9.752	0	799	0	17.053	0
907 - hænger sammen med TMF953	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	0
908 Sigynsgade, genopretning GP26	516	0	-16	0	500	0	1.604	0	0	0	2.104	0
909 Hamletsgade og Nannasgade, genopretning	456	0	544	0	1.000	0	4.800	0	853	0	6.653	0
910 Sigurdsgade m.fl., genopretning GP26	1.032	0	40	0	1.072	0	440	0	21.441	0	22.953	0
911 Toldbodgade, genopretning GP26	1.553	0	-192	0	1.361	0	1.068	0	26.755	0	29.185	0
912 Skellet, genopretning GP26	1.290	0	770	0	2.060	0	6.154	0	2.299	0	10.513	0
913 Tingvej, genopretning GP26	921	0	-71	0	850	0	1.200	0	9.008	0	11.058	0
914 Kalvebod Brygge, genopretning GP26	583	0	-8	0	575	0	650	0	5.306	0	6.531	0
915 Cykelparkering ved trafikknudepunkt, mobilitet	0	0	0	0	0	0	22.165	0	1.095	0	23.260	0
916 Prinsessegade, genopretning B24	52	-2.993	148	93	200	-2.900	0	-490	840	-80	1.040	-3.470
917 Boldhusgade, genopretning B24	4.802	0	-101	0	4.701	0	18	0	670	0	5.388	0
918 Cort Adellers Gade, genopretning B24	2.963	0	-83	0	2.880	0	16	0	-402	0	2.493	0
919	3.364	0	-122	0	3.242	0	16	0	-267	0	2.991	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
920 Øster Farimagsgade, genopretning B24	6.106	0	-532	0	5.574	0	30.483	0	7.010	0	43.067	0
921 Krabbesholmvej, genopretning B24	7.571	0	-343	0	7.228	0	239	0	271	0	7.738	0
922 Brorsonsgade, genopretning B24	5.455	0	-276	0	5.179	0	16	0	2.424	0	7.618	0
923 Lille Istedgade, genopretning B24	2.266	0	1.115	0	3.380	0	55	0	-3.544	0	-109	0
924 Kongshøjgade, genopretning B24	3.813	0	-312	0	3.501	0	2.543	0	-941	0	5.104	0
925 Tullinsgade, genopretning B24	5.216	0	-4.763	0	454	0	4.289	0	468	0	5.210	0
926 Ingerslevsgade, genopretning B24	12.286	0	-4.536	0	7.750	0	0	0	4.742	0	12.492	0
927 Griffenfeldsgade, genopretning B24	5.436	0	-173	0	5.263	0	460	0	1.402	0	7.125	0
928 Blågårdsgade, genopretning B24	5.260	0	-264	0	4.996	0	472	0	307	0	5.774	0
929 Odinsgade, genopretning B24	3.185	0	-236	0	2.949	0	325	0	369	0	3.643	0
930 P.D. Løvs Allé, genopretning B24	7.036	0	-445	0	6.592	0	415	0	385	0	7.392	0
931 Thorsgade, genopretning B24	8.003	0	-795	0	7.208	0	620	0	26	0	7.854	0
932 Vestergårdssporten, genopretning B24	1.485	0	-52	0	1.432	0	34	0	-63	0	1.402	0
933 Vestergårdsvej, genopretning B24	6.431	0	-457	0	5.975	0	88	0	526	0	6.589	0
934 Fredensborggade, genopretning B24	1.066	0	-378	0	688	0	518	0	196	0	1.402	0
935 Esromgade, genopretning B24	8.783	0	-1.178	0	7.605	0	842	0	-39	0	8.408	0
936 Chr. Svendsens Gade, genopretning B24	1.996	0	105	0	2.101	0	32	0	116	0	2.249	0
937 Halldansgade, genopretning B24	2.767	0	-486	0	2.281	0	32	0	722	0	3.034	0
938 Lundingsgade, genopretning B24	7.338	0	11	0	7.348	0	18	0	277	0	7.643	0
939 PL-løft af anlægsprojekter B24	0	0	0	0	0	0	0	0	115.329	0	115.329	0
940 COPE	681	-250	-21	135	660	-115	660	0	-6	-1.284	1.314	-1.399
941 Sydhavnsmetro, bustilpasning	1.998	0	-48	0	1.950	0	1200	0	-2	0	3148	0
942 Toilet og omklædning til Bellahøj	750	0	-20	0	730	0	1.748	0	0	0	2.478	0
943 Amager Fælled Overdrev	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230	0
944 Amager Fælled Modelflyvebanen	170	0	60	0	230	0	0	0	-60	0	170	0
945 Biodiversitet	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	8.000	0
946 En mere ældrevenlig by	1.150	0	0	0	1.150	0	2.400	0	2.400	0	5.950	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Beløb i 1.000 kr. (2024-pl)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
947 Skoler, indkørselsforbud	1.143	0	-35	0	1.108	0	914	0	1.408	0	3.429	0
948 Folehaven-Vigerslevvej, trafikikkerhed	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
949 Luftforurening i byen, indsatser	1.683	0	126	0	1.809	0	1.437	0	2.486	0	5.732	0
950 Amager, trafikanalyse og -plan	1.795	0	5	0	1.800	0	1.200	0	-10	0	2.990	0
951 Østhavnen, cykelinfrastruktur foranalyse	2.374	0	-89	0	2.285	0	100	0	59	0	2.444	0
952 Fossilfri vejtrafik barriere analyse	1.238	0	1	0	1.239	0	0	0	0	0	1.240	0
953 Ældrevenlig by, slowlanes	383	0	-33	0	350	0	500	0	96	0	946	0
954 Middelalderbyen, cykelparkering	155	0	-5	0	150	0	150	0	0	0	300	0
955 Mindre tilgængelighedstiltag pulje B24	85	0	-3	0	82	0	407	0	856	0	1.345	0
956 Enghave Brygge-Islands Brygge, bro analyse	2.200	0	-68	0	2.132	0	291	0	78	0	2.500	0
957 Østerbro-Refshaleøen, foranalyse	2.064	0	-64	0	2.000	0	700	0	0	0	2.700	0
958 Kystbaneruten, supercykelsti	516	-650	984	20	1.500	-630	2.000	-610	11.350	-3.250	14.850	-4.490
959 Gl. Køge Landevej-Carl Jacobsensvej, kryds	850	0	-526	0	324	0	1.317	0	2.499	0	4.140	0
960 Katrinedal Skole, sikker skolevej	970	0	-84	0	886	0	2.213	0	321	0	3.420	0
961 Harrestrup Å Skole, sikker skolevej	444	0	-14	0	430	0	1.000	0	5.260	0	6.690	0
962 Randersgade, sikker skolevej foranalyse	929	0	127	0	1.056	0	82	0	62	0	1.200	0
963 Rødkilde Skole, sikker skolevej	440	0	-14	0	426	0	688	0	2.676	0	3.790	0
964 Artillerivej Hekla, trafikale forhold analyse	929	0	171	0	1.100	0	400	0	0	0	1.500	0
965 Tingbjerg-Husum, ny vejforbindelse	2.064	0	-64	0	2.000	0	12.000	0	5.900	0	19.900	0
966 Skt. Kjelds Kvarter, trafikø	2.313	0	-513	0	1.800	0	1.420	0	6.674	0	9.894	0
967 Cykling mod ensretning B24	1.032	0	-32	0	1.000	0	3.000	0	0	0	4.000	0
968 Middelalderbyen, to foranalyser	2.600	0	680	0	3.280	0	820	0	0	0	4.100	0
969 Vandforsyning søer, åer, kloakledn.	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800	0	13.800	0
970 Genopretning af belysning B24	1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
971 Genopretning af signalanlæg B24	1.600	0	3.400	0	5.000	0	3.000	0	0	0	8.000	0
972 Knippelsbro, forundersøgelser GP24	1.032	0	-32	0	1.000	0	938	0	62	0	2.000	0
973 Hørgården-Sundholm, byrum	1.100	0	-500	0	600	0	1.600	0	22.800	0	25.000	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
974 Vester Voldgade, permanent lukning	770	0	-24	0	746	0	804	0	4.000	0	5.550	0
975 Hovedvagtsgade, bylivsgade foranalyse	550	0	90	0	640	0	160	0	0	0	800	0
976 Fremtidens grønne genopretning B24	516	0	84	0	600	0	23.725	0	675	0	25.000	0
977 Solceller i klimabelastede boliger	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0
978 Fremtidens Grøndalspark, foranalyse	1.445	0	-45	0	1.400	0	200	0	200	0	1.800	0
979 Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24	2.580	0	-880	0	1.700	0	3.790	0	7.090	0	12.580	0
980 Øresundsmotorvej, overdækning, undersøgelse Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet, indtægt Region	1.100	0	-34	0	1.066	0	1.066	0	68	0	2.200	0
981 Hovedstaden*	1.000	-1.000	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000
982 Toilet i Amager Strandpark	103	0	-3	0	100	0	1.442	0	0	0	1.542	0
983 Grønne bylivsgader B24*	3.753	0	0	0	3.753	0	9.793	0	0	0	13.546	0
984 Torvegade, genopretning GP26*	-23.839	0	23.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985 Nordøstamager Skole, skoletavler *	600	0	-600	0	0	0	0	0	600	0	600	0
986 Idrætsfaciliteter, etablering og opgradering*	2.230	0	-2.230	0	0	0	0	0	4.500	0	4.500	0
987 Ældrevenlig by, ramper og kantsten	125	0	-43	0	82	0	407	0	1.256	0	1.745	0
988 Helsingørmotorvej, overdækning, foranalyse*	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000	0
989 Hvidkildevej, rødt midterareal*	340	0	0	0	340	0	1.620	0	0	0	1.960	0
990 Den Grønne Boulevard, etape 1, idéoplæg*	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0
991 Amager, byrumsanalyse*	850	0	0	0	850	0	1.350	0	800	0	3.000	0
992 Trianglen-Parken, skrå p-pladser*	260	0	0	0	260	0	40	0	0	0	300	0
993 Østerbrogade, træer*	500	0	0	0	500	0	850	0	650	0	2.000	0
994 Lergravsparken, boldbur, lys*	200	0	0	0	200	0	350	0	1.050	0	1.600	0
995 Øster Søgade, ensretning, foranalyse*	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0	1.200	0
996 Søren Kierkegaards Plads, omdannelse - foranalyse*	525	0	0	0	525	0	500	0	0	0	1.025	0
997 Kornblomstvej, træer og begrønning*	200	0	0	0	200	0	400	0	3.150	0	3.750	0
998 Ladcykelparkering, OF23-24*	355	0	0	0	355	0	575	0	0	0	930	0
999 Voldparken naturværksted, foranalyse*	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0	800	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter fordelt på bevillinger 2024-2035

Projekt Nye projekter er markeret med *	Korrigeret budget 2024		Ændringer i fjerde anlægsoversigt		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026- 2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beløb i 1.000 kr. (2024-pl)												
1.000 Pusher Street, forandringsplan, fase I*	5.767	0	0	0	5.767	0	9.529	0	-270	0	15.026	0
1.001 Refshalevej, miljøkonsekvensvurdering*	35	0	0	0	35	0	50	0	0	0	85	0
1.002 TM16 Toilet i Nordhavn *	820	0	0	0	820	0	0	0	0	0	820	0
1.003 TM03 - Fremryk klimainitiativer *	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0
1.004 TM11-Markeringer for faldne Vesterbro*	237	0	35	0	272	0	0	0	-35	0	237	0
1.005 TM25 - Pulje til etabl. af plantehuller *	345	0	0	0	345	0	2.345	0	0	0	2.690	0
1.006 BC52 - Hjemtagelse af graffiti *	2.369	0	76	0	2.445	0	2.320	0	555	0	5.320	0
1.007 BC54 - Optimering af materielvedl.*	1.332	0	43	0	1.375	0	1.400	0	-86	0	2.689	0
1.008 Bryggebroen - Axel Heides Gade, markering, foranalyse*	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0	1.220	0
1.009 Takstfinansieret anlæg	96.948	0	-14.478	0	82.470	0	26.363	0	31.656	-1.361	140.489	-1.361
1.010 Enghave Nærgenbrugsstation	500	0	0	0	500	0	2.996	0	0	0	3.496	0
1.011 Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald	0	0	0	0	0	0	0	0	-56	0	-56	0
1.012 Innovativt sorteringsanlæg til plast	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085	-1.361	1.085	-1.361
1.013 Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	-937	0	-937	0
1.014 RAP24, initiativ 1.4	111.413	0	-16.413	0	95.000	0	19.367	0	0	0	114.367	0
1.015 RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	14.330	0	-3.877	0	10.453	0	4.000	0	0	0	14.453	0
1.016 Forsøg med private affaldsløsninger og sorteringspunkter	7.150	0	-1.025	0	6.125	0	0	0	1.955	0	8.080	0
1.017 Overbooking, Takstfinansieret anlæg	-36.445	0	6.837	0	-29.609	0	0	0	29.609	0	0	0