

## **PROCESPLAN BYDELSPLAN 2012**

### **19. januar: LUmøde**

- Godkendelse af proces- og tidsplan for bydelsplan
- Bevilge midler til weekendseminar
- Bevilge midler til PR opstart bydelsplan (pyloner, annoncer, flyers/folder)

### **1. februar: Officiel opstart af bydelsplanlægningen**

### **9. februar: LUmøde**

- Præsentation af oplæg til weekendseminar

### **23. februar: LUmøde (1 times møde vedr. bydelsplan fra 17.30-18.45)**

- Opstartsmøde med ØKF (ikke endeligt aftalt)
  - Præsentation af kommuneplanstemaer og bydelsplankoncept
  - Drøftelse af lokale tendenser, bydelsudfordringer, samt indkredsning af temaer.

### **3.-4.marts: Weekendseminar (ØKF kontakt inviteres)**

- Vision og tendenser i bydelen:
  - Drøftelse af vision, tendenser, udviklingsprincipper og bydelsudfordringer
- Temaer og projekter:
  - Indkredsning af temaer og formulering og prioritering af projekter
- Borgerdialog, målgrupper og samarbejde:
  - Hvilke målgrupper skal vi have særligt fokus på? Og hvordan inddrager vi dem?
  - Hvordan inddrages LU og suppleanternes netværk (evt. hjemmeopgave)
  - Hvilke øvrige lokale aktører skal involveres? Hvordan og hvornår skal de involveres? (Ex. Miljøpunkt, Områdefornyelsen, bibliotekerne m.v.)
  - Metoder
  - Forberedelse af møde med distriktsforvaltninger
- Organisering:
  - Fagudvalg vs. ad hoc grupper
  - Tilbage melding fra arbejdsgrupper til øvrigt LU

### **Evt. 8. marts: Møde med distriktsforvaltningerne**

- Møde med distriktsforvaltninger:
  - Oplæg fra forvaltninger om lokale problemstillinger/projekter
  - Gruppediskussioner med en forvaltningsperson i hver gruppe

### **15. marts: LUmøde**

- Godkendelse af intern organisering i LU
- Godkendelse af temaer + overordnet indhold
- Møderække for arbejdsgrupper fastlægges (pyloner op i byen)
- Specificeret budget til bydelsplan godkendes, samt beløb bevilges.

**Marts, april, maj, juni:** Borgerdialog, udfyldelse af skabelon, dialog med forvaltninger om forslag

**16.-19.april:** Miljøfestival (event kan knyttes til Tema 3 i Kommuneplan: Kbh som metropol for grøn vækst)

**2. og 3.juni:** Sundhedsweekend (tryghed og Sikker By).

### **14. juni: LUmøde**

- Status på bydelsplan – oplæg til skellet for indhold

**Juli:** Sommerferie/evt. fast udstilling i bydelen

**August:** udfyldelse af skabelon, dialog med ØKF (præcisering, kvalificering og prioritering), overdragelse til ØKF medio august

### **16. august: LUmøde**

- Godkendelse af endeligt forslag til bydelsplan

**September:** Dialog med ØKF, ØKF layouter

**Oktober:** ØKF udarbejder indstilling til det politiske niveau

**November, december:** Høring

**Januar, februar, marts:** Politisk behandling