

**Tids-/procesplan**Byrumsprogrammer:

Juni-september 2007	Kvalificering af byrumsprogrammer
August	Besigtigelsestur med Borgerrepræsentationen til udvalgte lokaliteter på Cityringen
September	Temadrøftelse af byrumsprogrammerne i Teknik- og Miljøudvalget
Oktober-november	Politisk behandling af byrumsprogrammer i Teknik- og Miljøudvalget

VVM:

Juni-september 2007	Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning/VVM redegørelse
August-december	Udarbejdelse og politisk godkendelse af dialog og kommunikationsplan for VVM-høring
	Udarbejdelse af planforslag med VVM-redegørelse og hvidbog om indkomne henvendelser
	Politisk behandling af planforslag med VVM-redegørelse og forslag til dialog.
August-september 2008	Offentlighedsperiode med dialogmøder etc.
Oktober-november	Behandling af indkomne henvendelser
November-december	Vedtagelse af planforslag med efterfølgende formidling af politisk beslutning
Januar-februar 2009	Statslig behandling af VVM-redegørelse

Teknik- og Miljøforvaltningen , Center for Anlæg og Udbud, 31. maj 2007