

## Tidsplan

Produktion og udstilling  
01.01.25- 30.04.2025

Opgave/projekt navn	Start Dato	Slut dato	Dages varighed
idéudvikling, reaserch, skitsering	01/01/2025	14/01/2025	13
glasurtestning	15/01/2025	15/02/2025	31
Modellering /skulpturering	20/01/2025	20/03/2025	59
Flyvers tilrettelægges og trykkes	23/02/2025	05/03/2025	10
fotografering af værker	10/03/2025	11/03/2025	1
Podier til udstilling	11/02/2025	10/04/2025	58
Promovering af udstilling på online platforme	12/03/2025	12/03/2025	0
Udstillingsperiode	14/04/2025	30/04/2025	16
værklister trykkes	12/04/2025	14/04/2025	2
tørring og glasering af værker	20/03/2025	10/04/2025	21

