



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Vester Voldgade 87, 4.  
1552 København V  
Att.: Kurt Wagner

København 25. nov. 2010

Sagsnr. 2010-41115

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## **Anlægsregnskab 2010 vedr. Børneplanen - anlægsbevilling til opførelse af ny daginstitution Snorresgade 24-26 samt tillægsbevillinger.**

**Projekt navn** : Snorresgade 24-26  
**Bevillingsnr.** : 355053138  
**Afleveringsdato** : 13.11.2008  
**Ibrugtagningsdato** : 13.11.2008  
**Projektbeskrivelse** : **Opførelse af ny daginstitution i Snorresgade 24-26.**  
Den nye daginstitution opføres plads til 4 børnegrupper. Institutionen monteres i udgangspunktet til 36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn, men det vil være muligt senere at ændre denne normering, da institutionen bygges fleksibelt til at rumme enten 12 0-2 års børn eller 22 3-5 års børn pr. gruppe, inden for de lovmæssige rammer.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling.</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 100-07 af 22-02-2007	15.874	24.421	-8.547
BR 100-07 af 22-02-2007 Regnskabsforklares af BUF	-1.211	0	-1211
BR 101-07 af 22-02-2007	2.705	0	2705
BR 101-07 af 22-02-2007 Regnskabsforklares af BUF	-18	0	-18
BR 588-07 af 13-12-2007	8.968	0	8.968
BR 588-07 af 13-12-2007 Regnskabsforklares af BUF	-586	0	-586
	0	0	0
Indtægter/tilskud 1	0	0	0
Indtægter/tilskud 2	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>25.732</b>	<b>24.421</b>	<b>1.311</b>

### **Forklaring af regnskabsresultatet**

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende

fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Tillægsbevilling på i alt kr. 2.500 til opfyldelse af Borgerrepræsentationens krav til lavenergiklasse 2 i forbindelse med opførelse af en ny 5 gruppers børneinstitution i Snorresgade 24-26, samt i forbindelse med udbudet, har der været behov for justering af projektet. For at opnå en maksimal forenkling er pladsantallet reduceret fra 5 til 4 grupper.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på kr. 1.311 skyldes dels et gunstigt licitationsresultat, dels at der resterer afholdelse af udgift til ibrugtagningstilladelse på ca. kr. 300 samt udgift til rådgiverhonorar for 1-års gennemgangen på ca. kr. 10.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	21.487	21.487	Ny daginstitution	30	01.01.2004
2					
<b>I alt</b>	<b>21.487</b>	<b>21.487</b>			

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### *Ikke-indregnede udgifter*

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)