



Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner

København 24. nov. 2010

Sagsnr. 2010-41115

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2010 vedr. Anlægsbevillinger til etablering af 0-5 års pladser i Børneplan

Projekt navn : Åkandevej 43 (Børnehuset Mosen)
Bevillingsnr. : 355053212
Aflevering : 16.12.2008
Ibrugtagningsdato : 16.12.2008
Projektbeskrivelse : **Etablering af 6 basispladser i Børnehuset Mosen, Åkandevej 43.** Åkandevej 41 og 43 er i 2007 sammenlagt til Børnehuset Mosen, og institutionen opnormeres nu med en basisgruppe med plads til 6 børn med autisme. Opnormeringen kræver en del bygningsmæssige ændringer herunder sammenbygning af den tidligere vuggestue og børnehave, etablering af fælles personalefaciliteter samt indkøb af løst inventar.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling. | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Bevilling af 13.12.2007, BR 588/07 | 2.190 | 2.890 | -700 |
| Bevilling af 13.12.2007, BR 588/07 Regnskabsforklares af BUF | -166 | 0 | -166 |
| | | | |
| Indtægter – Internt overført fra BUF | 0 | -909 | 909 |
| I alt | 2.024 | 1.981 | 43 |

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|------------------|------------|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | X | | I byggeforløbet opstod der behov for handicaptilgængelighed. Omkostningerne hertil dækkes af midler tilført fra BUF. |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Omkostningsændring | X | | Mindreforbruget på kr. 43 skyldes primært besparende ændringer under byggeprocessen. |
| Tidsforskydninger | X | | I forbindelse med krav om handicaptilgængelighed trak byggeprocessen ud, idet økonomi og forventninger skulle afstemmes i forhold til aktivitetsændringen. Midler til etableringen er tilført fra BUF. |

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Nr. | Forbrug | Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | Indregningsdato |
|--------------|--------------|--|------|--------------|-----------------|
| 1 | 2.443 | 0 | - | - | - |
| 2 | | | | | |
| I alt | 2.443 | | | | |

Anlægsudgiften optages ikke i anlægskartoteket da der er tale om bygningsmæssige ændringer i eksisterende ejendom.

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Ikke-indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk