



Anlægsregnskab vedr. Renovering af Valby kulturhus

Dags dato: 27.05.2010

Ibrugtagningsdato: 27.06.2008

Projektbeskrivelse

Renovering af indgangsparti og trappe samt indretning af etage målrettet børnekultur.

Regnskab

Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 250107, punkt 18	4.328	4.185	143
I alt	4.328	4.185	143

Forklaring af regnskabsresultatet

Den kasse-mæssige dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den samlede anlægsramme.

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
Prisændringer	Ja	Nej	

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Ikke alle lokalt ønskede forbedringer er blevet gennemført men der har fra bestillerenhedens side været meldt ud, at alle midler til renovering var forbrugt.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	levetid	Indregningsdato
1	3.990.929	0	Teknisk anlæg	-	-
2					
..					
I alt	3.990.929	0		-	

Ikke-indregnede udgifter

Anlægsudgiften er ikke registreret i anlægsarkivet pr. 27. maj 2010.

Registrering af det tekniske anlæg vil foregå i 2. kvartal 2010.