



OMRÅDE-
FORNYELSE

HUSUM

KVARTERPLAN



Vision:

Husum skal være et kvarter med en stærk fælles identitet og mange lokale netværk. Smukke grønne områder og en velfungerende mangfoldighed af kultur- og idrætstilbud skal kendetegne bydelen. Husum skal være et sted, man er stolt over at høre hjemme, hvor man mødes, glædes og løfter i flok på tværs af alder, etnicitet og social baggrund.





OMRÅDEFORNYELSE HUSUM
KVARTERPLAN

Udgivet af Områdefornyelse Husum 2010
Layout: All The Way To Paris og NORD arkitekter
Fotos: Allan Lund, Mads Black, Københavns Kommune
Publikationen kan rekvireres hos
sekretariatet for Områdefornyelse Husum
husum@tmf.kk.dk
eller downloades på www.kk.dk/omraadefornyelsehusum
Områdefornyelse Husum
Teknik- og Miljøforvaltningen
Københavns Kommune

INTRODUKTION // BAGGRUND

Introduktion /s 9
Borgmesterens forord /s 10
Styregruppens forord /s 11
Områdefornyelse generelt /s 13
Beskrivelse af området /s 14
Voxpop /s 18
Et handlekraftigt kvarter /s 20


TEMA // KERNE- PROJEKTER

Værdier /s 24
Oversigt over
kerneprojekter /s 26
Tema: Det Sociale Husum /s 28
Kerneprojekter:
Det Sociale Husum /s 32
Tema: Byrum & Trafik /s 36
Kerneprojekter:
Byrum & Trafik /s 40
Tema: Kultur & Idræt /s 46
Kerneprojekter:
Kultur & Idræt /s 50
Områdefornyelsens
arbejdsmetode /s 56
Borgerinddragelsesproces /s 58
Workshopforløb /s 59

FORANKRING // ØKONOMI

Lokal Forankring /p 62
Kommunikation /p 65
Lovgrundlag og Tidsplan /p 66
Evaluerings /p 68
Økonomi /p 70
Investeringsredegørelse /p 70
Hvad kan du gøre? /p 72





INTRODUKTION //

BAGGRUND

Introduktion /s 9

Borgmesterens forord /s 10

Styregruppens forord /s 11

Områdefornyelse generelt /s 13

Beskrivelse af området /s 14

Voxpop /s 18

Et handlekraftigt kvarter /s 20

01

Kapitlet beskriver den overordnede vision for områdefornyelsens arbejde. Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard og den lokale styregruppe giver hver deres blik på den kommende områdefornyelse. Det er også her, man kan læse om områdefornyelsens baggrund og udvikling og få et indblik i Husums særlige historie og sammensætning.



Luftfoto af Københavns Kommune, Husumkvarteret markeret



Luftfoto over Husum

Introduktion

Husum ligger i den nordvestlige del af København. På en gang i udkanten af byen og en levende del af byen. Det er her folk flytter til, hvis de gerne stadig vil være i nærheden af storbyens puls, men samtidig have adgang til de store grønne områder som traditionelt hører til forstæderne. For Husum rummer de kvaliteter, man finder i forstæderne.

I Husum ligger Utterslev Mose, fantastiske store grønne arealer til boldspil og Husumparken med den

enestående legeplads, der er blevet et udflugtsmål for mange københavnere udenfor Husum. **Kvarterplanen vil styrke de unikke grønne kvaliteter i Husum.** Der skal skabes et grønt bælte, så borgerne i Husum let og hurtigt kan komme fra det ene grønne område til det andet med Voldparkens Skoles energicenter som et omdrejningspunkt for sjov, leg og bevægelse. Naturen skal være en del af dagligdagen – også selvom man bare er på vej for at købe ind i Føtex.

Husum har altid været noget for sig selv. Da landboreformen blev indført i slutningen af 1700-tallet, valgte landsbyen at gå mod strømmen og bevare den gamle landsbystruktur med et centrum i midten og gårdene i udkanten. Denne struktur præger stadig Husum, idet vejene løber, hvor de gamle skel mellem gårdene lå. Husums ubestridte hovedgade var dengang som nu Frederikssundsvej, hvor bydelens handelsliv holder til. Her mødes bydelens borgere for at købe ind i de mange butikker, som strækker sig langs hovedgaden. Det handelsliv skal styrkes med kvarterplanen, så der kommer endnu flere specialbutikker til området. **Frederikssundsvej skal være en strøggade - et naturligt mødested i kvarteret, hvor man møder folk man kender – og ikke kender.**

Selvom Husum ligger lidt afsondret fra resten af København, så er det en bydel, som er åben for impulser udefra. Går man gennem Husums gader, vil man hurtigt opdage, at der bor alle slags mennesker. Her er både store villaer og almene boligbyggerier. Her er pensionister, håndværkere, direktører – og en hel del unge af både dansk og anden etnisk oprindelse end dansk. Forskelligheden er en styrke, men der er behov for at bygge bro mellem de mange forskellige grupper i Husum, så der opstår en fælles identitet af hvad det vil sige at være borger i Husum. **Med områdefornyelsen vil vi bygge videre på kvarterets sammenhold, så Husum i høj grad bliver kendetegnet ved at være et sted, man er stolt over at bo.**

Sammen om byen

Husum er et helt særligt kvarter i København – en grøn og mangfoldig by i byen med lokalt engagement og en helt speciel Husum-identitet. Det er netop de lokale kvaliteter, som skal danne grundlaget for områdefornyelsens indsats.

For mig er det vigtigt, at københavnere uanset køn, baggrund og alder har de bedste muligheder for at leve et godt storbyliv. Det handler om, at byens rum bliver indrettet, så de fremstår imødekommende og inviterer til ophold, leg og bevægelse. Det handler om, at bæredygtigheden bliver tænkt ind i både store og små projekter. Og endelig handler det om socialt at give alle borgere handlemuligheder for at få en bedre og mere stabil hverdag.

Områdefornyelsen i Husum bliver et spændende og udfordrende arbejde. Heldigvis rummer kvarteret i dag allerede meget, der kan bygges videre på. Husum er både grøn og mangfoldig, og den mangfoldighed er byens helt store styrke. I Husum kan man opleve forskellige kulturer og aldersgrupper indenfor gåafstand, og hvis vi kan forbedre de sociale, trafikale og kulturelle forbindelser, er der grobund for at skabe endnu mere sammenhængskraft og udveksling mellem kvarterets beboere.

Ved at omdanne byens rum og gøre dem indbydende for både cyklister og forbipasserende, kan kvarteret blive endnu mere interes-

sant at færdes - og ikke mindst opholde sig i. Grønne forbindelser kan også skabe sociale forbindelser, og byens rum skal være mødesteder for mennesker på kryds og på tværs.

På det sociale område er der også allerede igangsat flere gode projekter, som på den ene eller den anden måde skal forbedre livsvilkårene i kvarteret. Områdefornyelsens opgave bliver at styrke samarbejdet på tværs af institutioner og organisationer og skabe bro på tværs af kvarteret.

Det, der gør en områdefornyelse helt unik er, at fornyelsen er baseret på en høj grad af dialog med borgerne og lokalt engagement. Det er ikke kun vigtigt for processen, men også for at skabe et varigt resultat. Jeg synes, det er utrolig dejligt, at der er så mange der har kastet sig ud i at løse opgaven. Men jeg ved også godt, at I ikke kan løse opgaven alene. Det kræver samarbejde – ikke kun mellem borgere, lokale aktører, styregruppen og områdefornyelsens lokale sekretariat, men også mellem Københavns Kommunes forvaltninger. Det er vigtigt for mig, at vi ser denne opgave som en fælles opgave, hvor vi alle hver især bidrager med vores evner og kvalifikationer. Vi skal være sammen om byen.

Jeg ser frem til at følge den videre proces og glæder mig til at se, hvordan I vælger at forme jeres kvarter. Med det engagement, der er lagt for dagen i projektets første fase, lover det rigtig godt for de kommende års arbejde.

Rigtig god arbejdslyst.



Teknik- og Miljøborgmester



Mod fælles mål

Så skal vi endelig i gang med områdefornyelsen i Husum.

Områdefornyelsen er en unik mulighed for at sætte fokus på Husum og dermed sikre, at en positiv og bæredygtig udvikling finder sted i netop vores bydel. Os der færdes i Husum holder af "vores landsby", men vi glæder os også til at være med til at udvikle og styrke identiteten i Husum.

For styregruppen handler områdefornyelsen om, at vi igangsætter en række projekter, som tilsammen får en positiv indvirkning på borgernes livskvalitet. Vi vil arbejde for at udvikle Husum, så det bliver et endnu bedre sted at bo uanset alder, køn eller kulturel baggrund.

Kvarterplanen er kulminationen på en intens indledningsfase, hvor kvarterets borgere, foreninger og organisationer har lagt stor energi og engagement i at definere lige præcis dét, der skal til for at forbedre Husum. Processen blev indledt med et stort informationsmøde d. 14. november, efterfulgt af to borgerworkshops på Husum Skole i januar måned. Disse arrangementer, suppleret med en række øvrige workshops og events betyder, at sekretariatet har været i dialog med et væld af lokale kræfter, som dermed har været med til at udforme vores kvarterplan. Der er med andre ord stor opbakning til vores kvarterplan og den fremadrettede indsats, hvilket vi ser som en stor fordel, når vi skal i gang med at arbejde videre med de konkrete projekter.

Vi har formuleret en vision for området, som er både ambitiøs og udviklingsorienteret. Det bliver både hårdt og udfordrende arbejde at nå vores mål, men uden tvivl også sjovt med så mange forskellige ansigter ombord. At arbejde med projekter med så mange involverede mennesker og aktører kræver også, at vi ind i mellem må gå på kompromis og skabe alternative løsninger. De indledende workshops har vist, at husumborgerne er parate til at mødes og udveksle erfaringer. Det er netop denne holdånd, der er områdefornyelsens fundament, så udviklingen foregår i borgernes og fællesskabets tjeneste.

Når Københavns Kommune og ministeriet godkender vores kvarterplan, følger de økonomiske midler til at forbedre kvarteret. Man kan kalde det basisbevillingen.

For at mange af vores større projekter kan realiseres kræver det det dog, at vi arbejder tæt sammen med andre partnere, som kan bidrage med yderligere finansiering. Det bliver en stor udfordring, men vi tror på, at det er muligt ved fælles hjælp, engagement og gå-på-mod.

Områdefornyelsen i Husum ser sig selv som en af mange vigtige aktører i området. Vi ønsker i de kommende år at arbejde tæt sammen med alle de aktører i området, som vil

være med til at udvikle bydelen, men vi ønsker samtidig også nær kontakt til de omkringliggende bydele og samarbejdspartnere for at sikre den bedste indsats.

Styregruppen har en målsætning om, at vi i særdeleshed skal styrke sammenhængskraften i Husum, og for os hænger de fysiske forbedringer i området tæt sammen med det sociale liv. Ved at forbedre faciliteterne og skabe indbydende forbindelser og krydsningsmuligheder, kan vi skabe en bydel, hvor borgerne har lyst til at mødes på kryds og tværs af Frederikssundsvej, så vi får en større fællesskabsfølelse og tryghed ved at færdes overalt i bydelen.


Styregruppens vil gerne takke alle jer, der har engageret jer i den indledende fase. En af vores vigtigste funktioner er hele tiden at sikre, at de projekter og initiativer som søsættes, sker i en tæt dialog med de lokale borgere og organisationer. Vi håber derfor, at I vil fortsætte med at engagere jer i det videre arbejde og bidrage til, at Husum kan blive et endnu bedre sted at bo og færdes i. Vi har brug for alle!

Med venlig hilsen

Styregruppen for Områdefornyelse Husum



Områdefornyelse i København



Områdefornyelse generelt


- Områdefornyelse er en helhedsorienteret, langsigtet og borgerstyret byfornyelse. Målet er at forbedre både det fysiske, det kulturelle og det sociale miljø i et kvarter. En områdefornyelse kan være med til at forny gader, veje, torve og pladser, etablere muligheder for flere kulturelle aktiviteter og styrke det sociale liv og netværk i lokalområdet.

- Partnerskaber er et vigtigt parameter for en vellykket områdefornyelse. Partnerskab handler om at indgå samarbejder på tværs af områdets interessenter, offentlige såvel som private parter. I et konkret byudviklingsprojekt kan de involverede parter have forskellige interesser og ressourcer, men med udgangspunkt i en fælles strategi og vision kan der skabes en synergieffekt, der kan være med til at løfte store lokale opgaver.

- Områdefornyelsens omdrejningspunkt er det lokale sekretariat, der er placeret i kvarteret i alle projektperiodens 6 år. Der er et mål, at sekretariatets tilstedeværelse styrker forbindelsen mellem kvarterets beboere, kommunens forvaltninger og den politiske beslutningsproces.

- Borgerinddragelse er områdefornyelsens centrale arbejds metode. Den tætte dialog mellem borgerne og områdefornyelsen er med til at kvalitetssikre områdets udvikling. En borger kan være en handelsdrivende, en der bor eller arbejder i området, skoler, institutioner, organisationer, foreninger eller øvrige netværk der har en tilknytning til byområdet. Borgerinddragelsen sikrer en demokratisk proces i områdefornyelsens arbejde og kan være med til at give borgerne et større ejerskab over de projekter områdefornyelsen igangsætter.

- Københavns Kommune har tidligere afsluttet projekter i for eksempel Holmbladsgadekvarteret, Nordvestkvarteret, Nørrebro Park Kvarter og Mimersgadekvarteret. Sideløbende med områdefornyelsen i Husum, er der 5 andre igangværende projekter i København i Haraldsgadekvarteret, Sundholmsvej-kvarteret og Gl. Valby-kvarteret, Sjællandsgadekvarteret og Spydspidsen.



Luftfoto med historisk kort over Husums gårde i 1700-tallet

Beskrivelse af Området

FRA LANDSBY TIL EN DEL AF HOVEDSTADEN

Husum var oprindeligt en lille landsby, der lå langt udenfor København. Landsbyens historie går over 1000 år tilbage.

I 1600-tallet bestod Husum af 1 hovedgård og 9 almindelige gårde samt nogle gadehuse og

en kro. I 1782 kom landboreformen til Husum. Den betød at alle gårdene skulle spredes, men ingen af de daværende gårdmænd ønskede at flytte deres gård ud og væk fra landsbysammenholdet. Gårdene lå tæt sammen, og man følte sig som en stor familie. Derfor blev datidens myndigheder nødt til at udstykke landsbyen som en stjerne, hvor gårdene stadig lå i byen, mens markerne strakte sig flere kilometer udad. Ser man på et kort over Husum i dag, kan man se, at de store veje følger landmålerens indtegninger af landudstyknings fra 1782.

I slutningen af 1800-tallet begyndte Husums gårdejere at mærke, at København trængte sig på. Først med anlægningen af Frederikssundsbanen der skar flere af gårdmændenes marker midt over; siden med etableringen af landbefæstningen, der gik gennem markerne i den nordlige del af Husum.

København voksede eksplosivt i starten af 1900 tallet, og i 1901 blev Husum sammen med blandt andet Brønshøj, Utterslev og Valby indlemmet i København. Tiden som selvstændig landsby var slut. Husum var blevet en del af hovedstaden.

Indlemmelsen i København medførte store forandringer i Husum. Frederikssundsvej blev brostensbelagt, og i 1924 fik sporvognens linje 5 endestation på Husum Torv. I 1940'erne og frem forsvandt de sidste marker, og gårdene blev revet ned. Sporene fra den gamle landsby forsvandt ligeså stille, og nye boligkvarterer voksede frem.

GEOGRAFISK BESKRIVELSE AF HUSUM

Områdefornyelsen dækker det areal, der kan siges at udgøre den centrale del af Husum. I denne kvarterplan betegnes dette areal 'Husumkvarteret', der således kun udgør en del af hele Husum.

Husumkvarteret er rig på forskellige former for bebyggelser. I kvarteret finder man både fritstående stokbebyggelser, punkthuse, rækkehuse, parcelhuse, murermestervillaer, kolonihaver og større bygninger med erhverv. De meget forskellige boformer giver kvarteret dynamik, men er desværre også med til at opdele kvarteret i enklaver, der ikke har meget med hinanden at gøre. Områdefornyelsen vil derfor arbejde helhedsorienteret med udeområderne, så der bliver skabt større sammenhæng og interaktion mellem de forskellige grupper i kvarteret.

Frederikssundsvej løber gennem Husum, og områderne nord og syd for Frederikssundsvej adskiller sig på mange måder fra hinanden. Den nordlige del af kvarteret strækker sig ca. 700 meter, indtil det rammer Vestvolden med Tingbjerg som nabo på den anden side af volden. Den sydlige del af Husumkvarteret strækker sig ca. 1200 meter og afskæres i sit sydligste punkt af Bjernedevej. Mod vest afgrænses området af Mørkhøjvej og Stenløsevej, mens det mod øst afgrænses af Åkandevej ved Utterslev Mose, Korsager Allé og Smørumvej.


Kvarterets bymæssige tyngdepunkt er i dag koncentreret omkring Frederikssundsvej, der fremstår som et lidt usammenhængende handelsstrøg, der samtidigt kan virke som en




Luftfoto over Husumkvarteret

Statistik


ANTAL BEBOERE




ANTAL SMÅ BOLIGER




PRIVAT UDLEJEDE OG ANDELSBOLIGER




BOLIGER MED INSTALLATIONSMANGLER



BEBOERE UDENFOR ARBEJDSSTYRKEN



BEBOERE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK



■ HUSUM
■ HELE KØBENHAVN

barriere mellem den sydlige og nordlige del af kvarteret. Frederikssundsvej er en meget befærdet indfaldsvej, hvor der er få lysregulerede overgange.

Den nordlige del af Husumkvarteret er karakteriseret ved flere almene boligafdelinger, hvoraf de ældste har eksisteret siden 1950'erne. Det drejer sig om Voldparken, Gadelandet og Kobbelvænget, der er tilknyttet henholdsvis boligselskaberne AAB og FSB. Området indeholder desuden 2 kolonihaveforeninger, et mindre villakvarter, Husum Idrætspark, den lukkede Voldparken Skole, et større erhvervsområde, hvor Radiometer har sit hovedsæde samt Bystævneparken Plejecenter med over 600 ældre beboere.

Den sydlige del af Husumkvarteret består hovedsagelig af et større villakvarter og flere rækkehusbebyggelser. Derudover ligger der en del almene boligafdelinger i området, hvoraf flere er tilknyttet Samvirkende Boligselskaber. Den sydlige del af Husum huser bydelens to folkeskoler Korsager Skole og Husum Skole, hvor også børnene fra den nordlige del af kvarteret går i skole. Syd for Husum Skole ligger Husumparken, hvor Husum boldklub holder til.

BEBOERSAMMENSÆTNINGEN I HUSUM

Ligesom husene i Husum er meget forskellige, er beboerne det også. Husum er en mangfoldig bydel, hvor der bor folk fra alle samfundslag lige fra akademikerne til den ufaglærte. Det betyder dog også, at der er en tendens til, at kvarteret er delt i en række enklaver, der er meget forskellige fra hinanden. Mest markant deles kvarteret i to af

Frederikssundsvej. Den nordlige del har generelt et lavere indkomstriveau og væsentligt flere beboere med anden etnisk herkomst end den sydlige del. Den sydlige del har generelt flere beboere med længere videregående uddannelser og en stor del af beboerne bor i enfamiliehuse. Der er en meget klar tendens til, at kvarterets beboere stort set ikke færdes på 'den anden side' af Frederikssundsvej. Både den nordlige og sydlige del kan dog deles op i flere tydelige underområder.

Der bor ca. 9040 mennesker i Husumkvarteret. Bydelen er både ung og gammel - forstået på den måde, at der er mange unge i kvarteret og en hel del pensionister. De ældre og yngre beboere er grupper, som generelt er meget lokalt orienterede, og det giver en særlig dynamik til bydelen. Udtrykt i tal så er der 3,5 %-point flere børn og unge i kvarteret end i København som helhed. Antallet af 18-29 årige og 30-59 årige er derimod en del lavere, mens antallet af 60+ årige er 11,9 %-point højere end gennemsnittet for København. Den høje koncentration af ældre skyldes især, at Husum huser Plejecentret Bystævneparken med 600 ældre beboere og Husum Vænge, der består af 263 ældrevenlige lejligheder. Derudover bor der også mange ældre mennesker i flere af de almene boligafdelinger såsom Voldparken, Kobbelvænget og Gadelandet.

Der er mange børn og unge i Husum både nord og syd for Frederikssundsvej, men særligt i nord er der en del børn og unge, som fylder meget i byrummet. Manglende plads til udfoldelse har resulteret i omfattende slitage og hærværk på områdets udearealer. Nogle unges truende adfærd har ført til, at mange af kvarterets beboere føler utryghed ved at færdes udenfor særligt om aftenen. Et sær-

ligt fokus på aktiviteter rettet mod kvarterets børn og unge kan derfor være med til at løse udfordringer, der berører alle Husumkvarterets beboere.

Københavns Kommunes 'Tryghedsindeks' (første udgave) fra efteråret 2009 bekræfter, at der findes et reelt behov for større tryghed i Husum. Tryghedsindekset er dels baseret på en spørgeskemaundersøgelse af borgernes oplevelse af kriminalitet og tryghed, dels på politiets statistik over faktiske anmeldelser. Husumkvarterets behov for en tryghedsskabende indsats er i indekset kategoriseret fra 'intensiveret' til 'markant'. Især indbrud og hærværk forekommer oftere i bydelen end i København som helhed. Det er desuden karakteristisk, at utrygheden i høj grad opleves på de grønne områder, på gaden og på stier. Det er derfor nødvendigt med en tryghedsskabende indsats, der fokuserer på at aktivere og befolke de grønne byrum.

Over en tredjedel af Husumkvarterets beboere i den arbejdsdygtige alder (16-66 år) står i dag udenfor arbejdsstyrken. For beboerne med anden etnisk oprindelse end dansk i de almene boligafdelinger, drejer det sig om over 50%.

Størstedelen af Husums beboere med anden etnisk baggrund end dansk bor i de almene boligafdelinger, hvor de udgør omkring halvdelen af beboerne. Sammenlignet hermed udgør de kun en femtedel af Husums samlede indbyggertal. En generel integrationsindsats i de almene boligafdelinger vil derfor kunne skabe større interaktion mellem alle områdets beboere.

EN SÆRLIG HUSUM-IDENTITET

Mange af kvarterets ældre har boet i Husum en stor del af deres liv. De har mange gode minder fra dengang de almene boligafdelinger blev etableret. Her var Husum synonym med det gode liv udenfor byen, rig på luft og grønne områder.

Mange af kvarterets unge, særligt drenge af anden etnisk herkomst fra Voldparken og Gadelandet, føler også en særlig Husum identitet, men den handler om nogle helt andre værdier end hos kvarterets ældre beboere. De er stolte over at være fra Husum, for det er ensbetydende med at være sej. Drengene brander deres identitet rundt om i bydelen med tags og graffiti med påskrifter som "2700 Huzum".

Selvom mange af kvarterets beboere ser sig selv som 'husumborgere', er det svært ikke at blive betragtet som lillebror til nabobydelen Brønshøj, som Husum også deler postnummer med. **Spørger man de fleste københavnere, har de svært ved at placere Husum på landkortet. Sådan skal det ikke blive ved med at være.**

En stærk identitetsfølelse vil styrke fællesskabet, gøre beboerne stolte over at bo i Husum og give dem en større grad af ejerskab og forankring i lokalområdet end i dag. **Udfordringen for områdefornyelsen i samarbejde med borgerne er at skabe fundamentet for en fælles identitet, som kan spænde over de forskellige befolkningsgrupper, der bor i Husum.**

Det er svært at sige om Husum stadig er en landsby i storbyen. Men i fremtiden kan sammenholdet måske komme til at stå lige så stærkt, som det gjorde under landbore-

formerne, hvor gårdmændene nægtede at flytte fra landsbyfællesskabet i Husum.





VOXPOP

"Jeg kunne godt tænke mig lidt mere ro i området og mindre ballade blandt de unge"

"Jeg synes der er en rød tråd, og at vi alle sammen vil det samme"

"Jeg synes vi har mange styrker fordi vi er en meget blandet flok der bor her, så der er både ressourcestærke og ressourcetsvage. Og vi kan lære noget af hinanden - det synes jeg er en fordel."

"Jeg kunne godt tænke mig lidt flere aktiviteter og at vi fik lavet vores fodboldbaner"

"Jeg kunne godt tænke mig at man for eksempel havde en eller anden tilskudsordning til de unge mennesker som kommer fra lavindkomstfamilier, så de kunne få fri kontingent til foreninger og idrætsklubber"

"Hej, mit navn er Dennis, vores ønske er en klub, hvor de unge selv har styr på åbnings, og lukketider, vi kunne prøve en uge og se hvordan det ville gå."

"Ungdommen er Husums styrke."

"Jeg tænker på et spisested eller et værested for voksne hvor vi kan komme og sidde og hygge os og få en tår kaffe."

"Væresteder eller lokaler til at mødes er en forudsætning for at udvikling og nye initiativer kan finde sted."

"Jeg håber at man kan styrke samarbejdet og de enkelte netværk i stedet for at arbejde individuelt. Jeg håber på et stort løft for fællesskabet."




"Det bedste der kan ske på sigt for Husum vil være, at de folk der bor herude, vil føle at der er en identitet ved at bo i Husum. At de har lyst til at bo her ikke fordi det er en forstad til København, men at de har valgt at bo her fordi det er Husum."
Helle Andresen, lokal borger:

"Vi vil gerne have lavet vores klubber og få lidt flere aktiviteter - det er det eneste rigtige!"

"Jeg har nogle forventninger om at man får nogle af de grønne områder løftet i kvarteret."

"Der er behov for at drage forældrene ind til ansvar for byfornyelsen - et fælles ansvar"





knytter de fire indsatsområder: kvartermiljø, erhverv, boligmiljø og miljø. Indsatsen skal fremme Frederikssundsvejs potentiale som det centrale handelsstrøg og mødested i Husum og sikre, at der bliver arbejdet målrettet på at skabe rum for en række specifikke potentialer og behov. På den måde giver strøggadeløftet et generelt løft til Husumkvarteret.

Koordinering af de sociale indsatser.

Koordinering og videreudvikling af de sociale indsatser vil være en indsats, som styrker det sociale liv og kvarterets sammenhængskraft. Områdefornyelsen vil kunne igangsætte nødvendige sociale tiltag indenfor fem indsatsområder - de boligsociale forhold, skole og institutionsforhold, beskæftigelse, sundhed samt kultur- og idrætslivet. Samtidigt skal områdefornyelsen stå for den nødvendige koordinering af de forskellige tiltag, som kommunens forvaltninger og boligorganisationerne igangsætter. Herved kan den ønskede synergi opnås.

Et Handlekraftigt Kvarter

Udgangspunktet for kvarterplanen er de to indsatser - strøggadeløftet og en bedre koordinering af de sociale indsatser i Husum. I løbet af dialogprocessen med kvarterets borgere er der indsamlet holdninger og yderligere viden om kvarterets behov og potentialer. På baggrund heraf er de to indsatsområder blevet kvalificeret og konkretiseret. Denne kvarterplan arbejder derfor med tre overordnede temaer:

Byrum og Trafik - Med strøggadeløftet af Frederikssundsvej som omdrejningspunkt skal der skabes mødesteder, forbindelser og rammer for aktivitet, der bakker op om de sociale og kulturelle indsatser i Husum. Der er en væsentlig sammenhæng mellem den fysiske og sociale tilstand. Derfor skal der tænkes



'Mod Et Handlekraftigt Kvarter' - er titlen på ansøgningen om et områdeløft i Husum, godkendt af Indenrigs- og Socialministeriet i 2009.

'Mod Et Handlekraftigt Kvarter' beskriver to overordnede indsatsområder:

Strøggadeløft af Frederikssundsvej. Strøggadeløftet vil være en indsats, som sammen-

helhedsorienteret, og fysiske tiltag skal igangsættes hurtigst muligt.

Det Sociale Husum - De sociale, fysiske og kulturelle indsatser skal koordineres, så der skabes synergi og helhedstænkning i byudviklingen. Bydelens formelle og uformelle foreninger og netværk skal styrkes, så det bliver muligt for kvarteret at løfte flere og større opgaver. Et mangfoldigt udbud af aktiviteter skal give Husum et socialt løft og styrke beboernes selvforståelse og identitet, så der bliver en større sammenhængskraft i kvarteret. Der skal i Husum være plads og rum til læring for kvarterets børn og voksne.

Kultur og Idræt - Mulighederne for fysisk og kulturel aktivitet skal udvides. Gode fritidstilbud og begivenheder at samles om og glædes over er en forudsætning for at løfte kvarterets sociale tilstand. Lokale initiativer og kommunens engagement skal styrkes, og der skal findes steder og skabes rum til en perlerække af nye aktiviteter både indendørs og udendørs i Husum.

I kvarterplanen er der for hvert af de tre temaer beskrevet en række konkrete projekter, der skal udføres i Områdefornyelse Husums tidsperiode - frem mod år 2015. Projekterne repræsenterer en helhedstænkende byudvikling, hvor de tre temaer overlapper og understøtter hinanden. De konkrete tiltag udvikles og gennemføres i et bredt samarbejde mellem borgere, kommune og andre aktører i Husumkvarteret. Samarbejdet skal gøde jorden, så Områdefornyelse Husum er begyndelsen på en permanent, langsigtet og positiv udvikling i kvarteret.



Byrum & Trafik



Det Sociale Husum



Kultur & Idræt





TEMA //

KERNEPROJEKTER

Værdier /s 24

Oversigt over kerneprojekter /s 26

Tema: Det Sociale Husum /s 28

Kerneprojekter Det Sociale Husum /s 32

Tema: Byrum & Trafik /s 36

Kerneprojekter Byrum & Trafik /s 40

Tema: Kultur & Idræt /s 46

Kerneprojekter Kultur & Idræt /s 50

Områdefornyelsens arbejdsmetode /s 56

Borgerinddragelsesproces /s 58

Workshopforløb /s 59


02

Kapitlet beskriver områdefornyelsens indsatser indenfor de udvalgte temaer: Det sociale Husum, Byrum og trafik samt Kulturliv og idræt. Kapitlet fortæller også om det projektværktøj, der løbende skal kvalificere områdefornyelsens projekter og om de grundlæggende værdier i kvarteret, som de enkelte projekter skal sigte mod.

Værdier

Værdier er idealer eller overordnede mål, som vi stræber mod i vores udvikling. Det er i høj grad vores værdier, der bestemmer hvem vi er, og hvordan vi ser verden. Eller sagt på en anden måde: værdierne er grundlæggende for vores identitet og selvforståelse. Gennem de forskellige workshopforløb i borgerinddragelsesprocessen er der udviklet et fælles værdisæt, som skal være styrende for fremtidige projekter i Husumkvarteret. Der har været stor opbakning fra Husums borgere til at vælge netop de værdier som styrende for den fremtidige proces. Værdierne danner et fremadrettet fundamentet for områdefornyelsen og fungerer som overordnede målsætninger for, hvad Husum skal udvikle sig hen imod.

Værdierne skal danne grundlag for den fremtidige udvikling af Husum, og alle projekter, som bliver sat i søen, skal bakke op om en eller flere af de ovennævnte værdier. Samspillet mellem værdierne og de overordnede temaer i udviklingen af Husum: Det sociale Husum, Byrum & trafik og Kulturliv & idræt bliver kort beskrevet og forklaret under gennemgangen af de enkelte temaer.





ORGANISERENDE

Udviklingen af Husum skal fokusere på at styrke eksisterende netværk og sociale tiltag. Der skal skabes fysiske rammer og faciliteter, så nye netværk og samarbejdsformer kan opstå. Samarbejde mellem de selvorganiserede og foreningsbaserede initiativer skal styrkes, så der kan tilbydes en bredere vifte af aktiviteter i Husum.



FOR ALLE

Husum skal være for alle. Den sociale bevidsthed skal styrkes ved at skabe trygge rammer, hvor folk kan mødes på tværs af forskelle. Projekterne skal fokusere på at gøre Husum til et sted med tilbud for alle bydelens borgere uanset alder, køn eller kulturel baggrund. Der skal skabes tilbud og rum i bydelen, der inviterer folk indenfor og opfordrer til aktivitet og interaktion.



SAMMENHÆNGENDE

Der skal skabes større sammenhæng i området. Der skal være fysisk sammenhæng mellem den nordlige og sydlige del af området og imellem de forskellige delområder. Der skal også skabes en større grad af organisatorisk sammenhæng mellem de forskellige foreninger, så der opstår et varieret udbud af idræts og kulturtilbud.



STÆRK SELVFORSTÅELSE

Husum skal være en mere synlig bydel. En bydel man er stolt over at bo i. De offentlige rum og kulturelle faciliteter skal tilbyde aktiviteter og muligheder, der engagerer bydelens borgere og besøgende. Der skal skabes større opmærksomhed omkring Husums historie og identitet, og fordomme mellem de forskellige befolkningsgrupper skal brydes ned.



UDVIKLINGSORIENTERET

Der skal udvikles katalysatorer til at fremme kreativiteten og skabertrangen i Husum. Det eksisterende potentiale skal udnyttes, og der skal etableres fleksible strukturer og samarbejdsformer, som kan gøde jorden for nye tiltag i bydelen. Indsatserne i det offentlige rum skal fokusere på udviklingen af sociale og kulturelle projekter.

KERNEPROJEKTER

BESKÆFTIGELSE INDSATS s.34

Støtte af samarbejde mellem private og offentlige aktører for at fremme beskæftigelsen i Husum

TRAFIK PLAN s.45

Sammenhængende trafikplan der skal forbedre forholdene for alle trafikanter i Husum

AKTIVITETSHUS s.53

Etbalering af et fælles aktivitetshus i Husum der samler de kulturelle aktiviteter i bydelen

STYRKELSE AF NETVÆRK s.32

Støtte til etablering af en Husumportal, og understøttelse af foreningssamarbejde. Projektrådgivning. Understøtte events og etablering af ungeråd/ambassadørkorps

GRØN FORBINDELSE s.42

Grøn forbindelse på tværs af Husum der forbinder voldparken skole med Husumparken

 Det Sociale Husum

 Kultur & Idræt

 Byrum & Trafik



HUSUMPARKEN s.52

Udvikling af Husumparken til en moderne park, der kan fungere som mødested for alle Husums borgere

HU-SUMMEN s.35

Pulje der giver økonomisk støtte til initiativer og de gode ideer i Husum

SMÅ SYNLIGE PROJEKTER s.35

Støtte til små projekter, der hurtigt kan gennemføres, og som afhjælper akutte funktionelle og byrumsmæssige behov

ENERGICENTER VOLDPARKEN s.50

Udvikling af Voldparken Skole til et dynamisk kraftcenter for aktivitet og bevægelse

ET MANGFOLDIGT AKTIVITETS-TILBUD TIL HU- SUMS UNGE s.54

Etablering af aktiviteter og væresteder for bydelens unge

STRØGGADELØFT s.40

Støtte til opgradering af strækningen på Frederikssundsvej mellem Kobbelvænget og Husum Torv

TEMA





Det Sociale Husum

VISION

Der skal skabes synergi og koordination mellem de sociale aktører i Husum, og borgernes egne ressourcer skal bringes i spil og styrkes. Hele lokalområdet skal være en del af områdefornyelsens arbejde. Der skal opbygges netværk, der kan bære projekterne videre, når områdefornyelsen forlader kvarteret igen. Alle de projekter, der sættes i gang, skal være med til at samle kvarteret og danne grundlaget for en fælles Husum-identitet.

UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Man kan ikke tale om en social indsats uden at se på de fysiske rammer. Nedslidte udearealer og uskønne bygninger påvirker folk og er med til at skabe en negativ social spiral. Erfaringer fra Københavns Kommune viser, at en geografisk målrettet koordinering af de sociale indsatser er afgørende for at understøtte det fortsatte arbejde. Hvis de fysiske rammer i Husum udvikles, så de støtter op om den sociale indsats, tager vi de første skridt mod at få vendt den negative spiral. Derfor hænger initiativerne i de to andre temaer "Byrum & trafik" og "Kultur og idræt" sammen med indsatsen indenfor temaet "Det sociale Husum".

Husum gennemskæres af Frederikssundsvej, der virker som en barriere, der fysisk og mentalt deler området i to separate enheder: en del nord for vejen og en syd for. Der er meget lidt interaktion mellem de to dele af kvarteret, og de opleves i dag næsten som to adskilte bydele.

Områdefornyelsen vil skabe sammenhænge på tværs af Frederikssundsvej og imellem enklaverne i Husum. Vi vil skabe fællesskab mellem villakvarterer og de almene boligafdelinger ved at bringe foreninger og aktører i nord og i syd sammen. Netværk på tværs af bydelen vil øge den kulturelle forståelse mellem de forskellige befolkningsgrupper og skabe en større grad af samhørighed.

Husum opfattes af mange som værende ramt af en negativ udviklingsspiral: Høj husleje, høj fraflytningsprocent og stigende kriminalitet og hærværk. I 2008 var 33,9 % af beboerne i bydelen uden tilknytning til arbejdsmarkedet, og i flere delområder af Husum har beboerne generelt et kortere uddannelsesnivea og la-

VÆRDIER: DET SOCIALE HUSUM



SAMMENHÆNGENDE

Foreningerne og de sociale initiativer i Husum skal samarbejde mere og bidrage til at skabe en mere sammenhængende bydel. Et fælles forum kan igangsætte nye samarbejder på tværs af bydelens enklaver.



FOR ALLE

Der skal skabes trygge rammer for integration og udfoldelsesmuligheder i Husum. Det skal være nemt at finde rammer for at arbejde med det, man brænder for - hvad enten det er musik, kampsport, silketryk eller stavgang.



STÆRK SELVFORSTÅELSE

Der skal arbejdes for at styrke borgernes selvforståelse og identitet. Events vil styrke fællesskabet mellem Husums borgere og skabe opmærksomhed om bydelens historie, dens forskellige kulturer og kreative sjæle.



ORGANISERENDE

Der skal skabes overblik og flere muligheder for samarbejde mellem aktørerne. En fysisk eller virtuel fællesportal vil kunne skabe overblik både for borgerne og for aktørerne.



UDVIKLINGSORIENTERET

Det skal være nemt at søsætte nye sociale projekter i Husum. De gode ideer skal støttes, og det skal kunne være let at finde rådgivning og søge økonomisk støtte til sit projekt.



vere indkomstniveau end gennemsnitskøbenhavnere.

Husum er både et ungt og gammelt kvarter forstået på den måde, at der bor mange ældre i bydelen og mange børn og unge. Mange af børnene har anden etnisk herkomst end dansk, mens en del af de ældre er vokset op i Husum. I Bystævneparken alene findes plejeboliger til ca. 600 ældre, men også i flere af de almene boligafdelinger bor der mange ældre.

En stor del af de unge er koncentreret på et lille område, og særligt drengene fylder meget i byrummet. Det er meget tydeligt, at de unge i Husum har et stort behov for flere mødesteder og meningsfulde aktiviteter.

Flere borgere i Husum har en oplevelse af, at bander og rockere finder rekrutteringsgrundlag blandt de unge i både den nordlige og sydlige del af Husum. Der er i dag kun tre ungdomsklubber i kvarteret og de dækker langt fra behovet, til dels fordi de hver især dækker meget afgrænsede geografiske områder, og fordi antallet af pladser og klubbernes faciliteter er meget begrænsede. Desuden fremhæver flere borgere det som et stort problem, at en del forældre ikke har råd til at betale for fritidsaktiviteter for deres børn. Områdefornyelsen skal være med til at skabe flere nemt tilgængelige og attraktive tilbud, der kan aktivere bydelens unge.

Andelen af borgere med anden etnisk herkomst end dansk er steget de sidste mange år i Husum. I borgerinddragelsesprocessen har det været meget tydeligt, at etniske danskere og borgere med anden etnisk herkomst end dansk stort set ikke er en del af hinandens netværk. Blandt kvar-

terets etniske danske borgere findes mange og velfungerende netværk, der er nemme at komme i kontakt med og inddrage i byudviklingen. Dette er ikke tilfældet for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, blandt hvem netværkene tilsyneladende er færre og mindre etablerede. I forbindelse med områdefornyelsens indsats for at styrke netværk skal denne forskel reduceres, og det skal gøres nemmere for borgere med anden etnisk baggrund end dansk at komme ind i de etablerede netværk.

Der skal opbygges et samarbejde med den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg (Tingbjerg Åben By), såvel som med helhedsplanen Satellit 10A i det nordlige Husum. Gadelandet, Voldparken og Tingbjerg ses af mange som et sammenhængende område med mange sammenlignelige udfordringer. Ved at skabe en bedre kommunikation og internt samarbejde mellem aktørerne i området, kan der deles erfaringer og viden og udvikles nye måder at løse de sociale udfordringer, som området står overfor.

Helhedsplanen Satellit 10A i Voldparken og Gadelandet mellem Frederikssundsvej og Tingbjerg er en vigtig samarbejdspartner. Sammen med gadeplanteamet udgør de en meget stærk kontaktkanal til især kvinder, børn og unge i kvarteret nord for Frederikssundsvej. NUBH – Netværk for Udsatte i Brønshøj-Husum og KIF- Københavns Internationale Forening er to frivillige foreninger, som gør et stort arbejde for området. Forældre For Fred er endnu en vigtig aktør i området, der skal styrkes og inddrages i samarbejdet. Der er flere lokale organisationer, foreninger og ildsjæle, som gør en stor indsats for at styrke det sociale liv i Husum. Lysten til at gøre en forskel for børn, unge,

ældre, tosprogede, marginaliserede grupper og lokalområdet er åbenlys. Det engagement skal plejes og opdyrkes, og de igangværende initiativer skal støttes.


De to idrætsforeninger fodboldklubben Husum Boldklub og håndboldklubben IF Stadion er begge meget organisatorisk velfungerende, men har nedslidte faciliteter. De to foreninger arbejder hver især på at forbedre forholdene og skabe en større variation af tilbud for områdets borgere – også for dem som ikke spiller fodbold eller håndbold. Områdefornyelsen støtter de to projekter: EnergiCenter Voldparken og Husumparken.



"Husum er et dejligt grønt område med stor mangfoldighed og man kan opleve næsten alle forskellige kulturer, helt uden at rejse. Man behøver bare at være i Husum. Og mangfoldigheden er en stor styrke."
-Aihua Yan, N.U.B.H.

Beskrivelse af Kerneprojekter

Kerneprojekterne inden for det sociale område fokuserer i høj grad på at skabe de grundlæggende rammer, der skal til for at understøtte områdefornyelsens øvrige arbejde. Der er dels en bred overordnet indsats, dels to puljer til at støtte forskellige processer og initiativer. Den overordnede indsats skal styrke netværk og sikre forankring - særligt på langt sigt, når områdefornyelsen er sluttet, mens puljerne skal støtte igangværende processer, indsatser og borgernes egne initiativer til projekter. Kerneprojekterne inden for det sociale område er:



Styrkelse af Netværk

Styrkelse af Netværk

En samlet indsats for at styrke og opdyrke de lokale netværk og institutioner – både de organiserede, de uorganiserede, de formelle og de uformelle. Indsatsen skal skabe de praktiske rammer for et samarbejde på tværs, som skal munde ud i en optimal udnyttelse af områdets ressourcer, så de investerede midler får den størst mulige positive effekt.

”Styrkelse af Netværk” indeholder 5 delprojekter: Husumportal / 2700husum.dk, foreningssamarbejde og -støtte, projektrådgivning, events og ungeråd samt ambasadørkorps. Der er til de 5 delprojekter samlet afsat 0,8 mio. kr.

HUSUM PORTAL /
2700HUSUM.DK

Med udgangspunkt i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs hjemmeside www.2700bydelsportal.dk, skal der skabes en oversigt og indgang til Husumkvarteret. Her skal den enkelte borger eller aktør kunne få overblik over Husums netværk, begivenheder og aktiviteter. Portalen skal skabe forudsætninger for samarbejde og videndeling. Den skal formidle kontakter og fortælle om, hvad der sker i bydelen med datoer for begivenheder og events. Portalen skal henvende sig både til fagfolk, beboere og besøgende i området og fokusere mere på at

udvikle samarbejder end på blot at oplyse.

Portalen består af to dele:

- **Netportalen** skal være en del af 2700bydelsportal.dk, der fokuserer på netværk og begivenheder i Husumkvarteret.

- **Den fysiske portal** skal bestå af midlertidige 'info-kiosker', der placeres skiftende steder i Husumkvarteret. Info-kioskerne skal sørge for, at netportalens indhold kommer ud til borgerne, hvor de færdes til dagligt.


Portalen skal opstå gennem et samarbejde mellem Bydelsportalen, områdefornyelsen, foreningerne i Husum, handelsforeningen, biblioteket, sportsklubber, Satellit 10A, lokaludvalget, boligafdelinger og så mange andre aktører som muligt.

Succeskriterier - At der skabes en sektion på bydelsportalen, der fokuserer på Husumkvarteret. At der kontinuerligt vil være mindst en infokiosk placeret i Husum. Portalen skal på langt sigt kan fungere som et værktøj, der styrker netværks-samarbejdet, kulturlivet og synergien mellem de forskellige sociale indsatser.

Organisering - Områdefornyelsens sekretariat udvikler og driver portalen i samarbejde med Brønshøj-Husum lokaludvalg og kvarterets aktører.

Husum Portal





Foreningssamarbejde og Støtte

Tidsplan - Sættes i gang hurtigst muligt - gerne i efteråret 2010 og fortsætter efter områdefornyelsens afslutning.

FORENINGSSAMARBEJDE OG -STØTTE

I synergi med portalen skal arrangementer sørge for at få de forskellige aktører og netværk i Husum til at mødes. **Evnerne til at samarbejde skal udvikles igennem rådgivning og kompetenceudvikling.** Der skal desuden være et særligt fokus på at fremme integrationen i Husums netværk.

Succeskriterier - At der afholdes minimum 2 årlige arrangementer og ydes rådgivning. At det sikres, at de lokale aktører samarbejder og lærer af hinanden.

Organisering - Områdefornyelsens sekretariat varetager denne funktion og opbygger et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningens foreningsguider og Brønshøj-Husum lokaludvalgs Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalg.

Tidsplan - Sættes i gang ultimo 2010.

PROJEKTRÅDGIVNING

Områdefornyelsens sekretariat har som basisyddelse at udøve projektrådgivning til borgere og foreninger

i Husum. I den forbindelse skal der opbygges et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningens projektrådgivning. Borgernes egne kompetencer skal styrkes, så de fremadrettet selv tager initiativ til at planlægge og gennemføre projekter. Dette gælder både borgere, der er involveret i områdefornyelsens projekter, og borgere og foreninger med egne projekter.

Succeskriterier - At der indenfor hvert af de tre temaer ydes rådgivning og kompetenceudvikling.


Organisering - Sekretariatet varetager denne funktion. Det kan ske i samarbejde med eksterne private og kommunale rådgivere herunder især Kultur- og Fritidsforvaltningens Projektrådgivning.

Tidsplan - Sættes i gang ultimo 2010.

EVENTS

Events og begivenheder i Husum kan hjælpe med at skabe en stærkere selvbevidsthed i bydelen og få folk til at mødes på tværs af alder og kulturbaggrunde. Eksempler på events kunne være markedsdage, kulturelle arrangementer eller en Eid-fest som afslutning på Ramadanen. Events støttes organisatorisk af sekretariatet og økonomisk gennem områdefornyelsens puljemidler. Områdefornyelsen vil desuden koble sig på eksis-

Events



Kulturdag på Brønshøj Torv



Ungeråd - Ambassadørkorps



terende begivenheder og events i lokalområdet, såsom 2700kulturdag, sportsbegivenheder i Husumparken, Erhvervs- og Handelsforeningens temaaftener samt streetfodboldstævner i Gadelandet. Der skal være fokus på at events skal være traditionsskabende så de forankres i lokalmiljøet på sigt.

Succeskriterier - At der afholdes minimum 2 begivenheder om året med et bredt spektrum af temaer og samarbejdspartnere.

Organisering - De enkelte begivenheder organiseres af lokale aktører i samarbejde med områdefornyelsen.

Tidsplan - Første begivenhed senest 2011.

UNGERÅD - AMBASSADØR-KORPS

Der skal dannes et råd og et ambassadørkorps af og for de unge i Husum, så de unge kan deltage i og få indflydelse på den demokratiske proces omkring områdefornyelsen. Oplevelsen af at deltage i den demokratiske proces vil give de unge glæde, ejerskab og nye kompetencer. Det kan også sprede kendskabet til områdefornyelsens muligheder blandt de unge selv og i andet led deres forældre. Denne måde at sprede ordet på er særligt relevant i forhold til at få fat på befolkningsgrupper, der normalt ikke deltager i borgermøder og styregrupper.

Succeskriterier - At der skabes et

råd af unge, der får medindflydelse på områdefornyelsen, og et ambassadørkorps, der udbreder viden og information i kvarteret.

Organisering - Dette organiseres og faciliteres i samarbejde mellem sekretariatet, Satellit 10A, gadeplansmedarbejderne, de tre ungdomsklubber og skolerne. Dansk Ungdoms Fællesråd og øvrige ungdomsorganisationer har erfaringer med denne form for arbejde og kan med fordel inddrages i arbejdet.

Tidsplan - I gang sættes ultimo 2010.

Beskæftigelsesindsats

En tredjedel af kvarterets beboere står udenfor arbejdsmarkedet. Andelen blandt unge og borgere med anden etnisk baggrund end dansk er endnu højere. Satellit 10A og kvarterets største erhvervs virksomhed Radiometer har begge gang i initiativer, der skal fremme beskæftigelsen. Områdefornyelsen ønsker at styrke indsatsen og inddrage flere private og offentlige aktører, og støtter derfor et ekstraordinært samarbejde med den ordinære beskæftigelsesindsats, med fokus på fritidsjob og generel vejledning i forbindelse med job og beskæftigelse. Der skal opbygges samarbejder med Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR København), Beskæftigelses- og Integrationsud-


Beskæftigelsesindsats



"De unge har selv mange drømme om job og uddannelse, men de har ikke selv ressourcer til at omsætte dem i praksis. En samlet beskæftigelsesindsats kan skabe bro mellem unge og virksomheder og tilbyde rådgivning til de mange lokale som ønsker et alternativ til at hænge ud på gaden."

-Mette Ring Færch, Satellit 10A

Hu-Summen



valgets Metodeudviklingspulje og de kommunale jobcentre.

Succeskriterier - At især kvarterets unge får bedre muligheder for at komme i arbejdsmarkedsrelateret uddannelse eller praktik og dermed i arbejde.

Organisering - Der skal dannes et fokuseret samarbejde mellem områdefornyelsen, Satellit 10A, kvarterets erhvervsvirksomheder, jobcentret på Musvågevej og private aktører.

Tidsplan - Igangsættes 2011 og varer områdefornyelsen ud.

Økonomi - 200.000 kr. der skal bruges i synergi med andre aktørers investeringer.

Små synlige projekter



SID NED! - kunstprojekt i Mimersgadekvarteret

HU-summen

Husums Udviklings sum - HU-summen - er en pulje, hvor kvarterets borgere kan søge økonomisk støtte til begivenheder, mindre projekter og projekter med en kort tidshorisont. Puljen er henvendt til både foreninger, institutioner og enkeltpersoner med en god idé. HU-summen skal sikre kvarterets borgere mulighed for at realisere initiativer og projekter. Det er derfor vigtigt, at tildelingen af mindre beløb kan ske hurtigt og fleksibelt. Oveni et tildelt beløb følger projektrådgivning og eventuel praktisk støtte.

Et støttet projekt skal være kvalificeret gennem områdefornyelsens projektværktøjer: Kvarterets værdier og projektpyramiden. Midlerne tildeles af et hurtigt arbejdende forretningsudvalg under styregruppen i samarbejde med områdefornyelsens sekretariat. Puljen kan søges løbende ved henvendelse til sekretariatet.

Succeskriterier - At der årligt ydes støtte til mindst 10 forskellige projekter.

Organisering - Områdefornyelsen samarbejder med de enkelte ansøgere.

Tidsplan - Midler udbetales fra ultimo 2010.

Økonomi - 1,751 mio. kr.

Små synlige projekter

I den langstrakte byudviklingsproces er der et behov for at kunne gennemføre hurtige enkle projekter, hvor resultatet kan ses og nydes af borgerne inden for en overskuelig tidsramme. Projekterne skal afhjælpe akutte behov og understøtte indsatserne indenfor de andre temaområder og de øvrige projekter. De skal skabe synlighed omkring borgerinddragelsen og muliggøre midlertidige eksperimenter, der kan kvalificere de større projekter. På

den måde medvirker små synlige projekter også til at skabe troværdighed omkring områdefornyelsens evne til at realisere konkrete tiltag og gøre en synlig forskel.

De små synlige projekter kan både være kulturelle og sociale, men skal især fokusere på synlige fysiske tiltag i byrummet af midlertidig karakter, som understøtter de kulturelle og sociale mål.

Kriteriet for at starte et lille synligt projekt er, at det understøtter en igangværende proces i områdefornyelsen, eller at det afhjælper et akut behov, der ikke er taget højde for i områdefornyelsens øvrige projekter. Alle små synlige projekter skal kvalificeres i forhold til områdefornyelsens strategiske projektværktøjer: Kvarterets værdier og Projektpyramiden.

Succeskriterier - At der årligt gennemføres mindst to små synlige projekter.

Organisering - Områdefornyelsen. Skiftende interessenter fra projekt til projekt alt efter projektets karakter, og relevante interessenter og aktører.

Tidsplan - Første projekt påbegyndes ultimo 2010.

Økonomi - 1,5 mio. kr.

TEMA





Byrum & Trafik

VISION

Frederikssundsvej skal gøres til et centralt mødested og et levende handelsstrøg i Husum. Der skal skabes forbindelser, der er trygge og rige på oplevelser. Forbindelserne skal skabe sammenhæng i kvarteret og knytte Husum tættere til de grønne områder omkring bydelen. Boligområderne skal have nye former for opholdssteder og aktive byrum. Rammerne skal få beboerne til at omgås, lære hinanden at kende og tage ejerskab for deres lokalområde, så trygheden og fællesskabet styrkes.

UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Husum er et udpræget forstads-kvarter. Det betyder, at befolk-

ningstætheden er væsentligt lavere og afstandene større end i f.eks. Københavns brokvarterer. Dette gør det sværere at samle den kritiske masse af mennesker, der skal til for at skabe et aktivt byliv og stiller særlige krav til kvarterets forbindelser - ikke mindst i forhold til cyklister og fodgængere. Behovet for grøn mobilitet er ekstra stort i et kvarter som Husum, men heldigvis er potentialet der også i form af de enestående grønne områder.

Frederikssundsvej deler i dag området i en Nordlig og en Sydlig del. Frederikssundsvej er både en fysisk og mental barriere i området. Gadeforløbet virker usammenhængende, og der mangler forbindelser på tværs af vejen.

Trafikalt er Husum præget af store mængder gennemkørende trafik, ikke mindst på Frederikssundsvej. Den store mængde trafik påvirker ikke kun Frederikssundsvej, men også livet på vejene og gaderne omkring, hvor mange punkter og strækninger i deres nuværende form ikke afspejler den reelle trafiksituation. Derfor opfatter de lokale en del af vejene i Husum som utrygge.

Kvarterets offentlige transportforbindelser udgøres af Husum Station og buslinjerne 350S, 5A, 22 og 15 der mødes på Husum Torv. Mange i kvarteret savner bedre offentlig trafik og efterlyser en mere regelmæssig busrute, der bedre forbinder S-togsstationen med bus




Billede fra historisk byvandring i Husum



"Husum er et dejligt grønt, lyst og venligt sted, men der er stadig mennesker i nabolaget jeg ikke har mødt endnu. Mit ønske er derfor at man indretter de grønne arealer så mennesker kan mødes og komme hinanden ved."

-Henri Nielsen, lokal borger:

VÆRDIER: BYRUM OG TRAFIK



SAMMENHÆNGENDE.

Den nordlige og sydlige del af Husum skal hænge bedre sammen. De fysiske forbindelser i kvarteret skal styrkes og det skal være trygt, nemt og oplevelsesrigt at være fodgænger i Husum.



FOR ALLE.

Der skal skabes trygge opholdsrum og aktivitets muligheder i Husum, der kan tiltrække mennesker fra hele kvarteret på tværs af alder, etnicitet og social baggrund.



ORGANISERENDE.

Der skal være mangfoldige mødesteder og faciliteter, der kan skabe rammer for samvær og begivenheder. Uorganiserede og foreningsbaserede aktiviteter skal have bedre muligheder, så netværkene bliver større og stærkere.



STÆRK SELVFORSTÅELSE.

Byrum, parker og idrætsfaciliteter skal være præget af kvalitet og skønhed. Kvarterets unikke grønne rum skal udvikles til glæde for de lokale beboere og alle andre københavnere.



UDVIKLINGSORIENTERET.

Indsatserne i byrummet skal bakke op om sociale og kulturelle projekter. Der skal sættes gang i en langsigtet positiv udvikling, så de offentlige arealer bliver trygge, smukke og fulde af aktivitet.



5A's endestation på Husum Torv. Der er desuden et stort ønske om at de lokale busruter 15 og 22 forbedres.

Frederikssundsvej har potentiale for at være kvarterets centrale handelscentrum og mødested. Områdefornyelsen skal lave et strøggadeløft, så Frederikssundsvej bliver et velfungerende gadestrøg i stedet for en barriere i området. Strøggaden skal forskønnes, og der skal skabes flere steder at krydse Frederikssundsvej. Trafiksikkerheden skal forbedres på en række af de tilstødende veje, og der skal skabes trygge forbindelser til og fra strøggaden for fodgængere og cyklister.

I Husum er de offentligt tilgængelige grønne arealer dårligt forbundne og bruges kun i begrænset omfang. Dette gælder både de almene boligafdelingers arealer og de kommunalt ejede arealer. Der er langt mellem gode opholds- og aktivitetsmuligheder i byrummet. De kommunalt ejede parker og idrætsfaciliteter er få og så nedslidte, at de ikke inviterer til at blive brugt. I stedet står arealerne mennesketomme hen og inviterer til hærværk. Hærværket forstærker utrygheden i området, hvor færre og færre bruger de offentlige arealer. Denne udvikling ses tydeligt på Vestvolden, der ligger som et grønt bånd mellem Husumkvarteret og Tingbjerg.

Vestvolden spiller ikke desto mindre

en stor rekreativ rolle for mange i kvarteret og besidder et endnu større potentiale. Det samme gør Utterslev Mose, der rammer kvarterets nordvestlige hjørne. Begge disse arealer skal forbindes bedre med resten af kvarteret.

Energicenteret for sundhed, idræt og bevægelse på Voldparken Skole skal være et knudepunkt. Her kobles volden, mosen og nabokvarteret Tingbjerg på den grønne forbindelse, der er planlagt til at løbe mod syd til strøggaden Frederikssundsvej, over Husumparken og til resten af kvarteret.



Husum Torv

Beskrivelse af Kerneprojekter

Kerneprojekterne i dette tema om byrum og trafik udgør den fysiske del af det samlede strøggadeløft. Strøggadeløftet består af indsatsen på selve strøggaden Frederikssundsvej samt en grøn forbindelse, der knytter strøggaden sammen med en række større og mindre knudepunkter i kvarterets boligområder, og sikrer grøn mobilitet.



Stoppested ved Husum Torv

Strøggadeløft

På Frederikssundsvej fungerer strækningen fra Kobbelvænget forbi Føtex ved Husumvej til Husum Torv som Husums handelscentrum. Strækningen er placeret midt i kvarteret, og det er her alle Husums borgere handler ind.

I dag fremstår Frederikssundsvej utryk, uskøn og med et uindbydende miljø præget af den store mængde gennemkørende trafik. Hvis Frederikssundsvej udvikles til et velfungerende byrum, hvor det er godt at opholde sig, vil det skabe et mødested for alle i kvarteret. Derfor vil strøggadeløftet kunne styrke det sociale fællesskab i bydelen og bidrage til en fælles identitet på tværs af forskelle.

Siden lukningen af Voldparken Skole har 3-400 børn skulle krydse den stærkt trafikerede gade hver dag. Dette skaber endnu større udfordringer i forhold til trafikikkerheden og gode krydsningsmuligheder.

Frederikssundsvej skal have gode opholdsrum. Det skal være nemt at parkere tæt på, og det skal være nemt og trygt at krydse gaden, så der kan opstå grundlag for et spændende butiksliv. Der skal igangsættes samarbejde mellem handelsforeningen, daginstitutionerne, lokaludvalget, biblioteket og evt. idrætsforeninger for at skabe tilbud på strækningen, der kan aktivere og

stimulere livet i nærmiljøet.

To punkter på Frederikssundsvej rummer store potentialer. Det er oplagt at fokusere indsatsen her og på den måde forsøge at koncentrere bylivet så meget, at der er grundlag for nye aktiviteter og bedre handelsliv:

- **Husum Torv** er kvarterets vigtigste trafikale knudepunkt. Busserne 5A, 350S, 22 og 15 mødes alle her, og Islevhusvej forbinder torvet med Husum station. Omkring torvet er der butikker, der nyder godt af nærheden til busserne, men by- og handelslivet begrænses til gengæld af torvets udformning som bus-holdeplads.

- **Pladsen ved Husumvej** ligger overfor både biblioteket og den store Føtex. Mød øst støder den op til en lille park, der løber langs Frederikssundsvej. Pladsen har grusbelægning og en rodet beplantning, men har potentiale til at blive et centralt mødested i Husum, fordi den er et oplagt knudepunkt mellem strøggaden og den nord-syd gående grønne forbindelse. Muligheden for at etablere en café på dette kommunalt ejede areal skal derfor undersøges.

Et vigtigt element i strøggadeløftet er forbindelserne mellem gaden, boligområderne og kvarterets rekreative faciliteter. I Københavns tæt bebyggede brokvarterer, er det nemt at skabe forbindelser. Husum



Strøggadeløft

er en mere spredt bebygget forstad, hvor der er længere mellem mennesker og de rekreative knudepunkter. For at få et succesfuldt strøggadeløft er det en forudsætning, at der gøres en indsats for at skabe gode forbindelser for fodgængere og cyklister. Forbindelserne skal knytte områdefornyelsens andre kerneprojekter til strøggaden og fungere som strøggadens fangarme ud i boligområderne. Projektet med en grøn forbindelse fra Husumparken i syd til Voldparken Skole i nord spiller her en afgørende rolle. Andre mindre projekter - både de fysiske byrumsindsatser og de sociale og kulturelle tiltag - skal på samme måde knyttes an til strøggaden.



Frederikssundsvej

Sideløbende med områdefornyelsen har Københavns Kommune påbegyndt arbejdet på et projekt, der skal forbedre busfremkommeligheden på hele Frederikssundsvej. Projektet er en del af den overordnede strategi Bynet 2018 og skal medfinansieres af statslige midler. Projektet vil efter politisk behandling blive udviklet og detaljeret af Teknik- og Miljøforvaltningen i løbet af 1. og 2. kvartal af 2010. Husums strøggade indgår i projektets første etape, og Områdefornyelse Husum vil indgå i arbejdsgruppen omkring den videre udvikling. Dette sikrer den bedst mulige synergi mellem de trafikale tiltag på Frederikssundsvej og arbejdet med at skabe mødesteder og opholdsrum.

Succeskriterier - Københavns Kommune er i gang med udarbejdelsen af et bylivsregnskab, der viser borgernes tilfredshed med bylivet. Strøggadeløftet skal skabe en synlig forbedring i bylivsregnskabet. På den måde vises det, at der er skabt gode rammer for handels- og byliv. Dette forudsætter at der skabes opholds- og mødesteder, at der sikres gode muligheder for at krydse Frederikssundsvej og at gaden får et generelt forskønnende løft, og ikke mindst at der skabes gode forbindelser mellem strøggaden og kvarterets andre rekreative knudepunkter.

Organisering - Teknik- og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Handels- og erhvervsforeningen og Føtex. Indsatsen skal koordineres med biblioteket, som er grundstammen i det nye aktivitetshus, der skal være med til at skabe liv på strøggaden.

Tidsplan - Følger så vidt muligt tidsplanen for busprojektet. Projektudviklingen forventes igangsat i foråret 2010. Implementering sker de følgende år. Der skal desuden ske et langsigtet arbejde med netværk, begivenheder og erhvervsudvikling.

Økonomi - 4,5 mio. kr.

Strøggadeløft



Den grønne forbindelse

Den grønne forbindelse spiller en vigtig rolle i ønsket om at binde Husum sammen fra nord til syd.

Projektet skal skabe en oplevelsesrig strækning, der gør det mere oplagt end i dag at bevæge sig på tværs af kvarteret. Den grønne forbindelse skal være tilgængelig for alle og opfylde mange forskellige behov for aktivitet. Den skal give mulighed for motion, cykelkørsel og løb såvel som opholdsmuligheder og gangstier. Den skal kobles med aktive byrum, der målrettes specifikke behov og ønsker, f.eks. en indhegnet hundepark eller en rolig park specielt for ældre borgere.



Den grønne forbindelse

Den grønne forbindelse skal skabe forbindelse mellem to af områdefornyelsens store kerneprojekter Husumparken i syd, og EnergiCenter Voldparken i nord. I tilknytning til den grønne forbindelse skal der skabes aktive byrum og opholdssteder. Dermed skaber den nye forbindelser mellem boligområder, der i dag er meget afskårede fra hinanden. Og den skaber en tryk og oplevelsesrig forbindelse fra boligen til strøggaden. På midten krydser den Frederikssundsvej, hvor et nyt knudepunkt i kvarteret opstår.

Fra Husumparken og Husum Skole i syd løber den grønne forbindelse gennem den grønne kile i de almene boligbebyggelser. Et samarbejde

med grundejerne og de almene boligafdelinger langs stien skal sammen med Husum Skole og idrætsforeningerne skabe grundlaget for den sydlige del af forbindelsen.

Den grønne forbindelse rammer Frederikssundsvej ved den lille plads på hjørnet af Husumvej overfor biblioteket og Føtex. Det er her kvarterets nye knudepunkt opstår, hvor tre af områdefornyelsens kerneprojekter krydser hinanden - den grønne forbindelse, det flydende aktivitetshus og selve strøggaden. Synergien mellem projekterne skal gøre det muligt at skabe mere byliv og 'kundegrundlag' for nye aktiviteter.

Fra knudepunktet bevæger den grønne forbindelse sig ind i parken langs Frederikssundsvej. Den lille park rummer store rekreative potentialer, der kan udløses når den bliver vedligeholdt, får nye funktioner og dermed nye brugere.

Forbindelsen krydser Frederikssundsvej og løber mod nord langs Kobbelvænget. Denne del udgøres af et langstrakt grønt areal, der i dag består af gamle bunkers og vildtvoksende buskads. Dette grønne areal er i en ny lokalplan udlagt som park i forbindelse med opførelsen af et nyt LIDL-supermarked.

Den grønne forbindelse rammer Voldparken Skole i kvarterets nordøstlige hjørne. Det er her kerneprojektet EnergiCenter Voldparken



Teater i Nørrebroparken

finder sted sammen med det kommende sundhedshus og børnehave. Her knytter den grønne forbindelse an til Utterslev Moses store grønne område; til Vestvolden der bevæger sig vest og sydover og danner et grønt loop om kvarteret, som også gør forbindelsen egnet som motionsrute. Fra Voldparken Skole fortsætter forbindelsen nordover til Tingbjerg. Der opnås således en sammenhængende grøn forbindelse mellem de tre knudepunkter for idræt og bevægelse: Tingbjerg idrætspark, EnergiCenter Voldparken og Husumparken.



Byrum I Boligafdelinger

Ved Voldparken skole er Børne- og Ungdomsforvaltningen i gang med at etablere daginstitutioner og Sundhed- og Omsorgsforvaltningen skal etablere et sundhedshus. Områdefornyelsen vil gå i dialog med begge forvaltninger omkring opgradering af de grønne områder omkring skolen.

Den grønne forbindelse skal ligeledes udvikles i sammenhæng med Københavns Kommunes overordnede indsats om sikre skoleveje. Det er meget vigtigt, da mange børn i kvarteret på egen hånd skal bevæge sig langt og gennem meget belastede trafikrum til og fra skole.

Succeskriterier - At der skabes en smuk grøn forbindelse for cyklister og fodgængere, der knytter kvarterets forskellige dele sammen. Den skal sikre tryk og grøn mobilitet mellem kvarterets boligområder,

strøggaden, idrætsfaciliteter og andre aktivitetsmuligheder. I tilknytning til den grønne forbindelse skal der skabes mindst fire aktive byrum.

Organisering - Der oprettes en arbejdsgruppe med deltagelse fra de almene boligafdelinger, Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen. Områdefornyelsen vil søge at inddrage Føtex og den kommende LIDL og andre erhvervsinteresser, der ligger op til den grønne forbindelse.

Tidsplan - Arbejdsgruppen ned-sættes efteråret 2010.

Økonomi - 4,3 mio.

Som en del af den grønne forbindelse er der en række underliggende fokusområder:

BYRUM I BOLIGAFDELINGER

De modernistisk planlagte boligafdelinger udgør omkring halvdelen af Husumkvarterets areal. Boligafdelingernes store grønne rum er en af områdets største kvaliteter. De bærer imidlertid præg af, at boligafdelingernes befolkningstæthed er dalet markant siden bebyggelsernes opførelse. Dette indebærer at de offentligt tilgængelige grønne områder nu i høj grad henligger tomme og funktionsløse med en



Kobbelvænget

uklar grænse mellem offentligt og privat. Dette har skabt grobund for utryghed og hærværk.

Der er derfor behov for at tilføre de offentligt tilgængelige arealer bedre rammer for ophold og rekreative aktiviteter, der er attraktive for alle områdernes forskellige grupper af beboere. Det kan styrke tilstedeværelsen og fornemmelsen af ejerskab i det offentligt tilgængelige rum, så det bliver mere trygt og den fælles ansvarsfølelse vokser. Grillpladser, petanquebaner og blomster- og nyttehaver der dyrkes af den enkelte afdelings beboere kan give beboere, der ikke normalt bruger de grønne rum, en anledning til at bruge dem og dermed tage ansvar for fællesarealerne. Samtidig er grillpladsen, haven eller petanquebanen et godt sted at mødes, tale sammen og danne fællesskaber på tværs af alder og etnicitet.

Succeskriterier - At der udføres mindst to anlæg, der kan fungere som demonstrationsprojekter. Projekterne skal belyse effekten af strategien på fornemmelsen af ejerskab, fællesskab og tryghed i de almene boligområder.

Organisering - Lokale boligafdelinger, Satellit 10A, Byfornyelsen, og de mange forskellige grupper af borgere, der har interesse for projektet.

Tidsplan - Udviklingen af konceptet igangsættes i 2011. Implementering


af konkrete projekter hos interesserede boligafdelinger kan ske de efterfølgende år.

BYRUM FOR UNGE

Der skal skabes mødesteder i byrummet for kvarterets børn og unge, hvor de kan være aktive og sociale uden at genere naboerne.

Kvarterets unge er nogle af de væsentligste og mest markante brugere af kvarterets byrum. Især nord for Frederikssundsvej, hvor boligerne er små og børneflokkene store, er der et tydeligt behov for flere aktiviteter og mødesteder. Der findes i dag kun få og meget slidte mødesteder og aktivitetsmuligheder i form af boldbure, basketnet, legepladser og bænke.

Bydelens børn og unge skal inddrages så meget som muligt i udviklingen og realiseringen af projekterne. Processen kan varetages i samarbejde med By X, som er et projekt under Børne- og Ungdomsforvaltningen. **Projektets fokus er at styrke børn og unges indflydelse på byens udvikling og sikre deres deltagelse i de demokratiske processer.** Det er målet, at børn og unge medvirker i alle faser af projekterne - fra den indledende behovsanalyse, over udviklingen af det endelige design, til anlægget af det konkrete projekt. Dette skal kvalitetssikre projekterne samt skabe ejerskab og stolthed hos de unge selv.




Byrum for unge



Street Soccer turnering i Nordvestkvarteret

Trafikplan



Succeskriterier - At få skabt mindst to nye byrum i Husum. Byrummene skal ligge både nord og syd for Frederikssundsvej, være udarbejdet i fællesskab med bydelens unge og dække de eksisterende behov.

Organisering – Et samarbejde med By X er under udarbejdelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af børn og unge fra kvarteret og det opsøgende gadeteam. Der skal tages kontakt til Kultur- og Fritidsforvaltningen, samt DGI med henblik på samarbejde omkring streetaktiviteter.

Tidsplan – Projektet påbegyndes 2011.

Trafikplan

Der skal udføres en samlet planlægning, der langsigtet og helhedsorienteret kan kvalificere investeringerne i kvarterets trafikale udvikling.

En del af vejnettet i Husum er belastet af megen gennemkørende trafik, manglende cykelstier, dårlig belysning og dårlige krydsningsmuligheder. Flere af strækningerne opleves som utrygge. I området bor især mange ældre og skolebørn, som har et stort behov for et godt, sikkert og trygt trafikrum.

Trafikken på Frederikssundsvej

påvirker i vidt omfang det omkringliggende vejnet. Det er derfor vigtigt, at der udarbejdes en sammenhængende trafikplan for kvarteret som helhed. Der skal indsamles viden om behov for konkrete tiltag og gennemføres en strategi for implementeringen. Trafikplanen skal skabe synergi mellem udviklingen af busprojektet på Frederikssundsvej og kvarterets øvrige trafikale forbindelser. Den skal desuden foregribe den trafikale udvikling, der vil ske i forbindelse med opførelsen af det nye LIDL-supermarked ved Kobbelvænget.

Islevhusvej forbinder Bus 5A's endestation på Husum Torv med Husum Station. Der er brug for at styrke forbindelsen mellem endestationen og stationen yderligere. Problemerne med gennemkørende trafik og utryghed på Gadelandet og Kobbelvænget skal løses. Det vil være relevant at inddrage puljemidler til at skabe sikre skoleveje, der kan øge trafiksikkerheden ved krydsning af især Husumvej, Frederikssundsvej, Gadelandet og Islevhusvej.

Succeskriterier - en samlet trafikplan for kvarteret, hvis implementering vedtages politisk, og som resulterer i konkrete forbedringer, anlæg af nødvendige cykelstier, trafikdæmpning og nye krydsningsmuligheder.

Organisering - Teknik- og Miljøforvaltningen og Brønshøj-Husum Lokaludvalg deltager i en arbejds-

gruppe sammen med øvrige interessenter fra lokalområdet.

Tidsplan - Trafikplanen udvikles så vidt muligt sideløbende med udviklingen af busprojektet på Frederikssundsvej. Implementeringen sker over de følgende år.

Økonomi - 200.000 kr. Dette finansierer udarbejdelse af trafikplanen, samt evt. medfinansiering af mindre tiltag. Områdefornyelsen vil forsøge at indhente ekstern finansiering, ikke mindst fra Københavns Kommune, som del af den overordnede indsats for Sikre Skoleveje og generelle trafikforbedringer.



Bus på Frederikssundsvej

TEMA



Kultur & Idræt

VISION

De eksisterende idrætsfaciliteter i Husum skal udvikles, så Husum bliver en bydel fyldt med aktiviteter og udfoldelsesmuligheder. Den organiserede og uorganiserede idræt skal samarbejde på tværs og bringe beboerne i Husum sammen på tværs af forskelligheder, så der opstår nye netværk i bydelen.

Større og bedre kultursteder i Husum skal samle de kulturelle tilbud på et sted og give borgere og foreninger på tværs af alder og kulturel baggrund et fælles mødested. Tilbagevendende begivenheder og events skal bringe folk sammen og vise for omverdenen de mange ting, Husum har at byde på.

UDFORDRINGER OG POTENTIALER

I den nordlige del af Husum ligger den nu lukkede Voldparken Skole. Flere engagerede borgere i Husum arbejder på at udvikle projektet "EnergiCenter Voldparken" på skolens faciliteter. Energicenteret kan understøtte de eksisterende faciliteter og i fremtiden danne ramme for nye organiserede og selvorganiserede idrætstilbud, der kan løfte den generelle sundhedstilstand i Husum.

I den sydlige del af Husum findes Husumparken, der i dag fungerer som boldspilsareal for Husum Boldklub og som udeareal for Husum Skole og de omkringliggende fritidsklubber og daginstitutioner. Interessen for at benytte arealerne er meget stor, men faciliteterne kan ikke håndtere den store interesse og de behov, der er for at kunne tilbyde tidssvarende aktiviteter til bydelen. Banerne er nedslidte, og klubhuset fra 1930'erne rummer kun et lille utidssvarende toilet og omklædningsrum til de flere hundrede drenge og piger, der er medlemmer af klubben.


Faciliteterne i Husumparken skal optimeres, så de i fremtiden kan tilbyde idræts og bevægelsesmuligheder for alle bydelens borgere. Der er arbejdet nu på et forslag for Husumparken, som områdefornyelsen går ind og støtter.

I Husum findes ca. 12 legepladser,



Silkemaling på Husum bibliotek

VÆRDIER: KULTUR OG IDRÆT



SAMMENHÆNGENDE.

Der skal skabes en sammenhæng mellem områdets eksisterende og fremtidige initiativer, så aktiviteterne i Husum supplerer hinanden. Fremtidige idræts- og kulturaktiviteter etableres i sammenhæng med de kræfter der findes i lokalmiljøet



FOR ALLE.

Husum skal tilbyde kultur og idrætsaktiviteter, som er tilgængelige for mange mennesker. Der skal være attraktive tilbud for alle uanset alder, etnicitet og social baggrund.



STÆRK SELVFORSTÅELSE.

Kultur og idrætsfaciliteter i Husum skal afspejle de lokales behov. De skal være attraktive, tidssvarende og have flere funktioner, så de afspejler de forskellige behov i de enkelte befolkningsgrupper.



ORGANISERENDE.

Et samarbejde mellem organiserede og selvorganiserede idræts og kulturtilbud vil kunne løfte større og flere opgaver og skabe et lettere tilgængeligt og mere varieret udbud af faciliteter.



UDVIKLINGSORIENTERET.

Udviklingen af Husums idræts- og kulturliv skal bakke op om eksisterende foreninger, aktiviteter og ildsjæle, men også styrke nye initiativer og ønsker. Der skal skabes grobund for et selvkvørende, velfungerende kultur- og idrætsliv i Husum.



en af dem er bemandet, fem er offentlige legepladser og ca. seks er privatejede af lokale boligafdelinger. Antallet er passende til beboerne, men de fleste af legepladserne er i dårlig stand og udsættes ofte for hærværk.

Ifølge undersøgelser foretaget i Københavns Kommune deltager etniske minoriteter mindre i kultur- og idrætslivet end etniske danskere. Andelen af børn på 5. Klassesetrin i Brønshøj/Husum, der går til idræt i en idrætsforening, er ca. 70 % for børn, hvor én eller begge forældre er født i Danmark, mens det kun er 46,2 %, for børn, hvor begge forældre er født i et andet land.

Områdefornyelsen vil i samarbejde med lokalområdet få aktiveret så mange Husumborgere som muligt. Derfor vil vi bakke op om idrætsfaciliteter, der kan skabe nye netværk på tværs af kulturer. Den uorganiserede idræt skal styrkes, da den kan favne andre målgrupper end den organiserede idræt. Der skal skabes alternative tilmeldingsordninger og betalingsmetoder for borgere, der normalt ikke har råd til at deltage, så flere kan være med.

Biblioteket fungerer i dag som det eneste kulturelle mødested for Husums borgere. Det er her der afholdes fællesaktiviteter og udstilles kunst af lokale kunstnere. Placeringen af biblioteket centralt ved Føtex er god, men pladsen er trang, og biblioteket vil kunne bidrage meget mere til områdets kulturelle tilbud, hvis der var mere plads og muligheder for flere funktioner. Biblioteket har i dag ikke faciliteterne til at forsyne en hel bydel med kulturelle tilbud, og det er et stort ønske blandt de lokale at få flere kulturtilbud til deres nærområde.

Områdefornyelsen støtter udviklingen af et Aktivitetshus i Husum, da bibliotekets nuværende faciliteter ikke dækker behovet for kulturaktiviteter i Husum. Der skal skabes et fælles mødested med kulturelle tilbud for alle Husums borgere uanset alder, køn, social baggrund og etnicitet. Det grundlæggende mål for den kulturelle udvikling er det sociale liv og sammenhængskraft.



Orkestret Slagkraft møder lokale unge på Frederikssundsvej

Beskrivelse af Kerneprojekter

Det er en forudsætning for et socialt løft af Husum, at der kommer bedre rammer for kultur- og idrætslivet. Der er fire større kerneprojekter indenfor kultur- og idrætslivet: Husumparken og EnergiCenter Voldparken, der fokuserer på idræt; Aktivitetshuset, der skal skabe rammer for nye kulturelle tilbud i kvarteret; og en indsats, der fokuserer på et mere mangfoldigt tilbud af fritidsaktiviteter for kvarterets unge.

EnergiCenter Voldparken

Den lukkede folkeskole Voldparken Skole i det nordøstligste hjørne af Husumkvarteret rummer mange potentialer for en udvikling til gavn for kvarterets borgere. Skolen er tegnet af arkitekten Kay Fisker i 1953. Skolen er bygget som en tresporet folkeskole med tilhørende to gymnastiksale, en sportshal og et par øvrige mindre bebyggelser. Skolebebyggelsen fremstår i dag nedslidt, men er et forbilledligt eksempel på en folkeskole fra 1950'erne. Det er derfor sandsynligt, at der i forbindelse med en renovering af bebyggelsen kan opstå en fredningssag.

EnergiCenter Voldparken er et initiativ i Husum, der fokuserer på sundhed, idræt, bevægelse og kulturelle aktiviteter. EnergiCenter Voldparken arbejder sammen med flere lokale kræfter i Husum for at udvikle projektet yderligere. Projektidéen til EnergiCenter Voldparken er udsprunget af en Future City Game workshop afholdt i efteråret 2008 af Københavns Kommune i samarbejde med British Council.

EnergiCenter Voldparken har allerede på nuværende tidspunkt opnået støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Københavns Kommunes kickstart pulje samt Teknik- og Miljøforvaltningens Byfornyelsespulje.

EnergiCenter Voldparken ser sig

selv som en paraplyorganisation, der vil hjælpe til at skabe et samlet og varieret tilbud af idræts- og beboeraktiviteter samt understøtte foreningslivet i Husum. Energitret ønsker at arbejde med specifikke idrætsorienterede aktiviteter og skabe en sammenhæng mellem den organiserede og uorganiserede idræt i bydelen. EnergiCenter Voldparken henvender sig til alle alders- og kulturelle grupper i Husum, og vil fokusere på at stille klart definerede rammer til rådighed for områdets beboere. Ideen er, at interesserede beboere kan få stillet lokaler til rådighed efter aftale med centeret.

Det er EnergiCenter Voldparkens ønske at være et dynamisk kraftcenter for lokalområdet, der kan øge beboernes aktivitetsniveau og dermed være med til at sætte fokus på sundhed i hele Husum. Energitret skal være et lokalt forankret mødested for alle i bydelen, en identitetsskabende faktor i lokalområdet og være med til at skabe større sammenhængskraft for hele bydelen.

Energitret skal være et moderne bud på et lokalt forsamlingshus, der forener idræt, motion og sundhed med kulturelle aktiviteter. Energitret skal være et bindeled mellem borgerne i Tingbjerg og det øvrige Brønshøj-Husum.

EnergiCenter Voldparken tænkes organiseret som en socialøkonomisk virksomhed, da det vil støtte den



EnergiCenter Voldparken

lokale forankring og incitamentet til at øge, forbedre og tilpasse aktiviteterne. Dette vil skabe merværdi lokalt og for Københavns Kommune som helhed.

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) under Københavns Kommune er allerede på nuværende tidspunkt ved at planlægge etableringen af udflytterbørnehaver i en del af skolens bygninger. Det er BUFs målsætning, at børnehaverne bliver etableret med et særligt fokus på sundhed, idræt og natur.

Sundhed- og Omsorgsforvaltningen har planer om at etablere et Sundhedshus i en del af bygningerne. Sundhedscentrets kernekompetencer ligger indenfor sundhedsområdet, men det er desuden et ønske fra Sundhed- og Omsorgsforvaltningen også at indgå i samarbejde med lokalområdet omkring idræt og bevægelse, særligt for udsatte børn og unge.

Områdefornyelsen vil sammen med EnergiCentret gå i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på at udvikle en fælles strategi for, hvordan skolens lokaler, idrætsfaciliteter og udearealer udnyttes bedst muligt. I forhold til idrætsfaciliteterne på skolen er der behov for etablering af nye faciliteter eller ombygning af eksisterende.

Succeskriterier - At Voldparken Skole i fremtiden bliver et lokalt samlingssted, der forbedrer de lokale borgeres sundhed. Centret skal favne en bred vifte af idrætsaktiviteter, så udbuddet af aktiviteter i Husum kan matche kvarterets mangfoldige beboersammensætning. Der skal etableres nye og tidssvarende idrætsfaciliteter i tilknytning til de øvrige fremtidige faciliteter på skolen.

Organisering - Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, lokale kræfter i EnergiCenter Voldparken, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Lokale og Anlægsfonden samt diverse idrætsforeninger og lokale organisationer.

Realiseringen af EnergiCenter Voldparken forventes opdelt i 3 overordnede delopgaver. En koordinator ansættes til at igangsætte nye aktiviteter i skolens 3 haller og øvrige lokaler. Herudover etableres af et tværfagligt samarbejdsforum, så planerne for EnergiCenter Voldparken, udflytterbørnehaverne og sundhedscentret kan sammentænkes under en fælles profil med sundhed, idræt og natur som fokusområder. Endelig skal samarbejdsmuligheder og relationer mellem Københavns Kommune og EnergiCenter Voldparken fastlægges. Det allerede udarbejdede materiale fra EnergiCenter Voldparken beskriver desuden mulighederne

for at etablere en større opvisningshal med mulighed for bowling i kælderen. Potentialerne for dette ønskes undersøgt i den fremtidige udvikling af projektet.

Tidsplan - Ansættelse af koordinerende medarbejder i 2010. I løbet af 2010 og 2011 udvikles det tværfaglige samarbejdsforum og samarbejdet med Københavns Kommunes forvaltninger etableres.

Der er til udviklingen af EnergiCenter Voldparken afsat en beløbsramme på 1 mio. kr. Dette beløb skal sammen med øvrige tilskud være med til at forankre EnergiCentrets videre arbejde på Voldparken Skole. Endvidere skal der arbejdes på yderligere fundraising til projektet.



Voldparken Skole



“EnergiCenter Voldparken vil blive et fælles mødested for alle i bydelen, hvor der både indenfor og udenfor vil være et mylder af liv. EnergiCenter Voldparken rummer de faciliteter til idræt, beboeraktiviteter mv., som Husum mangler i dag.”
-Karsten Brisell, EnergiCenter Voldparken:

Husumparken



"Der er behov for et fælles byrum der kan danne fællesskab mellem forskellige grupper i kvarteret. Jo flere forskellige grupper der samles om byens rum, jo mere fællesskab opstår der og Husumparken skal gå i dialog med brugerne af området."

-Jean Blinkilde, Husum Boldklub

Husumparken er startpunktet for den grønne forbindelse i den sydlige del af Husumkvarteret. Husumparken skal være en moderne park, der kan fungere som mødested for alle borgere i Husumkvarteret. Det skal være en park, der appellerer til både ophold, gåture, grillaftener, leg og sportsaktiviteter. Det skal være en park for alle, hvor der både er plads til den årlige fodboldturnering og til at solbade på en varm sommerdag.

Husumparken er det største samlede grønne areal i Husumkvarteret.

Parken er allerede på nuværende tidspunkt et samlingssted for de lokale beboere og institutioner, selvom parkens faciliteter er nedslidte og utidssvarende. Op til parken ligger flere børne- og ungdomsinstitutioner, herunder Husum Skole, flere fritidshjem, klubber og daginstitutioner, der alle aktivt bruger parken til idrætstimer, fodboldturneringer og aktivitetsdage.


Husum Boldklub har mange aktive medlemmer og melder om ventelister på flere af deres hold. Boldklubben holder til i et gammelt klubhus i højre hjørne af parken, og har selv taget initiativ til et udviklingsprojekt. Projektet indebærer en opgradering af fodboldklubbens faciliteter såsom et nyt tidssvarende klubhus, renovering af eksisterende fodboldbaner og etablering af kunstgræs-

baner, så det også bliver muligt for klubben at træne om vinteren. Derudover ønsker klubben at forbedre de nærliggende parkeringspladser, så der ikke længere opstår bilkaos i forbindelse med turneringer og større kampe. Projektet foreslår også at etablere aktiviteter, der appellerer til en bredere målgruppe, såsom petanquebaner, skateboardramper, en kombibane til basket, streetball og floorball. Udover faciliteter til den organiserede og uorganiserede idræt skal parken også kunne fungere som rekreativt område for de lokale beboere, og parkens udformning skal tage hensyn til naboerne.

Succeskriterier - At der bliver udarbejdet en plan, hvor alle interesser høres og inddrages i udviklingsprocessen. At der findes finansiering til de forskellige delelementer af projektet.

Organisering - Husum Boldklub, de omkringliggende boligafdelinger, Husum Skole, Husumparkens legeplads, de omkringliggende daginstitutioner og klubber, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Center for Park og Natur, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Lokale og Anlægsfonden, Dansk Boldspil Union.

Tidsplan - Udarbejdelse af et helhedsorienteret skitseforslag for hele Husumparken 2010-2011. Fra 2012 etablering af tidssvarende funktioner for Husum Boldklub, herunder renovering af eksisterende



Husumparken

baner, etablering af kunstgræsbane og nyt klubhus. Dernæst etablering af parkens øvrige funktioner og faciliteter til ophold og øvrige sportsaktiviteter.

Aktivitetshus

Med Husum bibliotek som eneste kulturinstitution i lokalområdet er der i Husum et stort behov for udvikling af kvarterets kulturtilbud. Borgerne har brug for et lokalt samlingssted, hvor de kan mødes om kulturelle aktiviteter. Lokalrådets mangfoldige befolkningssammensætning giver mulighed for etablering af alsidige kulturtilbud, læring og vidensdeling.


Da behovet for flere kulturtilbud i lokalområdet kan siges at være akut, vil fokus i første omgang være på at skabe "Det flydende aktivitetshus", der tager udgangspunkt i at udnytte eksisterende fysiske rammer på nye måder. Visionen er, at dette med tiden kan udvikle sig til et større samlet projekt, der kan finde plads i en eksisterende bygning eller et nybyggeri.

Til etablering og udvikling af "Det flydende aktivitetshus" skal ned sættes en arbejdsgruppe med deltagelse af områdefornyelsen, Husum Bibliotek og Brønshøj-Husum Lokaludvalg og andre lokale borgere og aktører. Det er helt afgørende, at der skabes et stærkt lokalt netværk omkring projektet.

Der skal i første omgang kortlægges, hvilke konkrete behov og ønsker lokalbefolkningen har, og hvor der findes eksisterende lokaler til afbenyttelse. Husum bibliotek og Husum Skole er interesserede i at blive en del af projektet. Som udgangspunkt tænkes "Det flydende aktivitetshus" koordineret fra og centreret omkring biblioteket, der er placeret ved et markant knudepunkt på strøggaden, hvor den planlagte grønne forbindelse krydser Frederikssundsvej.

"Det flydende aktivitetshus" skal hurtigst muligt igangsætte aktiviteter for borgerne indenfor både undervisning og underholdning - lige fra karriereudvikling til teaterforestillinger.

"Det flydende aktivitetshus" kan ses som et pilotprojekt for etableringen af selve aktivitetshuset, hvor aktiviteter og forskellige behov for faciliteter afprøves. Forbilledet er de engelske Idea Stores, som er en kombination af bibliotek og aktivitets- og læringscenter. Her udbydes der undervisning og underholdning til store og små. Udover biblioteksfunktionen kan huset fungere som mødested, kultur- og læringscenter samt have fleksible rum, der kan bruges til værksteder, øvelokaler og læserum. Hvad enten aktivitetshuset placeres i en eksisterende bygning eller om der bygges nyt, er det vigtigt, at huset placeres centralt, så det er nemt tilgængeligt for borgere fra hele



Aktivitetshus



Biblioteket på Peder Lykke Skolen



"Der mangler et sted hvor man kan dyrke kulturen i Husum og hvor kulturlivet kan være med til at skabe en fællesskabsfølelse. Meget ligger uden for Husum i dag."

-Dorthea Bech, lokal kunstner:

Husum og besøgende udefra.

Der skal skabes samarbejde og dannes partnerskaber mellem de frivillige foreninger og uorganiserede netværk i lokalområdet. Huset vil give Husum et stærkt og synligt center og vil fungere som katalysator for samarbejde på tværs af aldersgrupper og forskellige kulturelle baggrunde.

Succeskriterier - At der skabes et mangfoldigt tilbud om kultur og læring, og nye faciliteter i lokalområdet, der afspejler borgernes behov, og som er baseret på et stærkt lokalt engagement. At mindst fem forskellige arrangementer finder sted om året fra 2011 i regi af det flydende kulturhus. At der igangsættes en proces, der kan lede frem til etableringen af ét centralt placeret aktivitetshus.

Organisering - Kultur- og Fritidsforvaltningen, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Styrelsen for Bibliotek og Medier, lokale frivillige foreninger og netværk, de lokale skoler, Energi-Center Voldparken.

Tidsplan - Arbejdsgruppen igangsættes ultimo 2010.

Økonomi - Der afsættes 0,5 mio. kr. til udviklingen af et aktivitetshus i Husum. Beløbet er afsat til projektudvikling og opstart af "Det flydende aktivitetshus".

Et mangfoldigt aktivitetstilbud til Husums unge

Piger og drenge skal have mulighed for at udfolde sig i Husum. I dag er udbuddet begrænset til traditionelle idræts- og ungdomsklubber, der alle trænger akut til bedre faciliteter. Forskning har vist, at børn med anden etnisk oprindelse end dansk kun i meget ringe omfang er medlemmer af idrætsforeninger. Især mangler der tilbud til piger og til de, der enten slet ikke interesserer sig for sport eller blot har andre ønsker end fodbold og håndbold. Der er derfor behov for en samlet indsats, der kan skabe et mere mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter.

Der er i dag allerede flere initiativer i ungdomsklubberne og andre steder at bygge videre på - knallertværksted, lydstudie, improviserede træningslokaler på skoler og i privat regi. Den samlede indsats skal forankres hos de eksisterende lokale aktører, og nye aktører skal tiltrækkes.

Områdefornyelsen har modtaget henvendelser fra flere aktører i og uden for kvarteret, der på eget initiativ har ønsket at engagere sig i arbejdet med at få flere aktiviteter til Husum. Det gælder bl.a. Nørrebro Taekwondo Klub, der allerede har et fungerende projekt på Korsager Skole, som de ønsker at



Fritidstilbud for unge på Ungdomsskolen Østerbro



Et mangfoldigt aktivitetstilbud til Husums unge

udvide, slagtøjsorkestret Slagkraft, der har været ude til en række arrangementer i kvarteret, samt en lokal boksetræner, en danseklub og Brønshøj-Husums blå spejdere. Herudover har foreningen SheZone, der arbejder for at tilbyde aktiviteter for piger, deltaget i den hidtidige workshopproces, og et samarbejde er under opbygning. Satellit 10A samarbejder allerede med SheZone og er ved at starte et værested for de 18-23-årige op. Behovet for væresteder med meningsfuldt indhold er stort.

Energicentret på Voldparken Skole skal inddrages i arbejdet. Især i starten vil mange af de mere fysiske og skæve aktiviteter kunne finde rum og faciliteter i energicentret. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er en oplagt samarbejdspartner, da det kommende sundhedshus på Voldparken Skole har mulighed for at kunne gøre en særlig indsats i forhold til idræts- og sundhedsaktiviteter for børn, unge og familier i området.

Projektet udvikles og styres af en arbejdsgruppe med deltagelse af alle involverede aktører samt repræsentanter for de unge. Udviklingen af projektet kan ske i samarbejde med By X under Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune.

Målet er at starte med at sætte gang i aktiviteterne på skoler og i ungdomsklubber for på sigt at

finde lokaler, hvor alle eller nogle af aktiviteterne kan finde permanent plads.

Succeskriterier - At der skabes et bredere udbud af gode fritidsaktiviteter end der findes i dag. At dette bliver en permanent kvalitet i kvarteret. At der om muligt skabes et fysisk samlet sted, der også kan fungere som socialt værested.

Organisering - Der skal skabes samarbejde mellem områdefornyelsen, SheZone, Satellit 10A, Nørrebro Taekwondo Klub, Slagkraft, EnergiCenter Voldparken, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Projektrådgivningen, foreningsguider, områdets skoler og ungdomsklubberne. Desuden skal alle nuværende foreninger og netværk i Brønshøj-Husum inviteres til at være med til udviklingen af aktivitetstilbud til områdets børn og unge.

Tidsplan - Samarbejdet igangsættes 2010. Der bør laves en analyse af muligheder og behov hos kvarterets lokale unge - eventuelt i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Projektet tænkes blivende og langsigtet.

Økonomi - 1,5 mio. kr., Dette kan være med til at ansætte en koordinator samt give eventuelle tilskud til opstart af aktiviteter.




Temadag på Utterslev skole



"Jeg håber meget at der kommer nogle flere fritidsaktiviteter for børn og unge - for eksempel ungdomscaféer, fodbold på Voldparken Skole eller væresteder i weekenden. Og så håber jeg man kan få rigtig mange folk til at bakke op om det sammen."

-Shpetim Tetove, lokal borger

Projektpyramiden



Område- fornyelsens arbejdsmetode

Husum skal være en bydel, som indbyder til fællesskab og hænger sammen byrumsmæssigt. En bydel som har mod på udvikling. Husums mange urealiserede muligheder og potentialer skal aktiveres i samspil med borgerne, så udviklingen kommer til at foregå i tråd med de borgernes ønsker og behov.

Kvarterplanen rummer en række forskellige initiativer, der skal fjerne de mentale og geografiske skillelinjer i Husum og skabe større sammenhængskraft. Hvis projekterne skal lykkes, er det vigtigt, at de ikke skøjter hen over overfladen, men går ned og griber fat i de strukturer, der er i bydelen, og de strategier, der er for byen. Nogle af projekterne skal forankres fysisk, mens andre skal skabe mentale forandringer i lokalbefolkningen. Fælles for alle projekter er, at de skal bygge på borgernes værdier og ønsker for fremtidens Husum. Samtidigt skal de koordineres i forhold til Københavns Kommunes overordnede politikker og strategier. Projekterne skal være brugbare for hele kvarteret og inddrage de lokale foreninger, så de bliver forankret så meget som muligt i bydelen. For at sikre at områdefornyelsen støtter de rigtige og mest levedygtige projekter, arbejder områdefornyelsen med nogle gennemgående niveauer, som de nye projekter skal tage fat i for at komme i betragtning til støtte.

Niveauerne er:

- De **konkrete tiltag** og fysiske omgivelser i Husum. Med det forstås, hvor man færdes og har sin dagligdag i bydelen. Det kan for eksempel være det boligområde man bor i, den forening man er medlem af eller strøggaden og Frederikssundsvej.
- Borgere** i Husum. De folk som enten bor, arbejder eller har deres gang i området.
- De forskellige **netværk og foreninger** som har deres virke i Husum.
- Hele **Kvarteret**. Dvs. det område der kaldes for Husum.
- De overordnede **værdier** i Husum. De værdier som er vigtige for borgerne i Husum, og den udvikling de gerne vil have. De over-

ordnede værdier udviklet i samarbejde med borgerne hedder: *Sammenhængende, Organiserende, Stærk Selvførelse, Udviklingsorienteret, For Alle.*

Når et projekts indflydelse på alle niveauer testes, giver det et godt billede af, hvor dybt det griber ind i udviklingen af Husum. Påvirker et projekt alle niveauerne, er der en stor sandsynlighed for, at det vil blive forankret i kvarteret og bidrage til en positiv udvikling af Husum. Derfor er projektet værd at støtte. Griber et projekt kun ind i få niveauer, er chancen for succes ikke særlig stor, og det vil derfor ikke kvalificere sig til støtte. Nedenfor er der taget udgangspunkt i forslaget om et fælles aktivitetshus for at give et eksempel på et projekt, der kan påvirke alle niveauerne og have en positiv indflydelse på udviklingen af Husum.

-De **konkrete tiltag** i aktivitetshuset vil samle mange kulturelle funktioner i Husum på et sted og tilbyde en bred vifte af tilbud om kultur og læring i bydelen.

-Der skal være noget at lave for alle Husums **borgere** i aktivitetshuset. Der skal være tilbud for alle borgere uanset køn, alder, etnisk og social baggrund.

-Aktivitetshuset skal også indeholde både et uformelt mødested, mødelokaler og have plads til, at Husums mange forskellige **netværk** og **foreninger** kan mødes og udveksle erfaringer.

-Aktivitetshuset skal være placeret centralt i **kvarteret** og skabe et centralt mødested på tværs af bydelens enklaver.

-Aktivitetshuset understøtter de **værdier**, som borgerne i Husum gerne ser deres bydel arbejde hen imod: Aktivitetshuset i Husum skal være **For Alle** og kan hjælpe til at skabe en mere **Sammenhængende** bydel. Huset

skal fungere som en **organiserende** enhed i Husum med mødesteder for mange af Husums **foreninger og initiativer**. Huset er **udviklingsorienteret** i og med de forskellige foreninger kan mødes her, udveksle erfaringer og skabe nye samarbejder på tværs. Et aktivitetshus i Husum kan understøtte en **stærk selvførelse** og give borgerne en fælles forståelse af, hvad det vil sige at komme fra Husum. Et middel til at opnå en fælles identitet kan være unikke kulturelle tilbud i Husum, som ikke findes andre steder i kommunen.

Projektet aktivitetshus i Husum påvirker hermed alle niveauerne i projektpyramiden. Det understøtter værdierne, styrker kvarteret, integrerer bydelens foreninger og netværk, aktiverer borgerne og tilfredsstiller nogle funktionelle behov for konkrete tiltag i Husum.

Projektpyramiden er ikke kun et redskab til at afgøre et projekts levedygtighed og gennemslagskraft. Det er også en metode til løbende at sikre kvaliteten i de projekter, som er blevet godkendt til at blive støttet, eller er under udførelse. Områdefornyelsen løber over en årrække, hvor uforudsete begivenheder kan ændre den fastlagte kurs eller behovene ændrer sig. Derfor er det vigtigt at have redskaberne til løbende at evaluere et projekt, så ruten kan ændres, hvis destinationen skifter.




"Jo mere indflydelse man har, jo mere ansvar føler man også for området og vil gå aktivt ind i områdefornyelsen."

-Erik Sisbo, lokal borger:



Borgerworkshop på Husum Skole januar 2010





Borgerworkshop på Husum Skole januar 2010

Workshop- forløb

Områdefornyelsen sker i tæt samarbejde med borgerne i Husum. Områdefornyelsen er udtryk for borgernes opfattelser af kvartets udfordringer og deres bud på, hvad der skal til for at løse dem.

Borgerne ved bedre end nogen andre, hvad der sker i området, og hvad de har behov for lokalt. Derfor er borgerinddragelse et af de vigtigste redskaber i Områdefornyelse Husum. Når projekterne kommer nedefra, er der også større sandsynlighed for, at projekterne bliver forankret i lokalområdet og får den opbakning, der skal til for at bære udviklingen igennem.

I første omgang har borgerinddragelsen fundet sted gennem en række workshops. Her er det grundlæggende materiale og forslag til kvarterets udvikling blevet udarbejdet i samarbejde mellem de lokale borgere og kommunens fagfolk. Dernæst er der blevet nedsat en styregruppe af lokale beboere og interessenter. Styregruppen skal i løbet af de næste fem år være med til at beslutte, hvordan områdefornyelsens penge og ressourcer skal bruges.

Igennem forløbet er der blevet afholdt et informationsmøde og to workshops for alle byens borgere. Herudover er der også blevet afholdt en workshop for områdets ældre beboere og tre workshops for Husums børn og unge.

De lokales input under workshopforløbene danner grundlaget for områdefornyelsens indhold. Processen er forløbet sådan, at input fra informationsdagen er blevet brugt som udgangspunkt for materialet til workshopforløbene. Resultaterne fra workshopforløbene har dernæst dannet afsæt for udviklingen af områdefornyelsens kerneprojekter og værdier. Kerneprojekter og værdier er udarbejdet på baggrund af diskussioner med Husums borgere, og det er deres forslag til konkrete tiltag, som er grundlaget for kerneprojekterne. Efter kerneprojekter og værdier blev valgt ud, blev de diskuteret på en ny workshop, hvor der kom nye vinkler på de forskellige kerneprojekter. Herefter er planen blevet færdig bearbejdet.

Gennem processen er der skabt et fælles grundlag for udviklingen af Husum.





ØKONOMI // FORANKRING

Lokal forankring /p 62

Kommunikation /p 65

Lovgrundlag og tidsplan /p 66

Evaluering /p 68

Økonomi /p 70

Investeringsredegørelse /p 70

Hvad kan du gøre? /p 72

02

Kapitlet beskriver områdefornyelsens organisation, hvordan projekterne kan forankres og evalueres; og de netværk der findes omkring den samlede indsats. Man kan også orientere sig om de økonomiske vilkår for udviklingen, og om hvordan den videre proces er planlagt. På bagsiden findes kontaktinformation og svar på, hvordan man kan involvere sig og bidrage til den fælles indsats i kvarteret.



Borgerworkshop på Husum Skole januar 2010

Lokal forankring

Områdefornyelsen har som et overordnet mål at styrke og koordinere de lokale netværk. Samtidigt er områdefornyelsen afhængig af disse netværk - hvis alle de projekter, der sættes i gang skal blive succeser. Husumkvarteret skal løfte i flok, og alle lokale aktører skal i spil.

Dette sikrer helhedstænkning, ejerskab, og at de igangsatte projekter er i overensstemmelse med de eksisterende behov.

Det er også vigtigt, at forbindelserne ud af kvarteret er stærke. Der skal være sammenhæng med det større billede - bydelen Brønshøj-Husum og byen København. Derfor er der et nært samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Københavns Kommunes forvaltninger.

Samarbejdet sikrer, at områdefornyelsen udvikler sig i samspil med den overordnede planlægning, og at der er faglig viden at trække på i forhold til alle områdefornyelsens indsatser.

HVEM ER HVEM

Nedenfor beskrives områdefornyelsens overordnede netværk - hvem de forskellige aktører er, og hvilken rolle de spiller. Alle disse grupper har deltaget i den borgerinddragelsesproces, som kvarterplanen er baseret på. Dette er sket på workshops, seminarer og møder. I alt har over 300 individuelle personer deltaget på forskellig vis. Denne dialogproces fortsætter igennem hele områdefornyelsens periode, og netværket udvides og styrkes på den måde løbende.

STYREGRUPPEN

Styregruppen repræsenterer kvarteret i forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen, og indgår i et forpligtende samarbejde med Københavns Kommune. Der holdes som hovedregel møde en gang i kvartalet. Møderne er åbne for alle, og vedtægter og mødereferater vil være tilgængelige på om-


rådefornyelsens hjemmeside.

Borgerrepræsentationen har fastlagt de overordnede rammer for hvilke borgergrupper og interessenter, der skal være repræsenteret i styregruppen. Det er således et krav, at der i styregruppen er repræsenteret:

- Almene boligafdelinger i kvarteret
- Lejere i private udlejningsejendomme
- Ejerlejligheder/grundejere/parcelhusforeninger
- Helhedsplanen Satellit 10A i Husum
- Kultur og Idrætslivet i Husum
- Brønshøj Husum Lokaludvalg
- Frivillige foreninger og institutioner
- Miljøpunkt Bispebjerg og Brønshøj-Husum
- Ældrerådet
- Erhvervslivet
- EnergiCenter Voldparken
- Husumparken

Herudover er der i styregruppen repræsentanter for Københavns Kommunes syv forvaltninger fra henholdsvis Økonomiforvaltningen (ØKF) Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), Børne- og Ungeforvaltningen (BUF), Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Socialforvaltningen (SOF), og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) deltager med en

Beslutningshieraki



repræsentant foruden projektlederen. Styregruppen kan beslutte at udvide gruppen med yderligere medlemmer, og styregruppen vedtog den 20. januar 2010 at udvide gruppen med yderligere 2 medlemmer fra de almene boliger.

SEKRETARIAT

Sekretariatet er forankret i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Sekretariatet blev oprettet i efteråret 2009 for at bistå gennemførelsen af områdefornyelsen i Husum i samarbejde med lokale aktører. Sekretariatet har til huse i Husum Bibliotek og består af en projektchef, en projektleder, en administrativ medarbejder og to midlertidige projektmedarbejdere. Sekretariatet fungerer som sekretariat for styregruppen, og derudover er sekretariatets primære funktioner at:

- Udarbejde kvarterplanen i samarbejde med kvarterets borgere.
- Udvikle, igangsætte og facilitere projekter til forbedring af kvarteret.
- Koordinere processen i samarbejde med styregruppen.
- Yde rådgivning og information til arbejdsgrupper og borgere i kvarteret.
- Sikre kontinuitet i løbet af alle projektperiodens 5 ½ år.

Herudover er der en række aktører og interessenter, som sekretariatet vil sikre tæt samarbejde med, disse er:

Lokaludvalg - Brønshøj-Husum Lokaludvalg er en vigtig samarbejdspartner. Lokaludvalget skal i september 2010 igangsætte udarbejdelsen af en bydelsplan, der sikrer sammenhæng i forhold til visioner og planer for hele bydelen.

Lokale foreninger - Disse er lokalområdets organiserede netværk, der er i stand til at mobilisere frivillige kræfter, og som gør en stor indsats i forhold til kvarterets liv og udfoldelsesmuligheder.

Lokale institutioner - Skoler, daginstitutioner og fritidsklubber er vigtige aktører i lokalmiljøet. De har en bred og værdifuld kontaktflade til kvarterets børn og forældre.

Kommunens forvaltninger - Et godt samarbejde 'indad og opad' i det kommunale system er en forudsætning for at kunne realisere områdefornyelsens projekter. Forvaltningerne besidder faglig viden, strategisk overblik og kendskab til igangværende projekter og muligheder for at søge kommunale støttepuljer.

Igangværende sociale indsatser - Et af områdefornyelsens vigtigste mål er at skabe koordination og synergi mellem de sociale indsatser og områdets andre aktører og indsatser. De sociale indsatser er et nøglepunkt i bestræbelserne på at gøre Husum til et bedre sted for alle, her tænkes særligt på samarbejdet med Helhedsplanen Satellit 10A.

De almene boligafdelinger - organiserer omkring halvdelen af alle boliger og beboere i Husumkvarteret og administrerer en stor del af de offentligt tilgængelige arealer. De er derfor meget vigtige aktører i bydelen, og et nært samarbejde er af stor betydning.

Individuelle ildsjæle - Husum er fyldt med ildsjæle, der løbende har sat sig i forbindelse med områdefornyelsen. Dette er en stor ressource, der skal opdyrkes. At involvere disse i områdefornyelsens projekter, engagerer dem i de eksisterende frivillige foreninger og dannelsen af nye netværk er et vigtigt mål.

Eksterne partnere - Mange eksterne aktører - kommunale indsatser, private firmaer og ildsjæle uden fast tilknytning til kvarteret - vil løbende blive inddraget i processen omkring områdefornyelsens projekter.

Studerende - Et samarbejde med studerende på videregående uddannelser, der kan supplere områdefornyelsens arbejde med akademiske undersøgelser og analyser. Det kan være praktikanter, universitetsstuderende, specialestuderende eller Phd.-studerende.



Informationsdag november 2009



Informationsdag november 2009

Kommunikation

VISION

Områdefornyelsens kommunikation skal motivere folk til at deltage aktivt i udviklingen af Husum og fremme borgernes tilknytning til bydelen. Derfor skal kommunikationen fremhæve de stærke lokale kræfter og positive historier, som findes i Husum. Der skal stilles skarpt på de aktiviteter og personlige ressourcer, der allerede findes i bydelen, så flere får lyst til at deltage aktivt i områdefornyelsen.

MÅLGRUPPER

Husum er en bydel med en bred befolknings-sammensætning i forhold til etnicitet og alder. Der er stor forskel på, hvordan man kommunikerer med de enkelte befolknings-grupper både med hensyn til sprog og valg af kommunikationskanaler. Derfor vil kommunikationsformen variere alt efter, hvilken målgruppe sekretariatet henvender sig til.

HJEMMESIDE

Områdefornyelsens hjemmeside henvender sig bredt til alle borgere i bydelen. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med de nyeste informationer om områdefornyelsens arbejde, så alle interesserede kan holde sig ajour ved at gå ind på siden.

EGNE TRYKTE MEDIER

Fysiske medier som plakater og opslag på infotavler skaber opmærksomhed om områdefornyelsens arbejde i gadebilledet, mens flyers og kvarteraviser kan tages med hjem. Derfor er plakater og opslag gode til at skabe synlighed om begivenheder og aktiviteter i kvarteret. Flyers kan gøre reklame for et arrangement og hænge på opslagstavlen som en huskeseddel, mens kvarteraviser kan gemmes og fortælle om projekter, der er på vej og udviklingsplaner på lang sigt.

ETABLEREDE MEDIER I KVARTERET

De to lokalaviser Brønshøj-Husum avis og Lokalavisen Brønshøj når ud til mange borgere

i Husum. De har et stort oplag og spiller en stor rolle i den lokale offentlighed. Det samme gælder lokal tv-stationen TV-Bella, som kan ses af mange i kvarteret. De lokale medier er vigtige samarbejdspartnere for områdefornyelsen, fordi man herigennem kan nå ud til en stor gruppe mennesker. Derfor vil områdefornyelsen gøre en stor indsats for at få nyheder og initiativer ud i de lokale medier.

ANDRE KOMMUNIKATIONSVEJE

De trykte og etablerede medier er gode til at fange de lidt ældre målgrupper, mens de har ringe effekt på de yngre målgrupper. De unge bruger i højere grad sociale medier som Facebook, sms, Youtube og Twitter til at holde sig orienteret med. Derfor er det vigtigt, at områdefornyelsen tager de sociale medier til sig og sørger for at skrive på et sprog, der tiltaler de unge. På den måde skaber man mulighed for, at de unge bliver engageret i arbejdet med at udvikle Husum.

OPSØGENDE ARBEJDE

Selvom flyers og kvarteraviser kan skabe synlighed i bydelen, er det vigtigt også at sprede budskabet ansigt til ansigt. Her opstår dialogen, og det kan gøre det nemmere at engagere sig aktivt, når man har mødt de individer, der står bag et projekt. Det personlige møde sætter tanker i gang hos begge parter og kan få flere lokale engageret i arbejdet med at genoprette deres kvarter. Derfor er den personlige kontakt og kommunikation en meget vigtig del af områdefornyelsens kommunikationsstrategi.




Lovgrundlag og tidsplan

I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer, påhviler det Borgerrepræsentationen at "igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investering" samt at "iværksætte og koordinere foranstaltninger, der fremmer udviklingen i byområdet", jvf. lovens kapitel 1 og 2.

På foranledning af en ansøgning fra Københavns Kommune reserverede Indenrigs- og Socialministeriet i 2009 midler til en områdefornyelse i Husum i perioden 2010 - 2015. På baggrund af denne reservation besluttede Borgerrepræsentationen den 10. juni 2009 at igangsætte udarbejdelsen af en kvarterplan (byfornyelsesprogram) for Husum.

Kvarterplanen skal godkendes af henholdsvis Borgerrepræsentationen og Socialministeriet, og forventes at være godkendt ultimo 2010. Med godkendelsen af kvarterplanen fastlægges de overordnede rammer for kvarterplanen, og projekterne kan igangsættes.

I løbet af områdefornyelsen skal der udarbejdes to statusrapporter, der beskriver områdefornyelsens proces, erfaringer samt resultater. Statusrapporterne skal udarbejdes henholdsvis to år efter programudarbejdelse og efter afslutningen af projektet, det vil sige efter henholdsvis 2 og 5 år.





Frederikssundsvej

Evaluering

Resultaterne og effekterne af områdefornyelserne i København måles af Københavns Kommune.

Evalueringerne gennemføres under Teknik- og Miljøforvaltningen og områdefornyelsen ud fra tre overordnede temaer:

- Fremdrift i indsatsen og de enkelte aktiviteter
- Proces, organisation og samarbejde
- De fire udvælgelsesparametre som områdefornyelsen i Husum blev valgt på

Evalueringerne gennemføres både som en løbende procesevaluering, en statusrapport til Socialministeriet og en afsluttende evaluering. Den løbende procesevaluering har fokus på organisering og samarbejde på tværs i organisationen og fremdriften i de forskellige indsatser og projekter. Statusrapporten indsendes til Socialministeriet efter 2 år, mens slutevalueringen dokumenterer resultaterne i forhold til de fire udvælgelsesparametre, som områdefornyelsen i Husum blev valgt på. Konkret betyder det to større evalueringsrapporter til ministeriet i henholdsvis 2012 og 2015 samt mindre årlige evalueringer og revideringer af kvarterplanen i 2011, 2013 og 2014.

FREMDRIFT OG PROCES

Evalueringerne tjener flere formål. Først og fremmest gør den løbende evaluering det muligt at målrette og justere de enkelte indsatser undervejs i projektperioden og sætte fokus på, hvordan fysiske investeringer og sociale aktiviteter forankres. Dernæst giver opsamlingen og bearbejdningen af erfaringer og resultaterne fra Husum en værdifuld viden, som Teknik- og Miljøforvaltningen kan bruge fremover i andre områdebaserede indsatser i kommunen. Endelig kan de lokale erfaringer med samarbejde på tværs af forvaltningerne bruges til at styrke og opgradere det tværgående samarbejde i Københavns udsatte boligområder.

I forbindelse med evalueringen af de bolig-sociale helhedsplaner for de almene bolig-afdelinger har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet en strategiskabelon, som er et redskab til evaluering af fremdrift og proces. Skabelonen bliver i øjeblikket udviklet og tilpasset, så den fremover også kan anvendes til at systematisere den løbende evaluering af de områdebaserede indsatser i kommunen. I denne tilpassede skabelon vil der være fokus på selve organiseringen af områdefornyelsen og dens samspil med andre aktører i området. Herunder ikke mindst andre kommunale aktører.

Konkret gennemføres procesevalueringen efter følgende plan:

- Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder en strategiskabelon, som giver projektchefen mulighed for at reflektere over fremdriften i projektet generelt og mere specifikt i de enkelte indsatser
- Refleksionerne nedfældes i strategiskabelonen, som formidles til den projektansvarlige i Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører derefter en dialogproces med projektchefen. Her aftales eventuelle justeringer og målretning af indsatsen og/eller strategien for forankring. Kommunens øvrige forvaltninger og andre relevante centrale og lokale aktører inddrages efter behov i denne dialog. Dialogprocessen med projektchefen gennemføres en gang om året i projektperioden.
- Teknik- og Miljøforvaltningen indkalder til områdemøder en gang årligt for relevante aktører i de områdebaserede projekter. Formålet

med møderne er at sætte fokus på den lokale organisering og styrke synergien mellem projekterne.

DE FIRE UDVÆLGELSESPARAMETRE

Områdefornyelsen i Husum blev udvalgt på følgende parametre;

- Andelen af små boliger under 60 m².
- Andelen af boliger med installationsmangler (uden toilet, bad og/eller fjernvarme i boligen)
- Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund
- Andelen af borgere mellem 16 og 66 år udenfor arbejdsstyrken

I udvælgelsen blev der også taget hensyn til andelen af privatudlejede boliger og andelsboliger samt en række indikatorer fra Det Socioøkonomiske Københavnerkort. Den afsluttende evaluering skal vurdere om områdefornyelsen i Husum har forbedret forholdene i bydelen i forhold til de parametre og indikatorer, der gjorde projektet støtteværdigt.

For lettere at måle og aflæse effekterne af områdefornyelsen i Husum og andre områdebaserede indsatser arbejder Københavns Kommune med at videreudvikle Det Socioøkonomiske Københavnerkort. Ideen er at formulere en række kvantificerbare succeskriterier og målsætninger for områdefornyelser i København, som løbende kan aflæses i Det Socioøkonomiske Københavnerkort. På den måde kan Det Socioøkonomiske Københavnerkort blive et evaluerings- og styringsredskab, der også kan bruges til fremtidige områdefornyelser og andre områdebaserede indsatser.


SAMLET VURDERING AF INDSATSEN

Statusrapporterne til Socialministeriet skal både bygge på den kvantitative måling i Det Socioøkonomiske Københavnerkort og de kvalitative data fra strategiskabelonen og dialogprocessen. Derudover skal rapporten også indeholde data indsamlet via spørgeskemaer blandt beboere og lokale aktører. Ved at kombinere de kvantitative og kvalitative data etableres der et kvalificeret grundlag for at vurdere og diskutere de samlede effekter af områdefornyelsen i Husum.



Loppemarkedsdag hos Satellit 10A

Fordeling af Midlerne



Økonomi

Områdefornyelsen i Husum gennemføres som udgangspunkt indenfor en ramme på 27,5 mio. kr. i årene 2009-2015, der finansieres af staten med 7,5 mio. kr. og Københavns Kommune med 20 mio. kr.

Det samlede beløb til områdefornyelsen dækker dels over konkrete projekter i området, dels sekretariatet.

Midler til sekretariatet anvendes til ansættelse af 1 projektchef, 1 projektleder, 1 deltids sekretær samt en studentermedhjælper. Endvidere omfatter udgifterne til sekretariatet lokaleleje samt rejser og transport. Sekretariatets opgaver er blandt andet at:

- Udarbejde kvarterplan på baggrund af borgerinddragelse
- Være sekretariat for styregruppen
- Iværksætte borgerinddragelsesprocesser i forbindelse med projektudvikling
- Konceptudvikle de enkelte projekter og tiltag i samarbejde med lokale borgere
- Sikre en tværkommunal koordinering af de forskellige indsatser
- Skabe synlighed og branding omkring aktiviteter i kvarteret
- Fundraise midler til projekter

Indtil kvarterplanen er godkendt i Københavns Kommune og Socialministeriet kan der udelukkende anvendes penge til programudarbejdelse det vil sige borgerinddragelse, sekretariat mv. Midler til konkrete projekter frigives først, når kvarterplanen er godkendt.

Indenfor den samlede økonomiske ramme kan styregruppen prioritere midler til gennemførelse af kvarterplanens forslag – i overensstemmelse med kvarterplanen og ministeriets BOSSINF-indberetning.

Der søges løbende midler til gennemførelse af projekter i kommune, stat og fonde. Muligheder for ekstern finansiering vil blive undersøgt og sat i gang. Det fremgår af budgettet, hvornår de enkelte projekter skal sættes i gang.

Medfinansiering fra lokale partnere vægtes højt, og der vil løbende blive arbejdet på at skabe dialog og økonomisk råderum lokalt.

Investeringsredegørelse

VOLDPARKEN SKOLE

Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning har lavet et anlægsmæssigt overslag på 42 mio. kr. til ombygning af skolen. Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning har afsat 15 mio. til etablering af et sundhedshus.

AKTIVITETER PÅ VOLDEN

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har afsat 3 mio. kr. i 2010-2011 til opgradering af den nuværende legeplads på volden. De 2,5 mio. kr. er ekstern finansiering fra partnerskab om Københavns befæstning.

Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning har afsat 0,830 mio. kr. til at lave en cykelpendlerrute på Vestvolden i samarbejde med de øvrige kommuner. Midlerne vil

primært gå til forbedring af krydsning af de store veje samt skiltning. 30 % af midlerne kommer via ekstern finansiering fra staten.

BUSFORBINDELSE PÅ FREDERIKSSUNDSVEJ

Der arbejdes i øjeblikket på en opgradering af busforbindelserne på Frederikssundsvej. Da projektet ikke har været politisk behandlet, er løsningsmodellen og eventuelle investeringer endnu ukendte.

BYGNINGSFORNYELSE

Boligforeningen Glumsøvej 2-12 har i 2009 modtaget 4,183 mio. kr. i støtte fra Københavns Kommune til byfornyelse.

SAB har udarbejdet fremtidssikringsplaner for hver af deres 5 boligafdelinger syd for Frederikssundsvej. Der er afsat 733 mio. kr. over en 16-årig periode, til større bygningsrenoveringsopgaver

I Københavns Kommunes strategi for bygnings og gårdfornyelse 2009-2013 er der anført, at Husum samlet set har ca. 10-12 lettere nedslidte ejendomme opført før 1950. Ejendommenes boliger har installationsmangler i form af manglende toilet og bad og / eller fjernvarme. Der er ikke udført friarealforbedringer i kvarteret.

Budget

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	i alt
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Drift af sekretariat	527	1503	1565	1630	1698	1769	867	9558
Information/møder	175	300	100	100	100	100	100	975
SAVE-registrering	365							365
Lokaleistandsættelse	150	200						350
Strøggadeløft								
Frederikssundsvej		250	500	1500	1500	500	250	4500
Trafikanalyse		100	50	50				200
Grøn Forbindelse		250	250	2500	1000	300		4300
Strøggadeløft i alt								9000
Koordinering af de sociale indsatser								
Styrkelse af netværk		200	200	200	100	100		800
Beskæftigelsesindsats			50	50	50	50		200
Mangfoldigt aktivitetstilbud t. unge		150	300	300	300	300	150	1500
Koordinering af de sociale indsatser i alt								2500
Synlige projekter								
Energicenter Voldparken		250	250	250	250			1000
Aktivitetshus		100	100	100	100	100		500
Små synlige projekter		300	300	300	300	300		1500
HU summen		350	350	350	350	351		1751
Synlige projekter i alt								4751
Projekter i alt	0	1950	2350	5600	4050	1701	400	16251
Udgifter i alt	1217	3953	4015	7330	5848	3570	1567	27500

Hvad kan du gøre?

Områdefornyelsen i Husum er helt afhængig af det lokale engagement og lokale borgeres indflydelse. Derfor skal alle kunne være med til at føre kvarterplanens projektforslag ud i livet.

Der er mange måder, du kan deltage på. Der er store projekter, hvor du kan give din mening til kende, deltage i arbejdsgrupper og udvikle langsigtede projekter. Der er også mindre projekter, for eksempel events eller midlertidige byrum, hvor der kan være brug for dig her og nu. Det kan også være, at du har et forslag til en begivenhed, du gerne vil arrangere.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du vil høre status på de forskellige projekter, eller hvis du selv har et projekt, hvor du har brug for råd og vejledning til, hvordan det kan føres ud i livet.

HENVENDELSE:

OMRÅDEFORNYELSE HUSUM
FREDERIKSSUNDSVEJ 290 ST., 2700 BRØNSHØJ
TLF: 24 80 50 10
MAIL: HUSUM@TMF.KK.DK
WWW.KK.DK/OMRAADEFORNYELSEHUSUM

**SAMMEN
OM BYEN**

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

