



**Til Socialudvalget**

22-03-2009

**Bilag 4: Tids - og procesplan for det videre arbejde med strategien på området for udsatte børn og unge**

Sagsnr.  
2009-34344

Dokumentnr.  
2009-166658

<b>Aktivitet</b>	<b>Tidsfrist</b>	<b>Leverancer</b>
Endelig rammeplan forelægges Socialudvalget	15. april 2009	Endelig rammeplan
Strategien udarbejdes med inddragelse af berørte parter i formuleringen af delstrategierne for de fem fokusområder	Medio april – primo august 2009	
Foreløbige budgetkonkretiseringer fremlægges for Socialudvalget.	Maj – august 2009	
Fællesmøder med centerledere, forstandere, institutionsledere og børnefamilieteamchefer	Medio juni 2009	Udkast til delstrategier for hvert fokusområde

Sagsbehandler  
Hannah I P Wilson

1592 København V

Telefax  
3317 3236

EAN nummer  
5798009683014

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

Samlet strategi bestående af delstrategier for hvert fokusområde forelægges SUD	Medio september 2009	Endelig strategi
---	----------------------	------------------