

Børne & Ungdomsforvaltningen
Center for Ressourcestyring
Bygninger, Anlægsafdelingen
Gyldenløvsgade 15, 6 sal
1502 København V
Att.: Nina Fage

Administrativt hørings svar vedrørende indstillingen,
Anlægsbevilling til 20 børnehavepladser/KKFO-pladser på Fensmarkskolen (2011-26169)

På baggrund af det foreliggende materiale har Københavns Ejendomme (KEjd) følgende bemærkninger til indstillingen:

Det anses for realistisk at gennemføre byggesagen , som beskrevet i indstillingen, inden for den afsatte økonomiske ramme.

1. Økonomi: Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,
at der ikke konstateres jordbundsforurening i større mængder.

2. Tid: Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,
at der ikke konstateres jordbundsforurening i større mængder.

3. Øvrige bemærkninger:

Det bemærkes desuden at i den nuværende projektfase er omfanget af myndighedskrav ikke endeligt fastlagt. Desuden bemærkes det at Københavns Ejendomme i tilfælde af ugunstigt licitationsresultat forbeholder sig ret til at foretage kompenserende projektjusteringer i samarbejde med bestillerenheden.

Dato for afklaring af forudsætninger med videre:

KEjd forventer at de udtrykte forudsætninger med videre i dette hørings svar vil være afklaret i forbindelse med byggesagen, nærmere betegnet ved endt nedrivning i forbindelse med selve udførelsen. Såfremt afklaringen giver anledning til ønsker om væsentlige ændringer i det foreliggende materiale, vil KEjd i samarbejde med fagforvaltningen sørge for at Børne og Ungdomsudvalget snarest muligt bliver orienteret herom.

Med venlig hilsen

Janne Kiel