



**Til Socialudvalget**

21-11-2007

**Statusnotat vedr. etableringen af ny døgninstitution til kriminelle unge mellem 12 – 14 år**

Sagsnr.  
1101-325389

Dokumentnr.  
2007-434089

Sagsbehandler  
Martin Gunnarsen

På Socialudvalgsmødet den 7. november 2007 ønskede udvalget et notat, der beskriver dels økonomien, herunder hvorfor det er blevet dyrere at etablere institutionen, og dels den fremtidige proces herunder evt. nabohøring (jf. SUD 418/2007).

**Baggrund:**

Jf. Budgetaftalen 2007 i afsnittet vedr. "Det trygge København" blev det vedtaget at;

*Unge der er involveret i personfarlig kriminalitet  
Det er behov for nye og styrkede tiltag overfor de unge, som er involveret i grov kriminalitet, såsom personfarlig kriminalitet. Derfor er parterne enige om at afsætte 11,6 mio. kr. i 2007, hvoraf 1,5 mio. kr. er anlægsmidler, og 10,1 mio. kr. i driftsmidler i 2008-2009 til etablering af en døgninstitution for unge der begår personfarlig kriminalitet.*

*Der forudsættes, at døgninstitutionen til unge som begår personfarlig kriminalitet kan etableres i et eksisterende kommunalt lejemål (Budgetaftalen 2007, side 10)".*

**Socialforvaltningens svar**

**1) Hvorfor er institutionen blevet dyrere?**

I budgetaftalen 2007 var der afsat i alt 1,5 mio. kr. til anlæg – primært montering – af den nye institution. Jf. aftalen var forudsætningen, at døgninstitutionen kunne etableres i et eksisterende kommunalt lejemål.

Denne forudsætning har ikke holdt stik, da det ikke har været muligt at finde kommunale lokaler, hvor institutionen umiddelbart kunne placeres uden en større ombygning. Vurderingen af, at man uden problemer kunne finde egnede lokaler til institutionen, og at man umiddelbart kunne gå i gang med driften, har været overordentlig optimistisk. At etableringen af en institution tager et par år er mere normen end afvigelsen.

De lokaler, der nu er fundet til institutionen i Fensmarksgade, har tidligere været anvendt til SOSU skole (for sundhedshjælpere), og det har været nødvendigt at projektere en større ombygning af 2 etager for

**Mål- og rammekontor  
for  
børnefamilier**

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon  
3317 3592

Telefax  
3317 3236

E-mail  
KV11@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009682758

www.kk.dk

at lokalerne kan anvendes til døgnophold for 6 unge. Udover døgnophold for de unge, skal institutionen samtidig have plads til skole / værkstedsaktiviteter og mulighed for inddragelse af forældrene i behandlingsforløbet.

Den nødvendige ombygning har en rådgivende arkitekt vurderet til at beløbe sig til i alt 9,1 mio. kr. Der er således tale om en nødvendig ombygning, der gør etableringen af institutionen 7,6 mio. kr. dyrere i forhold til de afsatte 1,5 mill.

Finansieringen af fordyrelsen kan dog holdes indenfor de samlede budget for institutionen afsat i budgetaftalen for 2007 idet de i alt 7,6 mio. kr. findes via sparede driftsmidler i dels 2007 og dels 2008. I tabellen nedenfor gives et overblik over finansieringen af etableringen af institutionen:

Finansieringsområde	Beløb	Funktion
Anlægsbevilling til Døgninstitutioner for Børn og Unge (2007)	1,5	5.28.23.3
Driftsbevilling til Døgninstitutioner for Børn og Unge (2007)	4,2	5.28.23.1
Driftsbevilling til Døgninstitutioner for Børn og Unge (2008)	3,4	5.28.23.1
I alt	9,1	

## **2) Skal der gennemføres en nabohøring i forbindelse med etableringen af institutionen?**

Københavns Ejendomme har oplyst, at ejendommen er beliggende i et område, der udlagt til institutionsbrug. Det betyder, at der i henhold til Planloven ikke er pligt til at gennemføre en nabohøring.

Det vurderes ikke umiddelbart, at de nærmeste naboer vil blive generet af brugerne af institutionen, som vil blive døgnopdækket af det pædagogiske personale.

Socialforvaltningen vil alligevel afholde et orienteringsmøde for de nærmeste naboer, før institutionen ibrugtages til august 2008.

## **3) Beskrivelse af den fremtidige proces**

Nedenfor er hele processen skitseret frem til institutionens ibrugtagning i august 2008:

Den 19. september 2006	Borgerrepræsentationen vedtager budgettet for 2007, herunder etablering af den nye døgninstitution.
Den 13. oktober 2006	Socialforvaltningen sender en projektansøgning til Københavns Ejendomme.

Foråret 2007	<p>Socialforvaltningen tog på egen hånd initiativ til at undersøge mulighederne for at anvende bygninger, som "Sønderbro observationshjem" disponere over.</p> <p>Efter at have arbejdet med indholdet i institutionen blev vurderingen dog, at lokalerne på "Sønderbro observationshjem" var for små.</p>
Sommeren 2007	<p>Via Københavns Ejendomme findes der lokaler i Fensmarksgade, og det blev besluttet at placere institutionen på 3. og 4. sal i ejendommen Fensmarksgade 65 på Nørrebro.</p> <p>Lejemålet kræver en større istandsættelse, før det kan tages i brug.</p>
Efteråret 2007	Socialforvaltningen har i samarbejde med Københavns Ejendomme og en rådgivende arkitekt udarbejdet tegninger og budget for ombygningen af Fensmarksgade.
7. november 2007	Socialudvalget behandler Socialforvaltningens indstilling om kapitalbevilling til den nye døgninstitution.
November/december 2007	Der udarbejdes en ekspertrapport med anbefalinger til den nye døgninstitution på baggrund af erfaringerne fra de to private opholdssteder Lille Stokkebjerg og Skjoldborghus, som blev etableret til samme målgruppe på initiativ fra Socialministeriet.
Foråret 2008	<p>Bygningen skal ombygges til formålet og institutionen monteres.</p> <p>Ekspertrapporten med anbefalinger til den nye døgninstitution danner grundlag for udformningen af institutionens socialfaglige indhold herunder pædagogiske strategi og medarbejderprofiler.</p> <p>Rekruttering går i gang ligesom uddannelse af personale påbegyndes. Personalet forventes at skulle gennemgå et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb, der vil understøtte målrettet og resultatorienteret arbejde med den særlige målgruppe.</p>
August 2008	Ibrugtagning af den nye døgninstitution