



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Vester Voldgade 87, 4.  
1552 København V  
Att.: Kurt Wagner

København 26. april 2010

Sagsnr. 2010-41115

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## **Anlægsregnskab 2010 vedr. etablering af Multikulturhus i tidligere stavkirke i Utterslev**

**Projektnavn** : **Multikulturhus i Utterslev**

**Bevillingsnr.** : 355053010 (tidl. 8061201)

**Afleveringsdato** : - (projektet nedlagt)

**Ibrugtagningsdato** : -

**Projektbeskrivelse** : Borgerrepræsentationen har givet en driftsbevilling på 0,4 mio. kr. samt afsat en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til delvis finansiering af genopførelsen af det tidligere Østre Kapel som multikulturscene i Utterslev (BR 539/05). Den samlede udgift til genopførelsen er anslået til 16 mio. kr.

Stavkirken har gennem en årrække været opmagasineret i Frederiksværk, og en lokal initiativgruppe har med fondsansøgninger søgt at skaffe de resterende midler til genopførelsen. Dette har ikke vist sig muligt, og mulighederne for at opnå støtte fra anden side må anses for udtømte.

En delvis udmøntning af anlægsbevillingen på 0,45 mio. kr. har hidtil finansieret opbevaringen af stavkirken samt udarbejdelsen af et projektforslag til genopførelsen.

Planerne om at genopføre stavkirken opgives.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling.</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 539/05, overført til Kejd ved sag BR 737/05 og BR 281/06 som stader 1 og 2.	<b>4.525</b>	<b>609</b>	<b>3.916</b>
Indtægter/tilskud 1	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indtægter/tilskud 2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>4.525</b>	<b>609</b>	<b>3.916</b>

### **Forklaring af regnskabsresultatet**

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Stavkirken har gennem en årrække været opmagasineret i Frederiksværk, og en lokal initiativgruppe har med fondsansøgninger søgt at skaffe de resterende midler til genopførelsen. Dette har ikke vist sig muligt, og mulighederne for at opnå støtte fra anden side må anses for udtømte. Udgifterne til bortskaffelsen af stavkirken vil blive afholdt inden for driftsbevillingen på konto 3.64.1 (Andre kulturelle opgaver).
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på ca. kr. 3.916.000 skyldes at planerne om at genopføre stavkirken opgives.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	22.140	0	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
<b>I alt</b>					

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### *Ikke-indregnede udgifter vedrørende anlægskartoteket*

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk