



Dato:

Sagsnr.: 2010-33490

Dok.nr.: 2010-152972

## **Orientering om problemer med fremgang i projektet ”Skoler på x og tværs”**

### **Kære Børne- og Ungdomsudvalg**

Borgerrepræsentation har den 28. maj 2009 (BR 28.05.09 punkt 42) vedtaget at monitorere integrationsprojekter, som har minimum 100.000 kr. i kommunal medfinansiering. Hensigten med et elektronisk monitoreringssystem er løbende at kunne monitorere fremdriften i integrationsprojekter. Projekterne indrapporterer kvartalsvis på fremdriften i forhold til succeskriterier, og på den baggrund vurderes det, om integrationsprojekterne går i grønt (god fremdrift), gult (visse problemer med fremdrift) eller rødt (betydelige problemer med fremdrift).

Projektet ”Skoler på x og tværs” er finansieret af Den Tværgående Integrationspulje under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, mens projektejer er Børne- og Ungdomsforvaltningen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsker at orienterer Børne- og Ungdomsudvalget om at projektet ”Skoler på x og tværs” er gået i rødt ved monitorering i december 2009 og marts 2010, og derved har betydelige problemer med fremdrift.

Projektet har haft implementeringsproblemer og aktivitetsniveauet i projektets første år har dermed været lavere end forudsat. Børne- og Ungdomsforvaltningen har på den baggrund besluttet at udskyde afslutningen af projektet til 1. september 2011, for at kunne afvikle de fastsatte aktiviteter.

Da projektet ”Skoler på x og tværs” er finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bede Børne- og Ungdomsudvalget om en handlingsplan for projektet, således at projektet enten sikres bedre fremdrift eller afvikles.

Venlig hilsen

Klaus Bondam  
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester

**Rådhuset**  
1599 København V.

Telefon  
33 66 28 51

Telefax  
33 66 71 30

E-mail  
borgmester@bif.kk.dk

www.bif.kk.dk