



## Bilag 2

# Projektplan for de fire indsatsområder

### *1 Vi Skaber Job fremmer integration via beskæftigelse og uddannelse*

#### **1. halvår 2009**

Opstart af Bispebjerg klargøres.

Følgegruppe etableres.

Indre Nørrebro starter med delvist eksisterende personale.

Ansættelse af personale til Bispebjerg og Indre Nørrebro.

Der etableres kontakt til det lokale netværk af institutioner og mulige samarbejdes partnere. Virksomhedsnetværket opstartes omkring Bispebjerg og netværket på Indre Nørrebro styrkes. Deltagelse i sparringsnetværk af virksomhedskonsulenter.

#### **2. halvår 2009**

2009 status samt foreløbig evaluering.

Revurdering af målsætning og succeskriterier i overensstemmelse med følgegruppen.

Følgegruppemøder.

Revurdering af planerne for samarbejde med virksomhederne omkring fastholdelse af de unge i arbejde eller uddannelse.

Revurdering af de anvendte arbejdsmetoder.

#### **1. halvår 2010**

Følgegruppemøder.

Virksomhedsnetværk på Bispebjerg etableret.

#### **2. halvår 2010**

Følgegruppemøder.

2010 status samt foreløbig evaluering.

Revurdering af målsætning og succeskriterier i overensstemmelse med følgegruppen.

Revurdering af de anvendte arbejdsmetoder.

#### **1. halvår 2011**

Følgegruppemøder.

Opstart af VSJs forankringsproces.

#### **2. halvår 2011**

Følgegruppemøde samt styregruppemøde.

2011 status samt foreløbig evaluering.

Revurdering af målsætning og succeskriterier i overensstemmelse med følgegruppen.

#### **1. halvår 2012**

Følgegruppemøde.

Afvikling af forankringsprocessen.

#### **2. halvår 2012**

Følgegruppemøde.

2012 status samt foreløbig evaluering.

Revurdering af målsætning og succeskriterier i overensstemmelse med styregruppen.

Endelig evaluering af projektet.

Forankring af VSJ.



## Bilag 2

# Projektplan

## *2 Fremme socialt udsatte børn, unge og voksnes inklusion i sociale netværk*

### 1. halvår 2009

Følgegruppe etableres for hele den boligsociale indsats, og 2 følgegruppemøder afholdes det første halvår.

**Pige- og drengeklubber** 12 nye frivillige rekrutteres til børneklubberne.

Introkursus til nye frivillige.

Klublokale klargøres til to nye klubhold.

Ny samarbejdsaftale med Korsgadehallen om sport for klubberne.

Information ud til beboerne om klubberne.

**Lektiecafé** Øget information om lektiecaféens tilbud til beboerne i området.

Rekruttering af 3-4 flere lektiehjælpere til de store børn.

**Ferieaktiviteter og familieture** Aktiviteter i vinterferien, påskeferien og pinseferien.

**Voksenklubber** Oprettelsen af to mor-barn klubber. Arrangering af ture til klubberne.

Styrkelse af de selvstyrende klubber.

### **Udvikling af bokultur**

**Evaluering** Halvårlig evaluering af den boligsociale indsats.

### 2. halvår 2009

**Pige- og drengeklubber** Pigeklubben deles op, de ældste over 12 går over i den ny pigeklub.

Drengeklubben deles op, de ældste over 12 år går over i den ny drengeklub.

Nye børn indlemmes i klubberne, så der er fyldt op med 20 børn hvert sted.

Information til beboerne om de nye klubtiltag.

**Lektiecafé** Lektiecaféen rekrutterer 4 nye frivillige.

**Ferieaktiviteter og familieture** Aktiviteter i sommerferien, efterårsferien og juleferien.

**Voksenklubber** Udvikling af Mor-Barn klubber. Arrangering af ture til klubberne.

Styrkelse af de selvstyrende klubber

### **Udvikling af bokultur**

**Evaluering** Halvårlig evaluering af den boligsociale indsats samt revurdering af aktiviteterne i samarbejde med følgegruppen. Derfra fastlægges der om aktiviteterne fortsættes, nyudvikles eller om der kommer helt nye aktiviteter.



## 1. halvår 2010

**Pige- og drengeklubber** Ekstra fokus på styrkelsen af det pædagogiske aspekt i klubberne, samt afklarende forløb med de frivillige.

**Lektiecafé** Lektiecafeen udvikler et tæt samarbejde med de lokale skoler. Sådan at der kan udvikles en mere effektiv støtte til de unge.

**Ferieaktiviteter og familieture** Aktiviteter i vinterferien og påskeferien, oprettelse af forældregruppe som på sigt skal være medarrangører af aktiviteterne.

**Voksenklubber** Udvikling af Mor-Barn klubber. Arrangering af ture til klubberne. Klargøring af de selvstyrende klubber, til at varetage arrangeringen af turene.

### **Udvikling af bokultur**

**Evaluering** Halvårlig evaluering af boligsocial indsats.

## 2. halvår 2010

**Pige- og drengeklubber** Ekstra fokus på styrkelsen af det pædagogiske aspekt i klubberne, samt afklarende forløb med de frivillige.

**Lektiecafé** Lektiecafeen udvikler et tæt samarbejde med de lokale skoler. Sådan at der kan udvikles en mere effektiv støtte til de unge.

**Ferieaktiviteter og familieture** Aktiviteter i efterårsferien og juleferien.

**Voksenklubber** Udvikling af Mor-Barn klubber. Arrangering af ture til klubberne. Klargøring af de selvstyrende klubber, til at varetage arrangeringen af turene.

### **Udvikling af bokultur**

**Evaluering** Halvårlig evaluering af den boligsociale indsats samt revurdering af aktiviteterne i samarbejde med følgegruppen. Derfra fastlægges der om aktiviteterne fortsættes, nyudvikles eller om der kommer helt nye aktiviteter.

## 1. halvår 2011

**Pige- og drengeklubber** Klubberne udvider med en dreng- og en pigeclub mere.

**Ferieaktiviteter og familieture** Aktiviteter i efterårsferien og juleferien.

**Voksenklubber** Udvikling af Mor-Barn klubber. De selvstyrende klubber arrangerer i samarbejde med Rabarberlandet halvårets ture. Løbende støtte til klubberne.

### **Udvikling af bokultur**

**Evaluering** Halvårlig evaluering af den boligsociale indsats.

## 2. halvår 2011



**Pige- og drengeklubber** De to nye klubber etablerer sig og frivilligruppen udvider med 4 personer.

**Lektiecafé** Støtte den daglige drift af lektiecaféen.

**Ferieaktiviteter og familieture** Aktiviteter i efterårsferien og juleferien.

**Voksenklubber** Mor-Barn klubber klargøres til at være selvstyrende.  
De selvstyrende klubber arrangerer i samarbejde med Rabarberlandet halvårets ture.  
Løbende støtte til klubberne.

### Udvikling af bokultur

**Evaluering** Halvårlig evaluering af den boligsociale indsats.

## 1. halvår 2012

**Pige- og drengeklubber** Klubberne kører på maksimal kraft og en forankringsfase indledes.

**Lektiecafé** I samarbejde med skolerne planlægges en forankringsfase af lektiecafeen.

**Ferieaktiviteter og familieture** Aktiviteter i efterårsferien og juleferien.

**Voksenklubber** Mor-Barn klubber agerer som selvstyrende.  
De selvstyrende klubber arrangerer i samarbejde med Rabarberlandet halvårets ture.  
Løbende støtte til klubberne.

**Udvikling af bokultur** De fem hovedpunkter fra handlingsplanen, implementeres i hverdagslivet på Indre Nørrebro.

**Evaluering** Halvårlig evaluering af den boligsociale indsats.

## 2. halvår 2012

**Pige- og drengeklubber** Klubberne forankres i lokalområdet.

**Lektiecafé** Lektiecafeen forankres i lokalområdet, helst med tilknytning til en af skolerne.

**Ferieaktiviteter og familieture** Aktiviteter i efterårsferien og juleferien.

**Voksenklubber** Der ydes løbende støtte til klubberne og deres aktiviteter.

### Udvikling af bokultur

**Evaluering** Slutevaluering af den boligsociale indsats.



## Bilag 2

# Projektplan

### *3 Fremme deltagelse i det etablerede kultur- og fritidsliv*

#### 1. halvår 2009

**Idræts- og aktivitetsforening** Etablere samarbejde med Projektrådgivningen, DIF og andre samt søge midler til ansættelse af koordinator.

**Kulturkatalog** Rabarberlandet og øvrige samarbejdspartnere indsamler og koordinerer materiale til katalog, der udsendes i juni 2009.

#### **Bydelsarrangementer**

Rabarberlandet i samarbejde med SSP-netværket laver sport i vinterferie og påskeferie 2 x 3 dage.

#### 2. halvår 2009

**Idræts- og aktivitetsforening** Frivillige og Rabarberlandet udvikler netværk. Træner kontaktes. Koordinator ansættes.

**Kulturkatalog** Katalog udsendes i efterår.

**Bydelsarrangementer** Samarbejde i bydelen om Juletræsfest og Nytårsaften. SSP – netværk laver sport i ferier.

#### 1. halvår 2010

**Idræts- og aktivitetsforening** De første hold/aktiviteter etableres. Udfra disse hold/aktiviteter bliver den første bestyrelse samlet. Første bestyrelsesmøde med udvikling af foreningsplan

**Kulturkatalog** Katalog udsendes forår.

**Bydelsarrangementer** Samarbejde i bydelen om arrangementer. SSP-netværket laver sport i ferier.

#### 2. halvår 2010

**Idræts- og aktivitetsforening** Opstart af nye hold og aktiviteter, så der min. er seks hold. Bestyrelsesmøde med fokus på det administrative aspekt

**Kulturkatalog** Katalog udsendes i efterår.

**Bydelsarrangementer** Samarbejde i bydelen om arrangementer. SSP – netværket laver sport i ferier.

#### 1. halvår 2011

**Idræts- og aktivitetsforening** Hold og aktiviteter fortsætter



Bestyrelsesmøde med fokus på det administrative aspekt

**Kulturkatalog** Katalog udsendes i efterår.

**Bydelsarrangementer**

Samarbejde i bydelen om arrangementer.

SSP – netværket laver sport i ferier.

**2. halvår 2011**

**Idræts- og aktivitetsforening** Foreningen starter selvstændighedsprocessen.

**Kulturkatalog** Katalog udsendes i efterår.

**Bydelsarrangementer** Samarbejde i bydelen om arrangementer. SSP – netværket laver sport i ferier.

**1. halvår 2012**

**Idræts- og aktivitetsforening** Foreningen kører som en normal forening med god støtte fra Rabarberlandet.

**Kulturkatalog** Katalog udsendes i efterår.

**Bydelsarrangementer**

Samarbejde i bydelen om arrangementer.

SSP – netværket laver sport i ferier.

**1. halvår 2012**

**Idræts- og aktivitetsforening** Foreningen er selvkørende

**Kulturkatalog** Katalog udsendes i efterår.

**Bydelsarrangementer** Samarbejde i bydelen om arrangementer. SSP – netværket laver sport i ferier.



## Bilag 2

### Projektplan

#### *4 Styrke den frivillige indsats i de almene boligområder herunder beboernes aktive deltagelse i arbejdet*

##### 1. halvår 2009

**Frivillignetværk** Etablere samarbejde med områdets frivilligorganisationer og frivillignetværk

##### 2. halvår 2009

**Frivillignetværk** Hjemmeside påbegyndes. Rekruttering af frivillige fra området. Indlemmelse af aktive frivillige

##### 1. halvår 2010

**Frivillignetværk** Hjemmesiden videreudvikles i samarbejde med Rabarberlandet

##### 2. halvår 2010

**Frivillignetværk** Frivillig bliver ansvarliggjort i forhold til arbejdet med netværket.

##### 1. halvår 2011

**Frivillignetværk** Netværket drives af frivilligansvarlige i samarbejde med Rabarberlandet

##### 2. halvår 2011

**Frivillignetværk** Netværket drives af frivilligansvarlige i samarbejde med Rabarberlandet

##### 1. halvår 2012

**Frivillignetværk** Netværket drives af frivilligansvarlige i samarbejde med Rabarberlandet

##### 2. halvår 2012

**Frivillignetværk** Netværket drives af frivilligansvarlige i samarbejde med Rabarberlandet