

Metrotilkøb

Alle beløb angivet i mio. kr. (PL 2007).

januar 08 oktober 08 Bemærkninger

København H

Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	4,7	4,7
Flytning af trykudligningsrist af hensyn til etablering af cyklerute	6,9	6,9

Kongens Nytorv

Flytning af nødtrappe på samme side som Det Kgl. Teater af hensyn til pladsens æstetiske udformning	2,6	2,6
Omkostninger i forbindelse med øgede trafikale gener ved udførelse	4,5	4,5

Ledningsomlægninger og arkæologi ved flytning af nødtrappe og elevator 2	3,2	2,8	<i>Omkostninger reduceret som følge af ændring af metroprojektet</i>
Flytning af elevator (1) til samme side som Det Kgl. Teater	0,9		<i>Omkostning bortfaldet som følge af ændring af metroprojektet</i>
Flytning af elevator (2) til en placering ved hovedtrappen	0,9		<i>Omkostning bortfaldet som følge af ændring af metroprojektet</i>
Justering af hovedtrappens placering på grund af elevator	1,6		<i>Omkostning bortfaldet som følge af ændring af metroprojektet</i>
Mekanisk stationsventilation nedfældet i belægning	0,2	0,2	
Brandventilation nedfældet i belægning	0,2	0,2	
Stationsventilation nedfældet i belægning	0,2	0,2	

Østerport

Brandventilation nedfældet i belægning af hensyn til tilgængelighed	0,2		<i>Omkostning bortfaldet som følge af ændring af metroprojektet</i>
---	-----	--	---

v. Trianglen

Ledningsomlægninger i forbindelse med optimering af stationsplaceringen i forhold til anvendelsen af byrummet	5,0		<i>Placering optimeret uden behov for yderligere ledningsomlægninger</i>
Yderligere sænkning af stationsboks af hensyn til cirkustelpløkker	3,3	3,3	
Sikring af betondæk mod cirkustelpløkker	2,6	2,6	

v. Vibenhush Runddel

Flytning af elevator (2) til placering ved fortovskant (og nødtrappe)	0,9		<i>Omkostning bortfaldet som følge af ændring af metroprojektet</i>
---	-----	--	---

Nørrebro

Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	3,3	3,3	
---	-----	-----	--

Nørrebros Runddel

Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	3,3	3,3	
Lukning af kirkegård i form af en mur eller et værn (2018-2021)	0,7	0,7	

v. Landsarkivet

Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	3,3	3,3	
---	-----	-----	--

Enghave Plads

Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	3,3	3,3	
---	-----	-----	--

Metrotilkøb i alt**51,8** **41,9**