

Tidsplan for Integrationspolitikken 2019-2022

Milepæle	Tidsplan
Udkast til pejlemærker sendes i høring i forvaltningerne	7. maj
Frist for høringsbidrag til pejlemærker fra forvaltningerne	22. maj
Temadrøftelse i KFU om IP	31. maj
1. udkast til IP behandles i BIU	13. august
Udkast til IP er i ekstern høring	14. august-19. september
Indstilling og IP sendes til kommentering i alle forvaltninger på niveauet under direktionerne	27. august
7-dir.møde om varsling af udsendelse af IP (orienteringspunkt)	30. august
Bemærkninger fra alle forvaltninger på niveauet under direktionerne sendes til BIF	3. september
Indstilling og IP sendes til kommentering i alle direktionser	10. september
Frist for kommentarer fra alle direktionser til BIF	19. september
Indstilling og IP sendes til godkendelse i alle direktionser	27. september
Frist for endelig godkendelse af IP fra alle direktionser	4. oktober
Indstilling og IP sendes til borgmestergodkendelse i alle forvaltninger	5. oktober
Frist for endelig godkendelse fra borgmestere (inkl. OB-godkendelse)	12. oktober
Integrationspolitikken behandles i SOU	25. oktober
Integrationspolitikken behandles i BIU	12. november
Integrationspolitikken behandles i BUU	14. november
Integrationspolitikken behandles i SUD	14. november
Integrationspolitikken behandles i KFU	15. november
Integrationspolitikken behandles i TMU	19. november
Integrationspolitikken godkendes i ØU	4. december
Integrationspolitikken godkendes i BR	13. december