



Besvarelse af mulighed for at udsætte underskrift af kontrakt om behandling af bleaffald

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. februar 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med udvalgets behandling af indstillingen "Ny behandlingsløsning til bleaffald".

Spørgsmål

Klima og Byudvikling bedes udarbejde svar på spørgsmål fra udvalget om mulighed for at udsætte underskrift af kontrakt.

Svar

Det fremgår af udbudsmaterialet, at kontraktunderskrivelse forventes i uge 15, umiddelbart efter Borgerrepræsentationsmødet d. 10. april. Udbudsteknisk er det modtagne tilbud juridisk bindende i seks måneder. Det vil sige, at vi er garanteret de tilbudte priser og forudsætninger for behandlingen, frem til d. 23. juli 2025. Dog indebærer det følgende risici at udskyde underskriften:

- Tilbudsgiver nævnte i forbindelse med forhandlingsmødet, at de først ville underskrive købsaftalen for den planlagte grund, når samarbejdsaftalen er lukket. Udskydes kontraktunderskrift, kan der være en risiko for, at tilbudsgiver mister muligheden for at købe den planlagte placering. Dette kan forsinke anlæggelsen, hvis tilbudsgiver ikke har en ny grund på hånden med det samme. Tilbudsgiver forpligter sig dog på at finde en anden grund i Storkøbenhavn.
- Der er risiko for, at andre potentielle tilbudsgivere kan klage, hvis processen udskydes til en grad hvor det kommer til at ligne en anden opgave der udbydes pga. væsentligt ændret tidsplan. Forvaltningen vurderer dog ikke at en mindre udskydelse vil være nok til at begrunde en klage.

Det er forvaltningens vurdering, at vi kan reducere de beskrevne risici ved maksimalt at udskyde underskrivelsen til umiddelbart efter næste Borgerrepræsentationsmøde d. 30. april 2025 (uge 19).

Karsten Biering Nielsen
Vicedirektør

12-03-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 4569

Dokumentnummer i F2
185380

Sagsnummer i eDoc
2025-0072555

Klima og Byudvikling
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452