



PROCESPLAN for indførelse af miljøzone i København

Journalnr.
05.13.00G01-0577

Formål:

- Forvaltningen skal være klar med et forslag til udformning og igangsætning af miljøzonen i København så snart lovgivningen er på plads.
- Samarbejdet med Frederiksberg skal afklares og aftales nærmere.

Den videre proces indeholder således følgende aktiviteter

- samarbejde med Frederiksberg fastlægges
- udformning af miljøzonen og tilhørende opgaver:
 - geografisk område
 - informationsindsats
 - skiltning
 - evalueringsplan
 - administration
 - kontrol
- gennemførelse af offentlige høringer
- fastlæggelse af dialogprocesser med interesseorganisationer og andre berørte parter
- udbygning af samspil med de andre byer, som berøres af miljøzonestrategien.

I det følgende opridses organisationen for projektet og der skitseres en procesplan udformet som en tidsplan med tilhørende aktiviteter.

ORGANISATION

Styregruppe Niels Tørsløv, formand, Vej & Park
 Pia Nielsen, Miljøkontrollen
 Anders Møller, Parkering København
 Niels Thygesen, Frederiksberg Kommune, Miljøafd.
 Peter S. Rasmussen, Frb. Kommune, Vej & Park

Projektgruppe Projektleder
 Annette Kayser, Vej & Park
 Birte Busch Thomsen, Miljøkontrollen
 Niels Remtoft, Miljøkontrollen
 Anne Grønlund, Parkering København
 Janus Pihl Christensen, Økonomiforvaltningen
 Niels Kaalund Jensen, Frederiksberg Kommune
 Tanja B. Provstgaard, Frederiksberg Kommune

Njalsgade 15
2300 København S

Telefon
3366 3500

Direkte
33663573

E-mail
annkay@tmf.kk.dk

www.vejpark.kk.dk

Følgegruppe

Der etableres en følgegruppe med repræsentanter fra transportbranchen, handelsstanden, byggebranchen, bilimportører, partikelfilterproducenter samt fra Københavns og Frederiksberg Kommuner samt evt. politiet og Miljøstyrelsen.

Side 2 af 3

Formålet med følgegruppen er at følge og kommentere den praktiske indførelse af miljøzonen, herunder kontrol, evaluering, informationsindsats mv. Desuden kan gruppens netværk evt. anvendes til information.

Kommune-erfa-gruppe

Hvis andre kommuner ved en rundspørge viser interesse etableres der en erfaringsgruppe med deltagere fra kommuner, der har muligheden for at indføre en miljøzone. Udover Frederiksberg og København drejer det sig om Århus, Odense og Aalborg. Desuden inviteres KL til at deltage.

PROCESPLAN

2006 **Aktivitet**

- | | |
|-----------|--|
| Oktober | Lovforslag fremsat i Folketinget |
| 08. nov. | TMU indstilling om status og videre fremdrift / procesplan. |
| November | Styregruppemøde |
| November | Kortlægning af kommunens egne køretøjer og deres opfyldelse af krav i en miljøzone |
| Nov./dec. | Afklaring af samarbejde med Frederiksberg Kommune. Samarbejdet handler om koordineret indførelse af miljøzoner, fælles informationsindsats og evaluering samt fælles skiltning. Desuden bliver forhold omkring kontrol af overholdelse af regler muligvis aktuelt. |

2007

- | | |
|--------|------------------------------|
| Januar | Lovændringen træder i kraft. |
| Januar | Ansættelse af projektleder |

Januar og frem	Etablering af kommunens administration til indførelse og håndtering af miljøzoneordningen. Opgaver vil være at styre processen og de aktiviteter dette indebærer. Det drejer sig om beskrivelse af geografisk område, kommunikationsindsats (kampagner) og dialogproces, udarbejdelse af evalueringsplan, fastlæggelse af skiltning samt detaljeret tidsplan. Desuden styres samarbejdet med Frederiksberg ligesom der etableres et samarbejde med Miljøstyrelsen om information og evaluering.
Januar	Politisk behandling af forslag til udformning af miljøzonen i København
Februar	Etablering af følgegruppe
Februar-Marts	Offentlig annoncering af forslag til geografisk afgrænsning af miljøzonen (i henhold til lovforslag skal regler for offentligheden fasen fastsættes af miljøministeren.)
Marts	Opstart af kommune-erfa-gruppe
Marts/april	Indsamling af før-data til brug for evaluering
April	Endelig politisk beslutning om miljøzonens udformning.
Maj	Styregruppemøde
Maj	Endelig annoncering af zoneafgrænsning (i henhold til lovkrav) Informationskampagne starter.
Maj -	14 måneders implementeringsperiode, hvor køretøjer får monteret partikelfiltre og godkendes ved bilsyn

2008

Juni	Skilte sættes op.
Juli	Miljøzonen fungerer og alle skal overholde reglerne.
Efterår	Evaluering igangsættes.