

Fra: [Redacted]

Sendt: 12. februar 2021 21:19

Til: Anna Maria Hede Christensen (Borgerrepræsentationen) <Anna_Maria_Hede_Christensen@kk.dk>; Gorm Gunnarsen (Borgerrepræsentationen) <Gorm_Gunnarsen@kk.dk>; Helle Bonnesen (Borgerrepræsentationen) <Helle_Bonnesen@kk.dk>; Henrik Svendsen (Borgerrepræsentationen) <Henrik_Svendsen@kk.dk>; Jens-Kristian Lütken (Borgerrepræsentationen) <Jens-Kristian_Lutken@kk.dk>; Jes Vissing Tiedemann (Borgerrepræsentationen) <Jes_Vissing_Tiedemann@kk.dk>; Borgmesteren for BUF <borgmester@buf.kk.dk>; Klaus Mygind (Borgerrepræsentationen) <Klaus_Mygind@kk.dk>; Knud Holt Nielsen (Borgerrepræsentationen) <Knud_Holt_Nielsen@kk.dk>; Laura Rosenvinge (Borgerrepræsentationen) <Laura_Rosenvinge@kk.dk>; Niko Grünfeld (Borgerrepræsentationen) <Niko_Grunfeld@kk.dk>; Sofie Seidenfaden (Borgerrepræsentationen) <Sofie_Seidenfaden@kk.dk>

Cc: [Redacted]

Emne: Forældreklage angående genhusning af Børnehuset Columbus Nord

Kære borgmester og Børne- og ungdomsudvalg i Københavns Kommune

Vi er d. 19/1 blevet informeret om, at Børnehuset Columbus Nord endnu engang ikke kan flytte tilbage til Rejsbygade i februar, da renoveringen efter vandskade ikke er færdiggjort. Forløbet startede med en orientering i februar 2020, hvor oplysningen var, at byggearbejdet skulle være afsluttet, så børnene kunne komme tilbage i de vante rammer i august 2020. I juli blev vi som forældre orienteret om, at der var forsinkelse til november. Og i løbet af efteråret blev der meldt en ny deadline ud – nemlig afslutning af byggesagen i februar 2021. Ved den tredje forsinkelse af projektet er udsigterne om at flytte tilbage sat til midt august 2021. Altså 18 måneder efter at genhusningen i Valby begyndte.

Vi har som forældre fået et brev fra forvaltningen, hvor der står: "Forvaltningen er i stadig dialog med rådgiver og udlejer, og fra kommunens side lægges der juridisk og økonomisk så meget pres på udlejer som muligt." I samme brev står der: "På grund af de mange uforudsete vanskeligheder har udlejer først nu kunnet præsentere os for en endelig tidsplan med en dato for forventet afslutning af projektet."

Tilbage står spørgsmålet om, hvordan der er lagt pres på udlejer, for det forekommer virkelig slapt, at der først nu – efter 12 måneder og tre forsinkelser - foreligger en tidsplan! Og spørgsmålet om, hvordan forvaltningen vil sikre, at projektet bliver gennemført til den nye deadline uden yderligere forsinkelser.

Konsekvenser for vores hverdag

Hver eneste dag bruger vi 1-1,5 time mere på at hente og bringe, end når institutionen er på Vesterbro. I 18 måneder = tilsvarende 78 uger = eller 390 hverdage X 1,5 time = 585 timers ekstra transport pr. husstand. Det svarer til ca. 15 ferieuger a 37 timer pr. familie. Vi er ca. 70 familier, der er ramt – altså i alt ca. 40.950 timer.

Timer taget direkte ud af vores hverdag med vores børn. Enten ud af vores arbejdstid, som vi i stedet skal lægge om aftenen og i weekenden. Eller ud af børnenes tid, så de skal være længere i institution.

Folk løser det forskelligt. Rigtig mange har været nødsaget til at gå ned i arbejdstid, anskaffe bil eller eldrevet ladcykel. I et konkret eksempel oplever en familie en økonomisk konsekvens på 8.500 kr. om måneden (5.000 kr. i lønnedgang og 3.500 kr. for leaset bil). På 18 måneder en negativ økonomisk påvirkning på 153.000 kr.

Samtidig er konsekvenserne for børnene udover mindre tid med deres forældre, at de pædagogiske rammer – vi snakker om, at hver børnegruppe har en enkelt pavillon til rådighed som stue – langt fra står mål med de gode forhold, der er til hverdag i institutionen på Vesterbro.

Hvem taler vores sag?

Forvaltningen skriver i et brev, at der er forståelse for forældres frustration, men at det er dejligt, at børnene trives. Vi er selvsagt glade for, at børnene grundet en dygtig ledelse og dygtige pædagogiske medarbejdere trives. Det ændrer dog ikke på det uacceptable i, at vi ved selvsyn kan konstatere, at der ikke sker noget med den byggesag i Columbus. Der er ikke byggemaskiner. Der bliver langt de fleste dage slet ikke arbejdet for at nå at blive klar til at børnene kan flytte tilbage.

Det var derfor kærkomment, da vi fra forvaltningen blev inviteret til møde. I invitationen stod bl.a.: "Fra forvaltningens side inviteres I forældre nu til et møde, hvor vi på baggrund af den seneste information om forlængelse af genhusningsperioden, kan besvare opklarende spørgsmål fra jer og sammen se på, hvordan I kommer bedste igennem den sidste del af genhusningen."

Vi forventede naturligvis, at forvaltningen ville fremlægge en plan for, hvordan vi kunne komme igennem den sidste periode og for, hvordan det kunne sikres, at det ikke blot er endnu en tidsfrist, som vil blive overskredet. Men der skulle vi blive slemt skuffede, for der kom ikke et eneste konstruktivt forslag fra forvaltningens medarbejdere. Forvaltningens hovedbudskab syntes at være, at børnene trives, og at vi skulle være glade for, at vi var genhuset i Valby og ikke endnu længere væk som fx i Brønshøj. Desuden fik vi at vide, at vi var én ud af 600 institutioner i forvaltningen. Og vi fik et indtryk af, at sagen har været håndteret 100 % reaktivt fra forvaltningens side, og at ingen har siddet på nakken af udlejer eller er gået dybere ind at sikre en løsning.

Forvaltningen er vores repræsentant i denne her umulige sag, og vi er dybt frustrerede over situationen. Vi sidder en samlet forældregruppe tilbage med en oplevelse af ikke at blive hørt og ikke at blive repræsenteret.

Tabt tillid til forvaltningen

Der har de sidste år været en del tilfælde, hvor forældregrupper i forskellige institutioner ikke har en oplevelse af at blive hørt, når de henvender sig til forvaltningen. Det gælder både i meget omtalte sager fra bl.a. Nabohuset. Ligesom der er nyere sager nævnt i bl.a. Politiken om forældres frustrationer over forholdene i flere andre institutioner: "Først var det 58 forældre fra Valby. Så var det 32 forældre fra Vesterbro. Nu er det 69 forældre fra Amager, der har skrevet under på en samlet klage til Københavns Kommune". (Politiken 18. januar 2021: <https://politiken.dk/indland/art8063579/For%C3%A6ldre-klager->

[over-Amager-institution](#)).

Vi anerkender som forældregruppe, at en byggesag ikke er lige så alvorlig som pædagogiske svigt af børn. Men vi ser en tydelig tendens til, at forvaltningen negligerer forældres henvendelser og bekymringer og ikke handler hurtigt nok for at løse problemerne. Kan det virkelig være rigtigt, at forældre skal samles i en større gruppe og henvende sig til det politiske udvalg før der handles? Eller skal der pressedækning til for at forældres bekymring tages alvorligt?


Forvaltningen skriver, at "der gøres, hvad der er muligt for at få afsluttet renoveringsprojektet hurtigst muligt". Vi stiller os som forældregruppe stærkt tvivlende overfor dette. Vi har mistet tilliden til, at der bliver gjort nok for at afslutte byggesagen. Som forældregruppe er det vanskeligt at gennemskue, om denne absurde proces er udtryk for arrogance, manglende kompetence, manglende opmærksomhed eller en kombination af alle delene. Vi kan blot konstatere, at vi føler os holdt for nar og oplever en ligegyldighed overfor de konsekvenser, de mange udskydelser af renoveringen har for vores børn og vores familier.


Det pres, der eventuelt er lagt fra kommunens side, er simpelthen ikke tilstrækkeligt. Der er brug for intervention på dette projekt fra et højere plan. Derfor skriver vi til jer som folkevalgte med en stærk appel om at tage affære og hjælpe de ca. 70 børn og 140 forældre, som er berørt af sagen.

Agtindsigt

Til sidst ønsker vi at søge aktindsigt i korrespondancen mellem forvaltningen og udlejer i denne sag fra forvaltningen blev bekendt om første udsættelse og til nu; mails, møder osv. Desuden ønsker vi en plan for håndteringen af sagen ift. at få projektet i mål.

Bedste hilsner forældrene i Børnehuset Columbus Nord







Kære forældre i Børnehuset Columbus Nord

4. marts 2021

Tak for jeres henvendelse vedr. renoveringsprojektet i Børnehuset Columbus.

Sagsnummer
2021-0052244

I jeres brev giver I udtryk for, at I er utilfredse med forløbet af renoveringsprojektet i Columbus og med genhusningen af institutionen. I giver i den forbindelse også udtryk for kritik af manglende handlekraft fra min forvaltnings side.

Dokumentnummer
2021-0052244-3

Først og fremmest vil jeg give jer ret i, at denne sag virkelig har trukket i langdrag og igen og igen er blevet ramt af uforudsete problemer og komplikationer, som forlænger genhusningsperioden. Det er yderst beklageligt men desværre omstændigheder, forvaltningen ikke kan ændre på.

Fra Børne- og Ungdomsforvaltningen og fra Københavns Ejendomme og Indkøbs side lægges der maksimalt pres på udlejer, som er der, hvor beslutningskompetencen og eventuelle muligheder for at handle, ligger. Den slags muligheder ligger ikke hos kommunen.

Forvaltningens muligheder for at agere i denne sag ligger i at understøtte institutionen. Under hele genhusningsperioden har forvaltningen været i tæt dialog med institutionens ledelse om, hvor og hvordan forvaltningen bedst muligt kan understøtte den daglige drift, når der er brug for det.

Jeg anerkender fuldt ud de udfordringer, den langstrakte genhusning betyder for jer i hverdagen og forstår fuldt ud jeres ønsker om at få afsluttet sagen hurtigst muligt. Jeg forstår også fuldt ud den frustration, der ligger i at betragte sagen udefra og måske spekulere over, hvornår hverdagen kan blive normal igen. Jeg har derfor bedt min forvaltning om at holde jer underrettet, når væsentlige milepæle i projektet nås.

Afslutningsvis vil jeg sige tak, fordi I har valgt at henvende jer til mig og udvalget med de bekymringer, der er væsentlige for jer i jeres hverdag. Jeg håber, at ovenstående har beroliget jer i, at der presses på fra alle sider for at nå frem til en tilbageflygtning så hurtigt som muligt.

Venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads "Jesper Christensen". The signature is written in a cursive, flowing style.

Jesper Christensen
Borgmester