

# '10 i én' – Processen, hvor er vi nu?



	Opstartsfase	Lokal proces	Skrivning/udarbejdelse	Høring og pol. behandl.
<b>Bølge 1: Valby, Vanløse, Østerbro</b>	2 mdr: 1. marts 2008 – 30. april 2008	5 mdr: 1. maj 2008 - 15. nov. 2008  (juli og første halvdel af august er sommerferie)	2½ mdr: 16. nov. 2008 – 31. jan. 2009	3 mdr: 1. feb. 2009 – 30. april 2009
<b>Bølge 2: Bispebjerg, Kgs. Enghave-Ves- terbro, Amager Øst, Amager Vest</b>	2. mdr: 1. maj 2009 – 30. juni 2009	6 mdr: 16. aug. 2009 – 15. feb. 2010  (juli og første halvdel af august er sommerferie)	2½ mdr: 16. feb. 2010 – 30. april 2010	3 mdr: 1. maj 2010 – 15. sep. 2010  (juli og første halvdel af august er sommerferie)
<b>Bølge 3: Nørrebro, Chr.havn-Indre By, Brønshøj-Husum</b>	2 mdr: 16. sept. 2010 – 15. nov. 2010	5 mdr: 16. nov. 2010 – 15. april 2011	2½ mdr: 16. april 2011 – 30. juni 2011  (juli og første halvdel af august er sommerferie)	3 mdr: 15. aug. 2011 – 15. nov. 2011