

Anlægsregnskab 2019 vedr. tidlig opstart af daginstitution, Nyborggade 23, Østerbro (2012-8030)

Projekttitle: Nyborggade 46, midlertidig pavillon
Bevilling: 355053625 / 3160 Byggeri København, anlæg
IM funktion: 052514
Projektdefinition: XB-4325000065
Ibrugtagningsdato: 20-08-2012, nedtaget december 2017

Projektbeskrivelse: Midlertidige pavilloner
 Tidlig opstart af pladserne i en ny permanent daginstitution i Nyborggade 23 på Østerbro. I alt opstartes 10 børnegrupper i midlertidige pavilloner. Pavillonerne er nu nedtaget.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 08-03-2012, pkt. 47	9.789		9.789
BR 08-03-2012, pkt. 47 Regnskabsforklars af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-2.145		-2.145
BR 29-08-2013, pkt. 4	41		41
Bevillingsbeløb i alt	7.685	0	7.685
Forbrug	9.769	0	9.769
Afvigelse	-2.084	0	0
Afvigelse i procent	27,1%		

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Grunden var stærkt forurennet og oprensningen indgik i regnskabet for forureningspuljen, ØU 26-08-2014. Der blev blandt andet etableret underjordisk ventilationsanlæg og speciel tæt asfaltbelægning. I forbindelse med nedtagning af pavillon er asfalten fjernet, men ikke det underjordiske ventilationsanlæg. Tillægsbevillingen i 2013 blev givet til hastighedsnedsættende foranstaltninger i forbindelse med opstilling af pavillonerne
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes forlængelse af projektet til også at omfatte selve nedtagningen og retableringsomkostninger forbundet hermed.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forlænget i forhold til første oprindelig planlagte periode og indeholder således også selve nedtagningen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der var tale om en midlertidig og nu nedtaget pavillon.

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@kk.dk