



Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner

København 20. dec. 2010

Sagsnr. 2010-41115

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2010 vedr. Anlægsbevilling til 2. etape af strukturtilpasningen (2008-39921)

Projekt navn : Arildsgård 11

Bevillingsnr. : 355053312

Afleveringsdato : 02.12.2009

Ibrugtagningsdato : 22.01.2010

Projektbeskrivelse : **Sammenlægning af institutionerne børnehaven Voldparken og
minibørnehaven, Arildsgård.**

Børnehaven og minibørnehaven, der ligger i stueplan i samme bygning, sammenlægges til 4 grupper. Projektet indeholder følgende bygningsmæssige ændringer:

Etablering af en glasinddækket gang i eksisterende gårdrum med gangforbindelse til grupperum/børnetoiletrum, der samtidig indrettes, så der kan ske adgang gennem rummene. Tørreskabe flyttes fra børnetoiletrumene til skabsrum i den nye gang. Eksisterende minikøkken ændres og indrettes til fælles personalegarderobe.

Omlægning af nøgle, alarm- og telefonsystemer.

Ifølge KEjd forhøjes den årlige leje med 68.857 kr. svarende til 6 % af anlægssummen for det nye areal.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR af d 02.10.2008 sag 2008-39921	2.117	1.941	176
BR af d 02.10.2008 sag 2008-39921 Regnskabforklares af BUF	-36		-36
Indtægter/tilskud 1	0	0	0
Indtægter/tilskud 2	0	0	0
I alt	2.081	1.941	140

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende

fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 140 skyldes dels et gunstigt licitationsresultat dels færre uforudsete udgifter end beregnet.
Tidsforskydninger	X		Der har været en mindre forsinkelse af projektet blandt andet på grund af forlængelse af myndighedsbehandlingen.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	1.860	1.000	-	-	-
I alt	1.860	1.000			

Ovenstående anlægsregnskab aktiveres med værdien af det nye areal. Værdien er opgjort således: Årlig lejestigning er fastsat til tkr. 68.8. Anlægssummen for det nye areal er dermed tkr. 1.147. Herfra er modregnet udgifter på 10-12 % til projektering m.v., svarende til tkr. 147. Der skal derfor aktiveres tkr. 1.000 dette projekt.

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Ikke-indregnede udgifter vedrørende anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk