



Til

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Nyropsgade 1, 6. sal
1602 København V.
Bestillerenheden: Nina Fage

03-05-2011

Sagsnr.
2011-60773

Dokumentnr.
2011-313173

Administrativt hørings svar vedr. Anlægsbevilling til 1. etape ved den sammenlagte skole – Skolen på Kastelvej og Langelinieskolen

Sagsbehandler
Birgitte Brændegaard
Nordskjold

På baggrund af det foreliggende materiale har Københavns Ejendomme (KEjd) følgende bemærkninger til indstillingen:

1. Økonomi: Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,

- at der ikke konstateres væsentlige forekomst af asbest, bly, pcb, skimmel, andre svampe, råd og forurening i de forventede berørte bygningsdele ud over hvad, der allerede er kortlagt gennem de forundersøgelser, der er foretaget.
- at myndighedsbehandling ikke medfører krav om ændringer til projektet, som er væsentligt fordyrende.
- at beslutningen af fritidspladsernes organisering, som enten fritidshjem eller skolefritidsordning, ikke medfører en væsentlig ændring til det udbudte projekt.

2. Tid: Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,

- at myndighedsbehandling forløber med forventet sagsbehandlingstid og ikke medfører krav om ændringer til projektet, der forlænger tidsplanen væsentligt.

Dato for afklaring af forudsætninger med videre:

KEjd forventer at de udtrykte forudsætninger omkring myndighedsbehandlingen samt organiseringen af fritidspladserne er afklaret senest medio juli 2011.

Såfremt afklaringer af ovenstående forudsætninger giver anledning til væsentlige ændringer i det foreliggende materiale, og at sådanne ændringer ikke kan håndteres inden for de tidsmæssige og økonomiske rammer, vil KEjd i samarbejde med Fagforvaltningen sørge for at Børne- og Ungdomsudvalget snarest muligt bliver orienteret herom.

Projekt & Bygherre

Nyropsgade 1, 5
1602 København V

Mobil
+45 2612 0203

E-mail
bibrae@kff.kk.dk

Med venlig hilsen

EAN nummer
5798009781642

Janne Kiel

www.kk.dk