



27. maj 2019

Sagsnr.
2019-0143092

Dokumentnr.
2019-0143092-5

Bilag 4 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse

Baggrund

Projektet blev besluttet med Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) af en enig Borgerrepræsentation. Der blev afsat 1,6 mio. kr. (2019 p/l).

Formålet med projektet var at projektere en busvejsforbindelse mellem Gladsaxe Kommune og Tingbjerg. Forbindelsen er en del af Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi.

Projektet blev sat i gang med en dialog mellem Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune. Projektet har siden oktober 2016, hvor midlerne blev givet, afventet stillingtagen fra politikerne i Gladsaxe Kommune om, hvorvidt de ønskede busvejsforbindelsen. I efteråret 2018 tog politikerne i Gladsaxe en beslutning om, at de ikke ønskede busvejsforbindelsen mellem Tingbjerg og Gladsaxe, hvilket de har meddelt Københavns Overborgmester skriftligt. Med Gladsaxe Kommunes udmelding kan Københavns Kommune ikke projektere forbindelsen, da forbindelsen løber ind i Gladsaxe Kommune. På denne baggrund indstiller forvaltningen, at projektet annulleres.

Anlægsmåltal

Projektet har været sat i bero, jf. Teknik- og Miljøudvalgets møde 1. oktober 2018. Projektet har ikke haft nogle forventede økonomiske aktiviteter i 2019, og har derfor ikke været forelagt Teknik- og Miljøudvalget til behandling siden.

Økonomi

Der blev afsat 1,6 mio. kr. (2019 p/l), og der er et forventet restbudget på ca. 1,6 mio. kr. (2019 p/l), som kan tilbageføres til kassen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Sekretariat (Byens Fysik)

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452