



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 27.09.2012

Sagsnr. 2012-40533

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Etablering af udflytterbørnehave Slotsgade 20, Fredensborg samt til en yderligere udvidelse.

Projektnavn : Slotsgade 20

Bevillingsnr. : 355053397

Afleveringsdato : 19.09.2011

Ibrugtagningsdato : 01.06.2011

Projektbeskrivelse : Etablering af udflytterbørnehave i Slotsgade 20, Fredensborg.

Der etableres en udflytterbørnehave med 50 pladser i en tidligere børneinstitution på Terrasserne, Slotsgade 20 i Fredensborg. Lokalerne kan efter en lettere renovering rumme 50 børnehavebørn. Ombygningen omfatter desuden en renovering af legepladsen. Udflytterbørnehaven tilknyttes den selvejende institution Artillerivejens Vuggestue på Artillerivej 71B.

Parallelt hermed opstod der behov for at genhuse udflytterbørnehaven Riiset, som rummede 40 pladser i en ejendom i Mårum i Nordsjælland. Udflytterbørnehaven er en del af den integrerede institution Riiset, der ligger i Brønshøj. I forbindelse med genhusningen udvides Riiset endvidere med 4 pladser

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 28-01-2010 pkt. 19	6.599	10.755	-4.156
BR 28-01-2010 pkt. 19, Regnskabsforklares af BUF	-739	0	-739
BR 10-03-2011 pkt. 33	7.891	0	7.891
BR 10-03-2011 pkt. 33, Regnskabsforklares af BUF	-3.605	0	-3.605
Indtægt	0	0	0
I alt	10.146	10.755	-609

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Behov for yderligere 40+4 pladser samt pludselig opstået vandskade.
Omkostningsændring	X		Merforbruget på tkr. 609 skyldes primært at bygningen har været ramt af vandskade.
Tidsforskydninger	X		Slotsgade 20 har været ramt af omfattende vandskade, derfor lang projekteringstid og myndighedsbehandlingstid.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	8.593	0	-	-	-
I alt	8.593	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygninger i eksisterende bygning.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Christian Krogh

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk