



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 27.09.2012

Sagsnr. 2012-40533

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## Anlægsregnskab 2012 vedr. Opgradering af Østerbro Stadion

**Projekt navn** : Østerbro Stadion, Opgradering

**Bevillingsnr.** : 355053016

**Afleveringsdato** : 01.07.2009

**Ibrugtagningsdato** : 01.07.2009

**Projektbeskrivelse** : Østerbro Stadion, Opgradering

Østerbro Stadion opgraderet til 1. divisionsfodbold og til atletik på internationalt konkurrenceniveau. Opgraderingen af atletikfaciliteterne gør at stadion fremover også kan danne rammen om internationale atletikarrangementer, som blandt andet landskampe, junior europamesterskaber og europacup for klubhold. Der er etableret 8 i stedet for 6 atletik-rundbaner. Græsareal er udvidet og opfylder krav til højeste niveau til fodbold. Der er etableret nyt lysanlæg til 1. Division, nye depotbygninger, ny resultat- og info tavle samt arealer er reguleret med nye overflader.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 598/03 af 11-12-2003	8.289	0	8.471
BR 601/07 af 13-12-2007	42.795	50.304	-3.620
BR 601/07 af 13-12-2007 Udgiftsbevilling til dækning af DBU's bidrag til opgraderingen af lysanlægget	1.095	0	1.095
BR 601/07 af 13-12-2007 Indtægtsbevilling til DBU's bidrag til opgraderingen af lysanlægget	-1.095	-112	-1.207
BR 376/07 af 13-09-2007, Oprindeligt en bevilling til KFF af KEds bevilling	-2.934	0	-2.849
BR 376/07 af 13-09-2007, Oprindeligt en bevilling til KFF af KEds bevilling. Opgave og forbrug ført af KEjd.	2.934	0	2.849
<b>I alt</b>	<b>51.084</b>	<b>50.192</b>	<b>892</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds	
--	-----------	--

Ændringer	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 892 skyldes primært en stram styring af projektet hvilket har minimeret uforudsete udgifter.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	41.032	41.032	Idrætsanlæg	30	31.12.2006
<b>I alt</b>	<b>41.032</b>	<b>41.032</b>			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der etableres nye baner, generel udvidelse af stadion, samt etablering af nye depotbygninger.

#### 1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### 2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### 3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Christian Krogh

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen