



## Notat

7. november 2023

### Orientering, Lokaludvalgsmøde 16.november 2023

Status på Foranalyse, Vanløse Bymidte

- herunder ændring i inddragelsesplan

Foranalysens inddragelsesplan blev forelagt Vanløse Lokaludvalg d.26.maj 2023. I planen er der fastlagt en dialog om cykelparkeringsanalysen, november 2023 samt et borger-og interessentmøde, januar 2024.

Da forvaltningen så sig nødsaget til at udskyde afprøvningsfasen, blev udarbejdelsen af cykelparkeringsanalysen og aflevering af denne ligeledes udskudt. Det forventes, at cykelparkeringsanalysen sammen med egenartsanalysen og den trafikale analyse i stedet præsenteres Vanløse Lokaludvalg som en samlet bilagspakke med den endelige foranalyse for Vanløse Bymidte i maj 2024.

På grund af udskydelsen af afprøvningsfasen blev Idègenereringsfasen igangsat tidligere end først planlagt. Idègenereringsfasen var oprindeligt planlagt til at skulle starte primo oktober. Fordi det blev besluttet at gennemføre Idègenereringsfasen sideløbende med afprøvningsfasen og opstarte allerede i august, blev borger-og interessentmødet ligeledes fremskudt til afholdelse 28.november. Det blev ligeledes besluttet at afholde mødet som et "Åbent Værksted". Dette blev Vanløse Lokaludvalg orienteret om på mødet d.12.oktober 2023.

Formålet med "Åbent Værksted" er, at borgere og interessenter kan kvalificere rådgivernes første tanker til løsninger i Vanløse Bymidte. Således vil det være muligt for borgere og interessenter tidligt at sætte sit præg på foranalysens retning.

Vanløse Lokaludvalg vil blive forlagt en status på arbejdet med foranalysen på Lokaludvalgsmødet d.22.februar 2024.

Det forventes, at Foranalysen for Vanløse Bymidte vil blive præsenteret på Lokaludvalgsmødet d.18.april 2023.

Lokaludvalget vil få den endelige foranalyse i høring i maj måned.

Mobilitet, Klimatilpasning og  
Byvedligehold  
Park og Byrum  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452