



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen
Rådhussekretariatet

28. oktober 2010

Sagsnr.
2010-158126

**Begrundelse for hastebehandling af sagen ”Cykelstunnel under Gl.
Køge Landevej”**

Dokumentnr.
2010-744584

I forbindelse med Banedanmarks igangværende udskiftning af vejbroen, der fører Gl. Køge Landevej over jernbanen vest for Ny Ellebjerg, har det vist sig muligt som et tilkøb til den igangværende entreprise at etablere tunnelen til cykelruten Valby Ruten.

Den umiddelbare fordel ved en sådan løsning er, at anlæg af tunnelen kan tilrettelægges så det samlet set giver færrest gener for vejtrafikken. Endvidere vil et tilkøb i den igangværende entreprise give en anlægsbesparelse på ml. 1 og 2 mio.

Banedanmark har som forudsætning for en sådan udvidelse af det igangværende anlægsprojekt tilkendegivet, at det ikke må føre til en forlængelse af den allerede fastlagte anlægsperiode. For at overholde den forudsætning er der enighed om, at der senest den 5. november 2010 skal afgives bindende tilsagn om tilkøb af stitunnel, således at elementerne hertil kan bestilles rettidigt.

For at kommunen kan give dette tilsagn, er det nødvendigt at afholde ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 29. oktober 2010, hvorved indstillingen kan behandles på Økonomiudvalgets møde 2. november 2010 og i Borgerrepræsentationen 4. november 2010