



Til Socialudvalget

22-03-2009

Bilag 4: Tids - og procesplan for det videre arbejde med strategien på området for udsatte børn og unge

Sagsnr.
2009-34344

Dokumentnr.
2009-166658

Sagsbehandler
Hannah I P Wilson

Aktivitet	Tidsfrist	Leverancer
Endelig rammeplan forelægges Socialudvalget	15. april 2009	Endelig rammeplan
Strategien udarbejdes med inddragelse af berørte parter i formuleringen af delstrategierne for de fem fokusområder	Medio april – primo august 2009	
Foreløbige budgetkonkretiseringer fremlægges for Socialudvalget.	Maj – august 2009	
Fællesmøder med centerledere, forstandere, institutionsledere og børnefamilieteamchefer	Medio juni 2009	Udkast til delstrategier for hvert fokusområde

1592 København V

Telefax
3317 3236

EAN nummer
5798009683014

www.kk.dk

Samlet strategi bestående af delstrategier for hvert fokusområde forelægges SUD	Medio september 2009	Endelig strategi
---	----------------------	------------------