

Bilag 1: Eksempel – skoler og daginstitutioner Brønshøj-Husum



Titel	Bydele	Type	Beskrivelse af konkret projekt	Forventet afslutningstidspunkt	Fysisk gennemført?	Budget 2009-2012 t.kr.
Brønshøj Skole	Brønshøj-Husum	Skoler og daginstitutioner	Genopretningsplan fase B. 2 stk. gårdtoiletter renoveres samt toiletbygning i filial.	2. halvår 2009	Ja	2.814
Frederikssundsvej 226	Brønshøj-Husum	Skoler og daginstitutioner	Indretning af en flerbørnsdagpleje med 8 pladser i erhvervslejemålet Frederikssundsvej 226. Den kommunale dagpleje der ellers har til huse der, har givet accept af indretningen.	1. halvår 2009	Ja	23
Husum Skole	Brønshøj-Husum	Skoler og daginstitutioner	Genopretningsplan fase B. Totalrenovering af en række faglokaler.	2. halvår 2009	Ja	3.309
Nedrivning af Den Gule Gård - udceareal	Brønshøj-Husum	Skoler og daginstitutioner	Den Gule Gård lå ved Utterslev Skole i Brønshøj. Gården er nu revet ned og området skal indrettes til legeareal.	1. halvår 2009	Ja	13

Bilag 1: Eksempel – skoler og daginstitutioner Brønshøj-Husum



Titel	Bydele	Type	Beskrivelse af konkret projekt	Forventet afslutningstidspunkt	Fysisk gennemført?	Budget 2009-2012 t.kr.
Sammenlægning af daginstitutioner ved Arildsgård 11	Brønshøj-Husum	Skoler og daginstitutioner	Forskellige ombygningsarbejder som følge af at institutionerne er lagt sammen.	2. halvår 2009	Ja	600
Sammenlægning af daginstitutioner Ved Bellahøj 6 og Frederikssundsvej 123E	Brønshøj-Husum	Skoler og daginstitutioner	Forskellige ombygningsarbejder som følge af at institutionerne er lagt sammen.	2. halvår 2009	Ja	346
Tingbjerg Skole	Brønshøj-Husum	Skoler og daginstitutioner	Genopretningsplan fase B. Totalrenovering af en række faglokaler. Behandling af basislokaler. Udskiftning af afløbsrør og faldstammer. Partiel rørudskiftning. Renovering af varmecentral og udskiftning af radiatorer. Udskiftning af ventilatorer og udsugning	2010 eller senere	Ja	78434