



Bilag 2

Projektplan for de fire indsatsområder

1 Vi Skaber Job fremmer integration via beskæftigelse og uddannelse

1. halvår 2009

Opstart af Bispebjerg klargøres.

Følgegruppe etableres.

Indre Nørrebro starter med delvist eksisterende personale.

Ansættelse af personale til Bispebjerg og Indre Nørrebro.

Der etableres kontakt til det lokale netværk af institutioner og mulige samarbejdes partnere. Virksomhedsnetværket opstartes omkring Bispebjerg og netværket på Indre Nørrebro styrkes. Deltagelse i sparringsnetværk af virksomhedskonsulenter.

2. halvår 2009

2009 status samt foreløbig evaluering.

Revurdering af målsætning og succeskriterier i overensstemmelse med følgegruppen.

Følgegruppemøder.

Revurdering af planerne for samarbejde med virksomhederne omkring fastholdelse af de unge i arbejde eller uddannelse.

Revurdering af de anvendte arbejdsmetoder.

1. halvår 2010

Følgegruppemøder.

Virksomhedsnetværk på Bispebjerg etableret.

2. halvår 2010

Følgegruppemøder.

2010 status samt foreløbig evaluering.

Revurdering af målsætning og succeskriterier i overensstemmelse med følgegruppen.

Revurdering af de anvendte arbejdsmetoder.

1. halvår 2011

Følgegruppemøder.

Opstart af VSJs forankringsproces.

2. halvår 2011

Følgegruppemøde samt styregruppemøde.

2011 status samt foreløbig evaluering.

Revurdering af målsætning og succeskriterier i overensstemmelse med følgegruppen.

1. halvår 2012

Følgegruppemøde.

Afvikling af forankringsprocessen.

2. halvår 2012

Følgegruppemøde.

2012 status samt foreløbig evaluering.

Revurdering af målsætning og succeskriterier i overensstemmelse med styregruppen.

Endelig evaluering af projektet.

Forankring af VSJ.



Bilag 2

Projektplan

2 Fremme socialt udsatte børn, unge og voksnes inklusion i sociale netværk

1. halvår 2009

Følgegruppe etableres for hele den boligsociale indsats, og 2 følgegruppemøder afholdes det første halvår.

Pige- og drengeklubber 12 nye frivillige rekrutteres til børneklubberne.

Introkursus til nye frivillige.

Klublokale klargøres til to nye klubhold.

Ny samarbejdsaftale med Korsgadehallen om sport for klubberne.

Information ud til beboerne om klubberne.

Lektiecafé Øget information om lektiecaféens tilbud til beboerne i området.

Rekruttering af 3-4 flere lektiehjælpere til de store børn.

Ferieaktiviteter og familieture Aktiviteter i vinterferien, påskeferien og pinseferien.

Voksenklubber Oprettelsen af to mor-barn klubber. Arrangering af ture til klubberne.

Styrkelse af de selvstyrende klubber.

Udvikling af bokultur

Evaluering Halvårlig evaluering af den boligsociale indsats.

2. halvår 2009

Pige- og drengeklubber Pigeklubben deles op, de ældste over 12 går over i den ny pigeklub.

Drengeklubben deles op, de ældste over 12 år går over i den ny drengeklub.

Nye børn indlemmes i klubberne, så der er fyldt op med 20 børn hvert sted.

Information til beboerne om de nye klubtiltag.

Lektiecafé Lektiecaféen rekrutterer 4 nye frivillige.

Ferieaktiviteter og familieture Aktiviteter i sommerferien, efterårsferien og juleferien.

Voksenklubber Udvikling af Mor-Barn klubber. Arrangering af ture til klubberne.

Styrkelse af de selvstyrende klubber

Udvikling af bokultur

Evaluering Halvårlig evaluering af den boligsociale indsats samt revurdering af aktiviteterne i samarbejde med følgegruppen. Derfra fastlægges der om aktiviteterne fortsættes, nyudvikles eller om der kommer helt nye aktiviteter.



1. halvår 2010

Pige- og drengeklubber Ekstra fokus på styrkelsen af det pædagogiske aspekt i klubberne, samt afklarende forløb med de frivillige.

Lektiecafé Lektiecafeen udvikler et tæt samarbejde med de lokale skoler. Sådan at der kan udvikles en mere effektiv støtte til de unge.

Ferieaktiviteter og familieture Aktiviteter i vinterferien og påskeferien, oprettelse af forældregruppe som på sigt skal være medarrangører af aktiviteterne.

Voksenklubber Udvikling af Mor-Barn klubber. Arrangering af ture til klubberne. Klargøring af de selvstyrende klubber, til at varetage arrangeringen af turene.

Udvikling af bokultur

Evaluering Halvårlig evaluering af boligsocial indsats.

2. halvår 2010

Pige- og drengeklubber Ekstra fokus på styrkelsen af det pædagogiske aspekt i klubberne, samt afklarende forløb med de frivillige.

Lektiecafé Lektiecafeen udvikler et tæt samarbejde med de lokale skoler. Sådan at der kan udvikles en mere effektiv støtte til de unge.

Ferieaktiviteter og familieture Aktiviteter i efterårsferien og juleferien.

Voksenklubber Udvikling af Mor-Barn klubber. Arrangering af ture til klubberne. Klargøring af de selvstyrende klubber, til at varetage arrangeringen af turene.

Udvikling af bokultur

Evaluering Halvårlig evaluering af den boligsociale indsats samt revurdering af aktiviteterne i samarbejde med følgegruppen. Derfra fastlægges der om aktiviteterne fortsættes, nyudvikles eller om der kommer helt nye aktiviteter.

1. halvår 2011

Pige- og drengeklubber Klubberne udvider med en dreng- og en pigeclub mere.

Ferieaktiviteter og familieture Aktiviteter i efterårsferien og juleferien.

Voksenklubber Udvikling af Mor-Barn klubber. De selvstyrende klubber arrangerer i samarbejde med Rabarberlandet halvårets ture. Løbende støtte til klubberne.

Udvikling af bokultur

Evaluering Halvårlig evaluering af den boligsociale indsats.

2. halvår 2011



Pige- og drengeklubber De to nye klubber etablerer sig og frivilligruppen udvider med 4 personer.

Lektiecafé Støtte den daglige drift af lektiecaféen.

Ferieaktiviteter og familieture Aktiviteter i efterårsferien og juleferien.

Voksenklubber Mor-Barn klubber klargøres til at være selvstyrende.
De selvstyrende klubber arrangerer i samarbejde med Rabarberlandet halvårets ture.
Løbende støtte til klubberne.

Udvikling af bokultur

Evaluering Halvårlig evaluering af den boligsociale indsats.

1. halvår 2012

Pige- og drengeklubber Klubberne kører på maksimal kraft og en forankringsfase indledes.

Lektiecafé I samarbejde med skolerne planlægges en forankringsfase af lektiecaféen.

Ferieaktiviteter og familieture Aktiviteter i efterårsferien og juleferien.

Voksenklubber Mor-Barn klubber agerer som selvstyrende.
De selvstyrende klubber arrangerer i samarbejde med Rabarberlandet halvårets ture.
Løbende støtte til klubberne.

Udvikling af bokultur De fem hovedpunkter fra handlingsplanen, implementeres i hverdagslivet på Indre Nørrebro.

Evaluering Halvårlig evaluering af den boligsociale indsats.

2. halvår 2012

Pige- og drengeklubber Klubberne forankres i lokalområdet.

Lektiecafé Lektiecaféen forankres i lokalområdet, helst med tilknytning til en af skolerne.

Ferieaktiviteter og familieture Aktiviteter i efterårsferien og juleferien.

Voksenklubber Der ydes løbende støtte til klubberne og deres aktiviteter.

Udvikling af bokultur

Evaluering Slutevaluering af den boligsociale indsats.



Bilag 2

Projektplan

3 Fremme deltagelse i det etablerede kultur- og fritidsliv

1. halvår 2009

Idræts- og aktivitetsforening Etablere samarbejde med Projektrådgivningen, DIF og andre samt søge midler til ansættelse af koordinator.

Kulturkatalog Rabarberlandet og øvrige samarbejdspartnere indsamler og koordinerer materiale til katalog, der udsendes i juni 2009.

Bydelsarrangementer

Rabarberlandet i samarbejde med SSP-netværket laver sport i vinterferie og påskeferie 2 x 3 dage.

2. halvår 2009

Idræts- og aktivitetsforening Frivillige og Rabarberlandet udvikler netværk. Træner kontaktes. Koordinator ansættes.

Kulturkatalog Katalog udsendes i efterår.

Bydelsarrangementer Samarbejde i bydelen om Juletræsfest og Nytårsaften. SSP – netværk laver sport i ferier.

1. halvår 2010

Idræts- og aktivitetsforening De første hold/aktiviteter etableres. Udfra disse hold/aktiviteter bliver den første bestyrelse samlet. Første bestyrelsesmøde med udvikling af foreningsplan

Kulturkatalog Katalog udsendes forår.

Bydelsarrangementer Samarbejde i bydelen om arrangementer. SSP-netværket laver sport i ferier.

2. halvår 2010

Idræts- og aktivitetsforening Opstart af nye hold og aktiviteter, så der min. er seks hold. Bestyrelsesmøde med fokus på det administrative aspekt

Kulturkatalog Katalog udsendes i efterår.

Bydelsarrangementer Samarbejde i bydelen om arrangementer. SSP – netværket laver sport i ferier.

1. halvår 2011

Idræts- og aktivitetsforening Hold og aktiviteter fortsætter



Bestyrelsesmøde med fokus på det administrative aspekt

Kulturkatalog Katalog udsendes i efterår.

Bydelsarrangementer

Samarbejde i bydelen om arrangementer.

SSP – netværket laver sport i ferier.

2. halvår 2011

Idræts- og aktivitetsforening Foreningen starter selvstændighedsprocessen.

Kulturkatalog Katalog udsendes i efterår.

Bydelsarrangementer Samarbejde i bydelen om arrangementer. SSP – netværket laver sport i ferier.

1. halvår 2012

Idræts- og aktivitetsforening Foreningen kører som en normal forening med god støtte fra Rabarberlandet.

Kulturkatalog Katalog udsendes i efterår.

Bydelsarrangementer

Samarbejde i bydelen om arrangementer.

SSP – netværket laver sport i ferier.

1. halvår 2012

Idræts- og aktivitetsforening Foreningen er selvkørende

Kulturkatalog Katalog udsendes i efterår.

Bydelsarrangementer Samarbejde i bydelen om arrangementer. SSP – netværket laver sport i ferier.



Bilag 2

Projektplan

4 Styrke den frivillige indsats i de almene boligområder herunder beboernes aktive deltagelse i arbejdet

1. halvår 2009

Frivillignetværk Etablere samarbejde med områdets frivilligorganisationer og frivillignetværk

2. halvår 2009

Frivillignetværk Hjemmeside påbegyndes. Rekruttering af frivillige fra området. Indlemmelse af aktive frivillige

1. halvår 2010

Frivillignetværk Hjemmesiden videreudvikles i samarbejde med Rabarberlandet

2. halvår 2010

Frivillignetværk Frivillig bliver ansvarliggjort i forhold til arbejdet med netværket.

1. halvår 2011

Frivillignetværk Netværket drives af frivilligansvarlige i samarbejde med Rabarberlandet

2. halvår 2011

Frivillignetværk Netværket drives af frivilligansvarlige i samarbejde med Rabarberlandet

1. halvår 2012

Frivillignetværk Netværket drives af frivilligansvarlige i samarbejde med Rabarberlandet

2. halvår 2012

Frivillignetværk Netværket drives af frivilligansvarlige i samarbejde med Rabarberlandet