



Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner

København 7. juni 2010

Sagsnr. 2010-41115

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2010 vedr. Anlægsbevilling til 2. etape af strukturtilpasningen (2008-39921)

Projektnavn : Hjortøgade 3 og 10

Bevillingsnr. : 355053308

Afleveringsdato : 15.05.2009

Ibrugtagningsdato : 15.05.2009

Projektbeskrivelse : Børnehaverne Sophus Bagger og Vibereden, Hjortøgade 3 og 10 sammenlægges til 3 grupper. Projektet indeholder følgende bygningsmæssige ændringer: Etablering af nye faciliteter for leder og personale, fælles telefon- og nøglesystem samt puslefaciliteter for de mindste børn samt diverse inventar og it.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling. | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---|------------------|----------------|------------------|
| BR 02.10.2008 pkt. 3 sag 2008-39921 | 809 | 731 | 78 |
| BR 02.10.2008 pkt. 3 sag 2008-39921, Regnskabsforklares af BUF | -63 | 0 | -63 |
| | | | |
| Indtægter/tilskud 1 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter/tilskud 2 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 746 | 731 | 15 |

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

| | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|------------------|------------|---|
| | Ja | Nej | |
| Ændringer | | | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Mindreforbruget på ca. kr. 15.651 giver ikke anledning til bemærkninger. Projektet er forløbet planmæssigt. |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | Forbrug | Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | Indregningsdato |
|--------------|---------|--|------|--------------|-----------------|
| 1 | 712.810 | 0 | - | - | - |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| I alt | | | | | |

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Ikke-indregnede udgifter vedrørende anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk