

9. Enghave Plads - ekstrabevilling (2010-118529)

Vesterbro Lokaludvalg samarbejde med Kenneth Balfelt og Spektrum arkitekter om at finde og udnytte et alternativt byrum til erstatning for Enghave Plads under metrobyggeriet er i skrivende stund i fuld gang.

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg bevilger 69.970 kr. yderligere til arbejdet med at etablere en ny midlertidig mini-park

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalgs samarbejde med Kenneth Balfeldt og Spektrum arkitekter er i skrivende stund godt i gang med at bygge nye faciliteter til friluftsfolket (og andre vesterbroere) på Enghave Plads. Dette sker i samarbejde med nogle indlejede håndværkere, Kenneth og en større eller mindre gruppe af de normale brugere.

Frosten er desværre gået i jorden langt tidligere end den plejer at gøre. Det har på forskellig måde gjort det sværere og dyrere at bygge. Dels går der flere mandskabsressourcer til. Og dels har vi måttet fremrykke dele af byggeriet, og er derved gået glip af støtte vi ellers var blevet lovet.

Da frosten i jorden normalt er et problem frem til marts, har projektgruppen vurderet, at det var vigtigt at komme i gang i år. Ellers ville udsigten have været, at der ville gå endnu tre måneder, inden bænkerne var kommet op. Og det ville have været uholdbart for situationen på pladsen.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg Social- og Sundhedsudvalg har drøftet situationen omkring etableringen af mini-parken, og indstiller at der bevilges yderligere 69.970 kr. til projektet. Social- og Sundhedsudvalget vurderer, at projektet er af stor nødvendighed for Vesterbro og ikke mindst til stor gavn.

De 69.970 kr. foreslås fordelt til:

3.000 kr. ekstra til træ (det er blevet lidt dyrere end først antaget)

10.000 kr. ekstra til tømrer (nødvendigt pga. vejrliget)

20.000 kr. til køb af pissoir

11.000 kr. til etablering af vandelement (har tidligere været en ufinansieret post)

5.000 kr. til udskårne tekster på bænklanker (har tidligere været en ufinansieret post)

20.000 kr. til honorar til Kenneth Balfelt (dette har der ikke tidligere været bevilget penge til, men Social- og Sundhedsudvalget vurderer, at Kenneths uvurderlige arbejdsindsats skal honoreres)

69.970 kr. i alt.

Økonomi

Vesterbro Lokaludvalg har på møde den 18/8-2010 besluttet at bevilge 80.000 kr. af Vesterbro Lokaludvalgs puljemidler til projektet på Enghave Plads, med dette forslag om yderligere bevilling på 69.970 kr. vil det have kostet i alt: 149.970 kr.

Hidtil er der disponeret over 2.548.440 kr. af Vesterbro Lokaludvalgs puljemidler på 2.534.000 kr., og dermed et disponeret merforbrug på 14.440 kr.

Af de 1.390.538 kr. der er disponeret til puljeansøgere er der pt. udbetalt: 561.440 kr. På baggrund af erfaringer fra 2009, hvor der blev bevilget 1.157.587 kr. til puljeansøgere, men udbetalt 937.232 kr. (et mindreforbrug på 220.355 kr.), vurderes det, at Vesterbro Lokaludvalg endnu har penge til rådighed på trods af det disponerede merforbrug på 14.440 kr.

bilag

