

## Tidsplan for Østerbro bydelsplan 2012

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober
<b>Lokaludvalgsmøder</b>	D.19.1: Godkendelse af proces- og tidsplan, bevilge midler til weekendseminar og PR opstart bydelsplan (pyloner, annoncer, flyers/folders)	D.9.2: Præsentation af oplæg til weekendseminar D. 23.2. (puljemøde): Lokaludvalgsmøde med ØKF opstartsmøde	D.15.3: Godkendelse af organisering, temaer og overordnet indhold og budget. Beløb bevilges. Møderække for temagrupper fastlægges.	D.12.4	D.10.5. D.24.5. (puljemøde)	14. 6: Status på bydelsplan - oplæg for skellet til indhold		D.16.8: Godkendelse af endelig bydelsplan		
<b>Borgerdialog/events</b>				16.-19.4: Miljøfestival		2.-3.6: Sundheds-weekend (tryghed/Sikker By)				12.10: Kulturnat
<b>Kommunikation og PR</b>										
<b>Fællesmøder &amp; Temagruppemøder</b>			3.-4.3: Weekendseminar (Temaer, projekter, vision, borgerdialog, målgrupper og organisering)							
<b>Møder og dialog med forvaltninger</b>		D.23.2: Opstartsmøde med ØKF (1 times møde før LU-møde)	Evt. 8.3: Kickoffmøde med forvaltninger							
<b>Skrivefase/udfyldelse af skabelon</b>						Intensiv		Intensiv		
<b>Projektopsamling + Forankring og fastholdelse af netværk</b>										
<b>Overdragelse af bydelsplan til ØKF</b>								Medio august		




