

# Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

**Projekttitlel:** Rughavevej-karren

**Bevilling:** 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF1129, XA-4694000051

## Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr. Heraf 5,0 mio. kr. (TMU 27-09-2010 punkt 5)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -2,5 mio. kr. Heraf -2,5 mio. kr. (TMU 27-09-2010 punkt 5)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr. Heraf 5,0 mio. kr. (TMU 27-09-2010 punkt 5)

**Projektbeskrivelse:** Projektet handler om etablering af en fælles gårdhave for en del af karréen Rughavevej, Toftegårds Allé og Mølle Allé.

**Faktisk ibrugtagningsdato:** december 2014

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	5.000	-2.500	2.500
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Forbrug</b>	<b>5.039</b>	<b>-2.496</b>	<b>2.543</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>43</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Merudgiften skyldes udgifter til erstatning vedrørende parkeringspladser på ejendommen matr. nr. 10ag VB, samt udgifter til retssag og taksationssag.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.