

# Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

**Projekttitlel:** Skaffervej-karren

**Bevilling:** 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF1131, XA-4694000053

## Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,1 mio. kr. Heraf 7,1 mio. kr. (BR 26-04-2012 punkt 11)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -3,55 mio. kr. Heraf -3,55 mio. kr. (BR 26-04-2012 punkt 11)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,1 mio. kr. Heraf 7,1 mio. kr. (BR 26-04-2012 punkt 11)

**Projektbeskrivelse:** Projektet handler om etablering af en fælles gårdhave for karréen Skaffervej, Rentemestervej, Frederiksborgvej og Bisiddervej i Nordvest (Skaffervejs-karréen).

**Faktisk ibrugtagningsdato:** oktober 2013

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	7.100	-3.550	3.550
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>7.100</b>	<b>-3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>Forbrug</b>	<b>6.853</b>	<b>-3.484</b>	<b>3.369</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-247</b>	<b>66</b>	<b>-181</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-3%</b>	<b>2%</b>	<b>-5%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.