

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitlel: Ulrik Birchs Allé-karren

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1136, XA-4694000056, en del af TMF401, XA-1577000006-00052

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr. Heraf 3,5 mio. kr. (TMU 12-03-2008 punkt 16)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -1,75 mio. kr. Heraf -1,75 mio. kr. (TMU 12-03-2008 punkt 16)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr. Heraf 3,5 mio. kr. (TMU 12-03-2008 punkt 16)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om at etablere et fællesgårdanlæg, der omfatter ejendommene Ulrik Birchs Allé 2-14, Peder Lykkes Vej1-13 og Amagerbrogade 172-174, med henblik på offentliggørelse.

Faktisk ibrugtagningsdato: december 2011

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	3.500	-1.750	1.750
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
Rådighedsbeløb i alt	3.500	-1.750	1.750
Forbrug	2.937	-1.411	1.526
Afvigelse	-563	339	247
Afvigelse i procent	-16%	19%	-13%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Rydning blev billigere end forventet
Tidsforskydninger	X		Forsinket pga. anlægsstop

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.