

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitlel: Rosenhaven, Den Franske Have-karren

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1522, XA-4694000212

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr. Heraf 0,0 mio. kr.(Ingen BR-beslutning)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr. Heraf 0,0 mio. kr.(Ingen BR-beslutning)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr. Heraf 0,0 mio. kr.(Ingen BR-beslutning)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for Rosenhaven, Den Franske Have-karréen.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	0	0	0
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
Rådighedsbeløb i alt	0	0	0
Forbrug	263	0	263
Afvigelse	-263	0	-263
Afvigelse i procent	-263%	0%	-263%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Sagen er henlagt, da der ikke kunne opnås tilstrækkelig opbakning blandt ejere og beboere.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.