

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitle: Gl. Kalkbrænderivej-karren

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1262, XA-4694000091

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,2 mio. kr. Heraf 5,2 mio. kr. (BR 13-12-2012 pkt. 26)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -2,6 mio. kr. Heraf -2,6 mio. kr. (BR 13-12-2012 pkt. 26)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,2 mio. kr. Heraf 5,2 mio. kr. (BR 13-12-2012 pkt. 26)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om en fælles gårdhave for ejendommene Gl. Kalkbrænderi Vej Karréen: Marstalsgade 29-55, Strandboulevarden 72-74, Gl. Kalkbrænderivej 40-68 og Østbanegade 113-115.

Faktisk ibrugtagningsdato: december 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	5.200	-2.600	2.600
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	5.200	-2.600	2.600
Forbrug	5.849	-3.128	2.721
Afvigelse	649	-528	121
Afvigelse i procent	12%	-20%	5%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der har været forøget udgifter til rydning af belægninger og renovering af dæk ved høj kælder
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes anke til Byfornyelsesnævnet og domstolene

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.