



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og miljøforvaltningen

19. februar 2010

## **Ny folkepark på DSB-arealet**

### **Fakta**

#### **Projektet i korte træk**

I februar 2008 købte Københavns Kommune 38.000 m<sup>2</sup> af DSB-arealet, som ligger mellem Nørrebro station og Tagensvej. Målet er at etablere en opholds- og aktivitetspark med plads til alle, der ønsker at benytte området. Der skal være mulighed for leg og idræt, rum til ro og hvile, og plads til kulturelle arrangementer i et grønt og rekreativt miljø. Parken skal bidrage til at skabe tryghed, fællesskab og styrket integration i området. I april 2009 besluttede borgerrepræsentationen at gennemføre en ny lokal proces for, hvordan parken skal udformes. Derfor bliver de lokale beboeres forventninger og ønsker til parken løbende inddraget i udviklingen af arealet, bl.a. i form af workshops, idé- og informationsmøder.

Postboks 452  
1505 København V

Telefon  
3366 3394

Mobil  
2629 2157

E-mail  
camjun@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009487148

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

## **Et partnerskab mellem Københavns Kommune, Realdania og Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret**

Udviklingen af en folkepark på DSB-arealet er ét ud af tre projekter søsat af et partnerskab mellem Københavns Kommune, Realdania og Områdefornyelsen. De to øvrige projekter er udviklingen af Nørrebrohallen "Et åbent Kultur- og Fritidshus" og Superkilen, der alle er på vej.

De tre projekter har sammen det overordnede formål at fungere som løftestang for en positiv byudvikling i Mimersgadekvarteret og på ydre Nørrebro. Københavns Kommune og Realdania har hver skudt 50 mio. kr. i de tre projekter.

### **Økonomi**

Det samlede budget for DSB-arealet er 27, 8 mio. heraf af halvdelen finansieret af Realdania

### **Tidsplan**

- Februar/marts 2010 - borgerinddragelsesproces (interviews, workshops og idémøder)
- Maj 2010 - Forslag til parkens indretning præsenteres ved et borgerinformationsmøde
- Efteråret 2010 starter endnu en borgerproces og erfaringsopsamling, der skal danne grundlaget for at etablere nogle permanente aktiviteter i parken
- Januar 2011: anlæg af parken går i gang
- Parken er klar til indvielse i foråret 2012

### **Rådgiverteamet**

**Totalrådgiver:** Peter Holst Arkitektur & Landskab - [www.peterholst.com](http://www.peterholst.com)

**Projektleder:** Paul Børling - [www.paulborling.dk](http://www.paulborling.dk)

### **Idé og proceskonsulenter:**

- Deve Arkitekter
- Instant Studio
- Playscapes Aps
- Streetmovement

**Rådgivende ingeniør:** Eduard Troelsgaard A/S

**Specialkonsulent/Urban beplantning:** Ib Asger Olsen

**Midlertidige aktiviteter**

Sideløbende med, at Københavns Kommune udvikler aktivitetsparken, er dele af arealet i en periode udlånt til Nørrebrohallen. De vil sammen med Copenhagen Moves varetage midlertidige aktiviteter for unge. De midlertidige aktiviteter forventes at slutte i udgangen af 2010. For flere oplysninger se [www.a-tz.dk](http://www.a-tz.dk) eller kontakt:

Mads Bech Paluszewski, 60778892

**Nørrebrohallen:** Besar Rakipi, 35310552/27638696

**Links**

[www.kk.dk/dsbarealet](http://www.kk.dk/dsbarealet)

[www.nørrebrobasen.dk](http://www.nørrebrobasen.dk)

[www.mimersgadekvarteret.dk](http://www.mimersgadekvarteret.dk)

[www.superkilen.dk](http://www.superkilen.dk)