

# '10 i én' – Processen, hvor er vi nu?



|   | Opstartsfase                                | Lokal proces   | Skrivning/udarbejdelse   | Høring og pol. behandl.  |
|---|---|--|--|--|
| <b>Bølge 1:<br/>Valby,<br/>Vanløse,<br/>Østerbro</b>  | 2 mdr:<br>1. marts 2008 –<br>30. april 2008 | 5 mdr:<br>1. maj 2008 -<br>15. nov. 2008<br><br>(juli og første halvdel af<br>august er sommerferie)   | 2½ mdr:<br>16. nov. 2008 –<br>31. jan. 2009  | 3 mdr:<br>1. feb. 2009 –<br>30. april 2009   |
| <b>Bølge 2:<br/>Bispebjerg,<br/>Kgs. Enghave-Ves-<br/>terbro,<br/>Amager Øst,<br/>Amager Vest</b> | 2. mdr:<br>1. maj 2009 –<br>30. juni 2009   | 6 mdr:<br>16. aug. 2009 –<br>15. feb. 2010<br><br>(juli og første halvdel af<br>august er sommerferie) | 2½ mdr:<br>16. feb. 2010 – 30.<br>april 2010   | 3 mdr:<br>1. maj 2010 –<br>15. sep. 2010<br><br>(juli og første halvdel af august<br>er sommerferie) |
| <b>Bølge 3:<br/>Nørrebro,<br/>Chr.havn-Indre By,<br/>Brønshøj-Husum</b>                           | 2 mdr:<br>16. sept. 2010 –<br>15. nov. 2010 | 5 mdr:<br>16. nov. 2010 –<br>15. april 2011  | 2½ mdr:<br>16. april 2011 –<br>30. juni 2011<br><br>(juli og første halvdel af<br>august er sommerferie) | 3 mdr:<br>15. aug. 2011 –<br>15. nov. 2011   |