

Tidsplan for bydelsplanen

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
8. august 2022	Arbejdsgruppemøde	
30. august 2022	1. AVLU-godkendelse af struktur for bydelsplan	
5. september 2022	Arbejdsgruppemøde	
27. september 2022	2. AVLU endelig godkendelse af struktur og invitation til repræsentantskabsmøde	
1. oktober 2022	Udsendelse af invitation til rep. møde	
27. oktober 2022	Afholdelse af repræsentantskabsmøde	Bydelsplanarbejdsgruppen
29. november	Formen på og tidsplan for bydelsplanen	Bydelsplanarbejdsgruppen
6. – 8. december	Arbejdsgrupperne drøfter og udfylder skabelon for AVLU-projekter	Arbejdsgrupperne
20. december	Formen på og tidsplan for bydelsplanen AVLU	AVLU
2023	Juleferie	
2. januar	AVLU-projektbeskrivelser færdige	arbejdsgrupperne
2. januar-1. marts	Arbejdsgrupperne skriver bydelsplantekster, data, foto	arbejdsgrupperne
1. marts	Udkast til bydelsplantekster, fotos, data, grafer færdige	
1. marts-15. marts	Redigering af tekster	Bydelsplanarbejdsgruppen og sekr.
15. marts	Redigering af tekster færdig	Bydelsplansarbejdsgruppen (+ sekr.)
15.marts - 1. april	Layout af bydelsplan	Sekretariatet
20. marts	Invitation til møde i repræsentantskabet sendes ud + annoncer	sekretariatet
7. april	Endelig godkendelse i bydelsplanarbejdsgruppen	Bydelsplanarbejdsgruppen
13. april	Godkendelse i repræsentantskab (møde i maskinhallen)	Repræsentantskabet
14.april-17.april	Rettelser til bydelsplanen	Sekretariatet og bydelsplanarbejdsgruppen
17. april	Bydelsplan færdig ud med AVLU-dagsorden	Sekretariatet
25. april	Endelig godkendelse på AVLU-møde	AVLU
Slut april	Sendes til BR sek.	Sekretariatet