



Til

05-03-2010

Børne og Ungdomsforvaltningen

Att.: Knud Langberg

Sagsnr.
2010-39174

Kultur og fritidsforvaltningen

Att.: Jens Ingemann

Dokumentnr.
2010-159222

Hørings svar vedr. anlægsbevilling til etablering af nyt skole-, fritids- og biblioteksbyggeri i Ørestad City

Sagsbehandler
Lars Gøtze

Københavns Ejendomme, Projekt & Bygherre, har medvirket til udarbejdelse af indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget om anlægsbevilling til etablering af nyt skole-, fritids- og biblioteksbyggeri i Ørestad City. Københavns Ejendomme har alene følgende kommentarer til tidsplan:

Tidsplan

Der har gennem forløbet været stor fokus på at have byggeriet færdigt til august 2011 for indskoling og ultimo 2011 for resten af huset, herunder bibliotek. Det er Københavns Ejendomes vurdering, at denne tidsplan er realistisk.

Da tidsplanen er optimeret til det yderste, efterlader den dog ikke mulighed for at tilpasse større uforudseelige hændelser. I den sammenhæng anbefaler Københavns Ejendomme, at der løbende samarbejdes med Børne- Ungdomsforvaltningen om risikovurderinger

Projekt

Nyropsgade 1
1602 Kbh. V

E-mail
lars01@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781628

www.kk.dk

og scenarier, som kan håndtere evt. forsinkelser. Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres, såfremt der sker forsinkelser.

Med venlig hilsen

Lars Götze

Københavns Ejendomme
Projekt & Bygherre