

Tidsplan for planlægning af Grundbudget til vedligehold 2015

Nr.	SLA	Hovedansvar	Aktivitet	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50							
1		D&S	Drift & Service udarbejder tidsplan for processen ifm. Grundbudget til vedligehold 2015 (GB15)	■																																																		
2		D&S	Drift & Service indhenter indberetninger fra KEjds afdelinger vedr. manglende vedligehold, der går ud over funktionerne på en ejendom		■	■	■	■																																														
3	SLA	KP	KP anmoder bestillerne om at indhente indbetninger fra lejere vedr. manglende vedligehold, der går ud over funktionerne på en ejendom		■	■	■	■																																														
4	SLA	KP	KP indhenter input fra fagforvaltningerne vedr. særlige planer, opsigelse af lejemål mv.		■	■	■	■																																														
5		Bestillere	Afleveringsfrist fra bestiller til KP i standardiseret regneark. Data overdrages til Drift & Service						■																																													
6		D&S	Prioriteringsarbejdsgruppe nedsættes i Drift & Service (driftsopgaver, vedligehold og nyindkomne ønsker)							■																																												
7		D&S	Styregruppen nedsættes i KEjd								■																																											
8		D&S	Drift & Service indtaster indberetning og prioriterer disse (UN og K3)									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
9		D&S	D&S bearbejder dataudtræk fra Dalux FM og prioriterer disse. (Kun UN og K3)										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
10		Økonomi	KEjd Økonomi udarbejder oplæg til fordeling af GB15 (efter anmodning fra Drift og Service)																																																			
11		Styregruppe	Styregruppe vedtager endelig fordeling af GB15 (på hovedkontoserier)																																																			
12		D&S	Drift & Service udarbejder oplæg til prioriteringsplan for GB15																																																			
13		Styregruppe	Styregruppen godkender udmøntningen af grundbudgettet på baggrund af oplæg Drift & Service																																																			
14		D&S	Kvalitetssikring af alle planlagte opgaver (kendte opgaver som følge af af sikkerheds- og myndighedskrav)																																																			
15		D&S	Drift og Service tjekker planlagte opgaver på salgslister / opsagte lejemål																																																			
16	SLA	D&S	D&S anmoder bestillerenhederne om udarbejdelse af administrativt høringssvar (via høringsmail)																																																			
17		Bestillere	Tid afsat til eventuel behandling i et eller flere stående udvalg																																																			
18	SLA	Bestillere	Bestillere sender høringssvar til Kejd senest d. 29. august 2014																																																			
19		D&S	Drift & Service reviderer prioriteringsplan for grundbudget på baggrund af høring																																																			
20		D&S	D&S skriver indstilling med bilag + statusnotat vedr. Grundbudget 2014																																																			
21		D&S	D&S kvalitetssikrer indstilling og bilag																																																			
22		D&S	Indstilling sendes til KEjd Økonomi til kommentering. 16. september																																																			
23		D&S	Indstilling sendes til ØKF til kommentering. 16. september																																																			
24		D&S	Indstilling godkendes i KEjd. 22. september																																																			
25		D&S	Intern aflevering i KEjd (til Direktionsekretariatet). <b>Deadline: 20. oktober</b>																																																			
26		D&S	Planlagte opgaver fordeles mellem teknikere og "klumpudbud" D&S. Rådgiverudbud kan igangsættes																																																			
27		Udvalg	ØU (18. november 2014)																																																			
28		Udvalg	BR (11. december 2014)																																																			