



Procesplan for overførelse af tilbuddene i center for variable boformer 3 til 3 andre centre

Dato	Handling	Ansvarlig
2011		
September 2011	Forslag til centerstruktur forlægges for Direktionen	DU handicap
16. september 2011	Forelægges for Hoved MED	DU Handicap
September-oktober 2011	Afdelings MED i det afgivne center og i de 3 modtagende centre orienteres om ændret struktur	Centerchefer
September-oktober 2011	Afklaring af fremtidigt arbejdssted for administrative medarbejdere i centerstaben. AfdelingsMED i det afgivne center drøfter principper for flytning af medarbejdere (jfr. side 2 i notatet). De faglige organisationer holdes orienteret og inddraget.	DU Handicap og implicerede centre
12. oktober 2011	Indstilling til efterretning for SUD	Centerchefer
Oktober 2011	Passende varsling af administrative medarbejdere i nuværende stab vedr. eventuel flytning.	Centerchefer
1. januar 2012	Den tilpassede centerstruktur træder officielt i kraft	
1. januar 2012	Nye ansættelsesbreve til medarbejderne	Centerchefer