

Radonprojekt

Formål

At få fokus på radonforureningen i Brønshøj-Husum og hvad borgerne kan gøre for at minimere forureningen.

Baggrund

Radon er en naturlig radioaktiv gas, der siver op fra jordens indre. Radon er i Danmark den næst-hyppigste årsag til lungekræft efter rygning. Radon øger ligeledes risikoen for en række andre alvorlige sygdomme. Radonudslippet fra undergrunden er middelstort i København, men med mange ældre huse med kældre er der grund til at være opmærksom på problemet i vores bydel. Særligt når der ofte indrettes soveværelser og teenageværelser i disse kælderlokaler. Der er således akut behov for at sætte fokus på problemet, så bydelens borgere kan tage de rette forholdsregler. (mere information: www.radonguiden.dk)

Aktiviteter

1. Måling af radon i kælderen hos 10 familier i Brønshøj-Husum

- a. Artikler i Lokalviserne sidst i januar samt annoncering via Lokaludvalgets egne kommunikationskanaler skal oplyse om Radonprojektet og få 10 husstande til at melde sig. Det bestræbes af de deltagende huse er geografiske spredt i bydelen og repræsenterer et bredt udsnit af huse fra før 1998, hvorefter alle nye huse er radonsikret.
- b. Måling i 10 huse i perioden medio februar – medio april (ca. 60 dage)
- c. Analyse resultater retur i maj – de deltagende huse får besked herom

2. Formidling af resultater

- a. Udarbejdelse af folder om radonforurening og metoder til at reducere radonindsivning. Udarbejdes i mens målingen pågår
- b. Artikler til lokalaviser og fagblade produceres så snart resultaterne foreligger.
- c. Pressemeddelelser til lokalaviser, fagblade og TV medier
- d. Kort videoklip om projektet

3. Borgermøde om radonforurening

- a. Annoncering af borgermøde i lokalaviser og Lokaludvalgets hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier.
- b. Afholdelse af Borgermøde (senest) medio juni

Projektets organisering

Radonprojektet er Lokaludvalgets projekt og er forankret i Social- og Sundhedsudvalget. Lokaludvalgets

sekretariat gennemfører i samarbejde med Det Økologiske Råd v/ Kåre Press-Kristensen projektet i dialog med Social- og Sundhedsudvalget.

Budget:

Budget - eksternt

Projektplanlægning, koordinering og afrapportering:	22 timer á 450 kr (incl. OH)	9.900 kr.
Udarbejdelse af folder (inkl. tryk):	28 timer á 450 kr (incl. OH)	12.600 kr.
Radonmålinger:		5.000 kr.
Annoncering *		2.500 kr.
Forplejning borgermøde:		500 kr.
Oplægsholder til borgermøde:		5.500 kr.
I alt		36.000 kr.

*annonceres sammen med cykeloppemarked mv. i to lokalaviser, hvorfor udgiften til radon borgermødet er reduceret i dette budget

Budget - internt

Lokaludvalgssekretariatet: 60 timer til projektplanlægning, koordinering, borgermøde m.v.