



**Til: Økonomiudvalget**

18-06-2008

**Bilag 1: Tidsplan for etablering af 6. borgerservicecenter**

Sagsnr.  
2008-65106

Under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen vedtager indstillingen den 27. november 2008, starter ombygningen ultimo december 2008.

Dokumentnr.  
2008-320990

Sagsbehandler  
Anna Sofie Almegaard

**Politisk beslutningsproces**

<b>Aktivitet</b>	<b>Tid</b>
Indstilling behandles i ØU	9. september 2008
Indstilling i høring	SUD 24. september 2008 BIU 25. september 2008 BUU 1. oktober 2008 TMU 1. oktober 2008 KFU 2. oktober 2008 SOU 2. oktober 2008 Berørte lokaludvalg Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation
Høringsfrist	3. oktober 2008
Aflevere indstilling til §12 til Ledelsessekretariatet	9. oktober 2008

**Center for Borgerservice**

1599 København V

E-mail  
asa@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800213

www.kk.dk

Afleverer ny indstilling og §12 til direktionen pba. høring	23. oktober 2008
Afleverer ny indstilling til BR's sekr.	28. oktober 2008
Behandling af ny indstilling i ØU	11. november 2008
Behandling i BR	27. november 2008

### **Byggeproces**

<b>Aktivitet</b>	<b>Tid</b>
Forberede ansøgning om byggetilladelse	1½ måned
Behandling af byggetilladelse	2 måneder
Forberede og gennemføre licitation	4 måneder
Ombygning og indretning	5 måneder
Planlagt åbning af 6. borgerservicecenter	sommer 2009