

## Bilag 1 - Tidsplan for opstilling af de nye toiletter

### Toilethandlingsplan

Udførsel	Placering
2006	Brønshøj Torv Husum Torv Emdrup Torv Sundbyøster Plads Sankt Hans Torv
2007-2010	<b>Sønder Boulevard</b> <b>Mozarts Plads</b> <b>Lyshøjgårdsvej</b> <b>Christianshavns Torv</b> <b>Gråbrødre Torv</b> <b>Ålekistevej</b> <b>Melchiors Plads</b> <b>Hans Knudsens Plads</b> <b>Nørrebros Runddel</b> <b>Sundbyvester Plads</b> <b>Borups Allé/Frederikssundsvej</b> <b>Vestamagers Metrostation</b>
	<b>Bella Center Metrostation.</b> <b>Islands Brygge Metrostation.</b> <b>Sønder Port/Amagerbro Metrostation</b> <b>Gl. Strand</b> <b>Peter Bangs Vej</b> <b>Ruten</b> <b>Terrasserne</b>

### Implementeringsplan

Udførsel	Placering
2007	Brønshøj Torv Husum Torv Emdrup Torv Sundby Øster Plads Sønder Boulevard (del af renoveringsprojekt)
2008-2009	<b>Sankt Hans Torv</b> <b>Mozarts Plads</b> <b>Lyshøjgårdsvej</b> <b>Christianshavns Torv</b> <b>Gråbrødre Torv</b> <b>Ålekistevej</b> <b>Melchiors Plads</b> <b>Hans Knudsens Plads</b> <b>Nørrebros Runddel</b> <b>Sundbyvester Plads (inventar)</b> <b>Borups Allé/Frederikssundsvej</b> <b>Vestamagers Metrostation</b> <b>Havnegade</b> <b>Valby Tingsted</b> <b>Enghave Plads</b>
	<b>Bella Center Metrostation</b> <b>Islands Brygge Metrostation</b> <b>Amagerbro Metrostation</b> <b>Gl. Strand</b> <b>Peter Bangs Vej</b> <b>Ruten</b> <b>Terrasserne</b>

 Tilføjes i forhold til Toilethandlingsplanen

 Udskydes til senere beslutning senest maj 2008 - endelig placering af de sidste 4 enheder forelægges TMU