

## Status Fælles Ansvar II – januar 2009

Status projekt 1  Indsatsområder	Målsætning	Status på indsats ift. væresteder m.fl.	Status på indsats ift. målgruppen.	Status ift. målsætning og ift. resultatmål indgivet til Velfærdsministeriet.
Sundhedsfrem-mende foranstaltninger.	...at opkvalificere værestederne mhp. at styrke en sundhedsfremmende indsats overfor brugerne (ift. motion, kost og rygestop).	Aktiviteter igangsat på 10 væresteder – ca. 30 medarbejdere har deltaget i opkvalificerende tilbud.	Ca. 200 værestedsbrugere har deltaget i projektaktiviteter, temadage m.m.	Indsatsen lever op til projektets målsætning og efterlever de opstillede resultatmål.
Fokus på kvinder.	...at udvikle brugbare metoder og rammer ift. målgruppen af udsatte kvinder med henblik på at kvalificere og udvide kontakten til målgruppen.	Aktiviteter igangsat på 5 væresteder (inddragelse af ca. 30 medarbejdere). Ca. 60 deltagere (medarbejdere, brugere m.fl.) har deltaget på seminar.	Ca. 10 brugere har deltaget i projektaktiviteter, coaching m.m.	Indsatsen lever op til projektets målsætning og efterlever de opstillede resultatmål.
Undervisning i It og dansk.	... at udvikle og implementere brugbare undervisningsformer ift. målgruppen.	Undervisningstilbud på 10 væresteder.	Ca. 60 borgere har modtaget undervisning.	Indsatsen lever op til projektets målsætning og efterlever de opstillede resultatmål.
Nye veje til arbejde og uddannelse.	... at etablere en opsøgende indsats fra Jobcenter København og at etablere vejlednings- og afklaringsforløb (jf. lov om aktiv beskæftigelse) ude på værestederne.	Vejlednings- og afklaringspladser etableret på 9 væresteder.	Ca. 150 borgere har fået råd og vejledning. Ca. 70 borgere har været i 4 ugers vejlednings- og afklaringsforløb.	Indsatsen lever op til projektets målsætning, men forventer først at efterleve de opstillede resultatmål til fulde i løbet 2009. Dette skyldes dels organisatoriske og dels juridiske udfordringer ifm. projektets implementering.
Værestedsud-dannelsen.	... at udvikle og implementere et opkvalificerende og netværksskabende program til værestedernes medarbejdere.	Ca. 20 medarbejdere har modtaget undervisning i løsningsfokuseret samtale. Medarbejdere fra 4 væresteder har deltaget i workshops om værdier og samarbejde. Ca. 40 medarbejdere fra væresteder og eksterne samarbejdspartner har deltaget i netværksskabende seminar.	Intet at bemærke	Indsatsen lever op til projektets målsætning og efterlever de opstillede resultatmål.

<b>Status projekt 2</b>	<b>Formål</b>	<b>Status på indsats ift. væresteder m.fl.</b>	<b>Status på indsats ift. målgruppen.</b>	<b>Status ift. målsætning og ift. resultatmål indgivet til Velfærdsministeriet.</b>
<b>Indsatsområde</b>				
<b>Samarbejde ml. Væresteder/social psykiatrisk bocenter og private virksomheder.</b>	... at skabe øget fokus på rehabilitering af psykisk syge og etablere samarbejde mellem væresteder og private virksomheder, med henblik på at skabe jobs på særlige vilkår.	Aktiviteter er igangsat på 4 væresteder/social psykiatrisk bocenter. Ca. 25 medarbejdere har deltaget i personaleseminar.	4 borgere her deltaget i pilotforløb og ca. 60 brugere har deltaget i brugerseminar om beskæftigelse.	Indsatsen lever op til projektets målsætning og efterlever de opstillede resultatmål.

<b>Status projekt 3</b>	<b>Formål</b>	<b>Status på indsats ift. væresteder m.fl.</b>	<b>Status på indsats ift. målgruppen.</b>	<b>Status ift. målsætning og ift. resultatmål indgivet til Velfærdsministeriet.</b>
<b>Indsatsområde</b>				
<b>Udsatte teams på Christiania.</b>	... at etablere en fremskudt myndighedsgivende sagsbehandling på Christiania.	Fremskudt sagsbehandling etableret på Christiania.	Kontakt med ca. 75 borgere, hvoraf 33 er kommet konkrete sagsforløb	Indsatsen lever op til projektets målsætning og efterlever de opstillede resultatmål.

<b>Status projekt 4</b>	<b>Formål</b>	<b>Status på indsats ift. væresteder m.fl.</b>	<b>Status på indsats ift. målgruppen.</b>	<b>Status ift. målsætning og ift. resultatmål indgivet til Velfærdsministeriet.</b>
<b>Indsatsområde</b>				
<b>Udsatte team på herberger (Amager)</b>	... at etablere en fremskudt myndighedsgivende sagsbehandling på herberger på Amager	Fremskudt sagsbehandling etableret på 3 herberger på Amager.	Kontakt med ca. 30 borgere, hvoraf 18 er kommet i konkrete sagsforløb.	Indsatsen lever op til projektets målsætning og efterlever de opstillede resultatmål.