



**Til Økonomiudvalget, Aflæggerbordet.**

09-11-2010

**Brev fra Transportminister Hans Chr. Schmidt til Folketingets  
Finansudvalg om arkæologibudgettet vedrørende Cityringen.**

Sagsnr.  
2010-163818

Dokumentnr.  
2010-771608

Sagsbehandler  
Thomas Kentorp

I forbindelse med etableringen af Cityringen skal der gennemføres arkæologiske undersøgelser. Forslag herom skal godkendes af Kulturarvstyrelsen efter indstilling fra Københavns Museum.

Parterne i sagen er på den ene side Kulturarvstyrelsen og Københavns Museum og på den anden side Metroselskabet og selskabets ejere. Man har ikke kunnet opnå enighed om budgettets størrelse, og Metroselskabet har derfor indgivet en klage til Kulturministeriet, som er klageinstans og øverste myndighed i sagen.

Kulturministeriet har nu stadfæstet det af Kulturarvstyrelsen indstillede budget på 180 mio. kr.

Til orientering vedlægges et brev fra Transportminister Hans Chr. Schmidt til Folketingets Finansudvalg om sagen.

Økonomiforvaltningen betragter hermed sagen som endelig afsluttet.

**Center for Byudvikling**

Rådhuset, 3. sal, v. 32  
1599 København V

Telefon  
3366 2564

E-mail  
THKE@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800176

www.kk.dk

MINISTEREN

Dato - 8 NOV. 2010  
J. nr.

Folketingets Finansudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

### Orientering vedr. budgetter for de arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Cityringen

Jeg skal hermed orientere udvalget om en forventet merudgift til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med etableringen af Metro Cityringen i København.

Kulturministeriet har som klageinstans den 14. oktober 2010 afgjort en klage fra Metroselskabet I/S over budgetterne til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Cityringen. Kulturministeriets afgørelse indebærer, at det af Københavns Bymuseum udarbejdede og af Kulturarvsstyrelsen godkendte maksimalbudgettet for udgifter til de arkæologiske undersøgelser stadfæstes til 180 mio.kr. I de budgetter, de lå til grund for lovgivningen om Cityringen, var udgifterne skønnet til 60 mio.kr. i dagens priser. Der er således tale om merudgifter på 120 mio.kr. til arkæologi.


Metroselskabets klage skal ses i lyset af to forhold:

For det første, at udgifter på 180 mio. kr. vil betyde en 13-dobling af udgifterne til arkæologi sammenholdt med de faktiske udgifter på 14 mio.kr. i dagens priser ved metroens etape 1-3.

For det andet, at Københavns Museum, som har udarbejdet det nye budget, løbende har været inddraget i budtgetprocessen og har bidraget med de økonomiske overslag, som lå til grund for budgettet på 60 mio. kr. Kulturarvsstyrelsen og Københavns Museum har også haft lovforslaget i høring, uden at gøre indsigelse mod budgettet.

Klagen er nu afgjort, omend med et resultat, der er overraskende for Metroselskabet. Det er Transportministeriets forventning, at et forhøjet budget for de arkæologiske undersøgelser sammen med resultatet af udbudsprocessen for Cityringen forelægges samlet for de bevilgende myndigheder inden udgangen af 2010.

Med venlig hilsen

  
Hans Chr. Schmidt